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DODATEK č. 16 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2.
etapa Soběslav-Doubí"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená : ....................................., ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019 
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „ Společnost Soběslav - Doubí'' se sídlem STRABAG Rail 
a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 
3.1.2019 uzavřenou dle ust.§ 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů:

STRABAG Rail a.s. - Vedoucí společník
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: ............................................................... 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

EUROVIA CS a.s. - Společník
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561
bank. spojení: .................................................................
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. - Společník
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
bank. spojení: ...........................................................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
(dále jen „Zhotovitel")

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: ..................................... .............................................

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-015/DAAD

(dále jen „zhotovitel") 
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
„„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí""
ve znění jejích dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 a 15 s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen 
„Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:
Dodatek č. 1:
Dodatek č. 2:
Dodatek č. 3:
Dodatek č. 4:
Dodatek č. 5:
Dodatek č. 6:
Dodatek č. 7:
Dodatek č. 8:
Dodatek č. 9:
Dodatek č.10:
Dodatek č.11:
Dodatek č.12:
Dodatek č.13:
Dodatek č.14:
Dodatek č.15:
Cena Díla dle Dodatku č.15:

3 865 692 669,62 Kč bez DPH
bez dopadu do ceny 
bez dopadu do ceny 

- 6 449 793,22 Kč bez DPH 
32 036 114,67 Kč bez DPH 
52 737 881,77 Kč bez DPH 

bez dopadu do ceny 
51 073 267,33 Kč bez DPH 
48 110 897,78 Kč bez DPH 
16 850 340,44 Kč bez DPH 
20 190 876,58 Kč bez DPH 
41 931 647,72 Kč bez DPH 
12 061 421,99 Kč bez DPH 
8 764 523,56 Kč bez DPH 
8 950 665,98 Kč bez DPH 

bez dopadu do ceny
4 151 950 514,22 Kč bez DPH



Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 16 (dále jen 
„Dodatku"), jehož předmětem je:

1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy - 
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o
48 374 216,24 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): 
č.59, 63, 68, 69 a 70 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši .....................Kč. Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle 
ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši ................ Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke 
dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,25 % původní hodnoty závazku 
ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 7,30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně 
ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 
Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 
ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č.69 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 
222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

..............................
..............................

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ + ....................
Hodnota změny pro účely Dod.č.16 Smlouvy celkem, bez DPH ....................

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 59,68,69,70 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

.............................

..............................

Vícepráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 70 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č.70 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

.. ... ..... ......... ...

. . ..... ......... ...

.. ..... ......... ...

. ...... ...

.. ... ..... ......... ...

. ... ..... ......... ...

Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH ... ..................Kč



c) U prací obsažených ve schválených ZL č.59,63,69 Objednatel 
ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

postupoval v souladu s

Vícepráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

...................................
............ ....................

Vícepráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

.............. ....................
....................................

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

...................................
...................................

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH........................ Kč

d) U prací obsažených ve schválených ZL č.63,68,69 Objednatel postupoval v souladu s 
ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
.............. ....................

Méněpráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
.............................................

Vícepráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
........................

Méněpráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
.........................

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
... . ...................

Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
.........................

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZZV dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH

.............................

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 16:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 15, bez DPH činila 
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 16, bez DPH 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 16, bez DPH činí

3 865 692 669,62 Kč
4 151 950 514,22 Kč

48 374 216,24 Kč 
4 103 576 297,98 Kč

2) Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
-  ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 15 Smlouvy a nahrazuje se novým 
seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Příloha č. 9:

Příloha č.10

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 16
Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č.7
Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 15
Smlouva o zpracování osobních údajů
Zmocnění Vedoucího společníka
Žádost o poskytnutí zálohové platby
Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace 
rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a 
SO 52-20-03 Most v km 67,130)
Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace 
rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ 
HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)
Určení a pokyn Správce stavby ze dne 20.09.2023



3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy 
č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 14 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 16, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv").

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento 
Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 
připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

8. příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 6

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
„Společnost Soběslav - Doubí", kterou 
tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. 

a Metrostav a.s.

V Praze dne: V Praze dne:

................ . 
15,11.2023 14:19 
Podepsáno elektronicky

.................................
................. Digitální podpis: 

02.11.2023 09:05

...........................
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace 
Podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
...............

.................. ..............
Datum: 2023.10.31 
10:48:04 +01 00'

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Podepsáno elektronicky



......

.............

.........

Digitálně podepsal 
............................. 
Datum: 2023.11.09 
12:23:49 +0T00'

Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady 
EUROVIA CS, a.s.

Podepsáno elektronicky

..............................
Digitální podpis: 
10.11.2023 07:20:02

Ing. František Kočí, předseda představenstva 
Metrostav a.s.

Podepsáno elektronicky

................................
Digitální podpis: 
09.11.2023 14:50:31

Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 
Metrostav a.s.

Podepsáno elektronicky



stavba: K o n tro ln í s o u č e t  [K č ] Z L  5 8  a  60 Z L  4 7 ,6 4 ,6 5 Z L  3 9 ,6 1 ,6 2 ,6 7 Z L  5 9 , 6 3 , 6 8 , 6 9 , 70 C e n a  s ta v b y  [K č ]

M o d e rn iza c e  tra ti V e s e lí n. L. -  T á b o r -  II. čás t, úsek  V e s e lí n. L. -  D oubí 
u T áb ora , 2. e tap a  S o b ěs lav  -  D oubí

. . .............................. . . . . . . .. . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . - 4 8  3 7 4  2 1 6 , 2 4 4  1 0 3  5 7 6  2 9 7 , 9 8

Č ís lo  o b je k tu N á z e v  o b je k tu
B u d o u c í
m a jite l

C e n a  o b je k tu  [K č ] C e n a  ty p u  o b je k tů  [K č ]

D .1  Z e l e z n i č n i  z a b e z p e č o v a c í  z a ř i z e n i  .........................
PS 51-01-01.2 Žst.Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa SŽDC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PS 52-01-01 Soběslav - Doubí traťové zab.zařízení SŽDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D .2  Ž e l e z n i č n í  s d ě l o v a c í  z a ř í z e n í  .......................
PS 51-02-01.2 Žst Soběslav místní kabelizace 2 etapa SŽDC ..................... .....................
PS 51-02-06.2 Žst. Soběslav EZS 2. etapa SŽDC ..................... .....................
PS 52-02-01 Zast. Mvslkovice rozhlasové zařízení SŽDC .................. ..................
PS 52-02-02 SdS Mvslkovice EZS SŽDC ..................... .....................
PS 52-02-03 Zast. Doubí rozhlasové zařízení SŽDC .................. ..................

PS 53-02-01.2 Veselí n.L.-Doubí DOK + TK 2. etapa SŽDC ....................... .......................
PS 53-02-02.2 Veselí n.L.-Doubí přenosový systém 2. etapa SŽDC ..................... .....................
PS 53-02-04.2 Veselí n.L.-Doubí úprava stával ících TRS 2. etapa SŽDC ..................... .....................
PS 53-02-05.2 Veselí n.L.-Doubí úpravv stávalícího DK 38 ČD Telematika 2. etapa Ostatní ..................... .....................
PS 52-02-06 Zast. Mvslkovice-informační systém SŽDC ..................... .....................
PS 52-02-07 Zast. Doubí u T ábora-informační systém SŽDC ..................... .....................
PS 53-02-11 Radiový systém GSM-R příprava SŽDC .............. ..............

D .3  S i l n o p r o u d á  t e c h n o l o g i e  v č e t n ě  D R T  .......................
PS 51-06-01.2 Žst Soběslav DŘT 2 etapa SŽDC ..................... .....................
PS 52-06-01 Soběslav-Doubí SpS Mvslkovice-DŘT SŽDC ..................... .....................
PS 52-03-03 SpS Mvslkovice rozvodna 25 kV 50 Hz SŽDC ....................... .......................
PS 52-03-04 SpS Mvslkovice vlastní spotřeba SŽDC ..................... .....................
PS 52-03-05 SpS Mvslkovice vněiší uzemnění SŽDC .................. ..................
PS 52-03-01 Zvěrotický tunel-TS 22/0 4 kV SŽDC ..................... .....................
PS 52-03-06 TS 22/0 4 kV km 68 910 SŽDC ..................... .....................

E . 1 .1  Ž e l e z n i č n í  s v r š e k  a  s p o d e k  ............................
SO 51-10-01.2 Žst. Soběslav žel. Svršek 2. etapa SŽDC ....................... .................. .......................
SO 52-10-01 Soběslav-Doubí žel. svršek SŽDC ......................... .................. .........................

SO 52-10-01.11 Soběslav-Doubí žel. svršek snesení svršku staré tratě SŽDC ....................... .................. .......................
SO 51-11-01.2 Žst. Soběslav žel.spodek 2. etapa SŽDC ....................... ..................... ................ .......................
SO 52-11-01 Soběslav-Doubí žel.spodek SŽDC ......................... ..................... ........................ .........................

SO 51-15-00.2 Žst. Soběslav výstroi a značení trati 2. etapa SŽDC ................ .............. ................
SO 52-15-00 Soběslav-Doubí, výstroi a značení trati SŽDC .................. .............. ..................

E . 1 . 2  N á s t u p i š t ě ,  r a m p y  .......................
SO 52-14-01 Soběslav-Doubí, zast. Mvslkovic^nástupiště SŽDC ..................... .....................
SO 52-14-02 Soběslav;Doubí,zast_Doubí_uTábora;nástupiště SŽDC ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E . 1 . 3  Ž e l e z n i č n í  p ř e j e z d y ..................
SO 53-13-01 Znjšení přeiezdů na staré trati SŽDC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E . 1 . 4  P r o p u s t k y ,  m o s t y ,  l á v k y  a  z d i  ............................
SO 51-20-02 Most - podchod v km 62413 SŽDC ..................... .....................

SO 51-20-02.10 Most - podchod v km 62 413 - část města Ostatní ...................... .................. ......................
SO 52-20-01 Most v km 63 595 SŽDC ....................... .......................
SO 52-20-02 Most v km 65 422 SŽDC ......................... .........................
SO 52-20-03 Most v km 67 130 SŽDC ......................... ................ .........................
SO 52-20-04 Most v km 70 437 SŽDC ....................... .........................

SO 52-20-04.10 Most v km 70 437 - úprava korvta Ostatní .................. ..................
SO 52-20-05 Most v km 70 271 SŽDC ..................... .....................
SO 51-21-02 Propustek v km 62 453 - zrušení SŽDC .................. ..................
SO 52-21-01 Propustek v km 63 914 SŽDC ..................... .....................

SO 52-21-01.10 Propustek v km 63 914 - úprava kon/ta SŽDC ..................... .....................
SO 52-21-02 Propustek v km 71 595 - zrušení SŽDC ................ ................
SO 52-21-04 Propustek v km 68 892 SŽDC ..................... .....................

SO 52-21-04.10 Propustek v km 68 892 - úprava koivta SŽDC ..................... .....................
SO 52-21-05 Propustek v km 67 740 SŽDC ..................... .....................
SO 52-21-06 Propustek v km 67 435 SŽDC ..................... .....................
SO 52-22-01 Silniční propustek v km 63 590 Ostatní ..................... .....................

Silniční propustek v km 63 966 Ostatní ..................... .....................
Most - nadiezd v km 68 004 Ostatní ....................... .................. .......................

SO 52-22-04 Most - nadiezd v km 66 443 Ostatní ....................... .......................
Tunelový most v km 69 585 Ostatní ....................... .......................

SO 52-22-06 Most - nadiezd v km 70 698 Ostatní ....................... ................ .......................
Silniční propustek v km 68 890 Ostatní ..................... .....................

SO 52-24-01 Soběslav-Doubí zárubní zdi v km 66 19-66 41 SŽDC ....................... ................ .......................
SO 52-24-03 Soběslav-Doubí zámbní zdi v km 68 56-68.79 SŽDC ....................... .................. .......................
SO 52-24-04 Soběslav-Doubí zárubní zdi v km 68 96-69 02 SŽDC ....................... ................ .......................
SO 52-24-05 Soběslav-Doubí soubor zdí podél pozemních komunikací Ostatní ..................... .................. .....................

SO 52-24-05.10 Soběslav-Doubí soubor zdí podél pozemních komunikací areál S+Ř Realitv Ostatní ..................... .....................
SO 52-26-01.1 Snesení mostů na staré trati km 63 007 SŽDC ..................... .....................
SO 52-26-01.2 Snesení mostů na staré trati km 63 670 SŽDC ..................... .....................
SO 52-26-01.3 Snesení mostů na staré trati km 68 981 SŽDC ..................... .....................
SO 51-27-01 Návěstní krakorec v km 62 331 SŽDC ..................... ................ .....................
SO 52-27-01 Návěstní lávka v km 68 885 SŽDC ..................... .................. .....................

E  1 . 5 .  O s t a t n í  i n ž e n ý r s k é  o b j e k t y  .....................
SO 52-74-03.1 Soběslav-Doubí přeložka TS 22/04 kV EON km 63 680 - část Goliat Ostatní .................. ..................
SO 52-74-20 Soběslav přeložka kabelové skříně - Chlumákovi Ostatní .................. ..................

SO 52-83-01.2 Soběslav-Doubí náhradní výsadba 2. etapa Ostatní ..................... ................... .....................
E . 1 . 6  P o t r u b n í  v e d e n í  .......................

SO 51-70-03.2 Žst Soběslav dešťová kanalizace 2 etapa přípoika SŽDC SŽDC .................. ..................
SO 51-70-03.12 Žst. Soběslav dešťová kanalizace 2.etapa Ostatní ..................... .....................

SO 51-70-04 Žst. Soběslav přeložka kanalizace v km 62 453 Ostatní ................. .....................
SO 52-70-01 Soběslav-Doubí dešť. kanalizace pro přel. kom. II/135 v km 63 590 Ostatní ..................... ..................... .....................
SO 51-71-03 Žst Soběslav přeložka vodv DN100 a ochr řadů DN300 v přel ....... . Ostatní ..................... .....................
SO 51-71-04 Žst. Soběslav přeložka vodovodu DN 300 v km 62 63 Ostatní ..................... .....................
SO 52-71-01 Soběslav-Doubí přeložka vodv DN 400 ET v km 64 1-64 4 Ostatní ..................... ..................... .....................

SO 52-71-01.1 Soběslav-Doubí přeložka vodv DN 400 ET v km 64 1-64 4 - provizorní přeložka Ostatní ..................... .....................
SO 52-71-03 Soběslav-Doubí přeložka vodv DN 200 v km 64 1-64 4 Ostatní ..................... .................. .....................
SO 52-71-02 Soběslav-Doubí přepoiení vodv DN 110 IPE. v km 64 38 SŽDC .................. ................ ..................
SO 52-71-04 Soběslav-Doubí přeložka vodv DN 400 v km 69 3 Ostatní ..................... .....................

SO 52-71-04.1 Soběslav-Doubí přeložka vodv DN 400 v km 69 3 - provizorní přeložka Ostatní ..................... .....................
SO 52-71-05 Soběslav-Doubí přeložka vodv DN 100 v km 70 7-70 75 Ostatní ..................... .....................
SO 52-71-06 Soběslav-Doubí přípoika požární vodv Zvěrotický tunel Ostatní ..................... .....................
SO 52-71-07 Soběslav-Doubí přeložka vodv DN 300 v km 63 59 Ostatní ..................... .....................
SO 52-71-08 Soběslav-Doubí přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68.35 Ostatní ..................... .....................
SO 51-72-02 Zst. Soběslav přeložka plvnu STL PE 63 v přel silnice IN/13521 Ostatní ................ ................
SO 52-73-01 Soběslav-Doubí rekonstrukce meliorací Ostatní ..................... .....................

E . 1 . 7  Ž e l e z n i č n í  t u n e l y  ........................
1 iSoběslav-DoUbí. tunel zvěrotický SŽDC I ..................................................................................................................................................................................................................................................................

E . 1 . 8  K o m u n i k a c e .........................
SO 51-30-02 Žst. Soběslav , Přel. silnice III/13521 Ostatní ....................... .................. .................. .......................

SO 51-30-02.10 Žst. Soběslav , Přel. silnice III/13521, uprava areálu S+Ř Realitv Ostatní .................. ..................
SO 51-30-03 Žst. Soběslav , úpravv komunikací u podchodu v km 62 422 SŽDC ..................... ..................... .....................
SO 52-30-01 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/13 Ostatní ....................... ..................... ..................... ..................... .................. .......................

SO 52-30-01.10 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135 napoiení areálu M-Belt Ostatní ..................... .....................
SO 52-30-02 Soběslav-Doubí, Přístupová kom. k portálu v km 64 317 Ostatní ....................... ..................... .......................
SO 52-30-03 Soběslav-Doubí, Propoiení silnice II/135 a sev. okraie Zvěrotic Ostatní ....................... .................. .......................
SO 52-30-04 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/1 Ostatní ..................... ............... ................ .....................

SO 52-30-04.10 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527 příiezd k havariiní nádrži ŘSD Ostatní .................. .................. ..................
SO 52-30-06 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cestv km 66 45 Ostatní ....................... .................. .......................
SO 52-30-07 Soběslav-Doubí, Přístupv na pozemk v v km 68 1 - Mvslkovice Ostatní ..................... ................ .....................
SO 52-30-08 Soběslav-Doubí, Přeložka lesní cestv km 67 0 Ostatní ..................... .................. .....................
SO 52-30-09 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cestv km 68 0 Ostatní ..................... ................ .....................
SO 52-30-10 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Mvslkovice SŽDC ..................... .....................
SO 52-30-11 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13528 v km 68 0 íMvslkovice-Janovl Ostatní ..................... .................. .....................
SO 52-30-12 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke SpS Mvslkovice SŽDC ..................... .................. .....................
SO 52-30-13 Soběslav-Doubí, přístupová cesta k základnové stanici GSM-R km 64 7 SŽDC ..................... .....................
SO 52-30-14 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cestv km 69 0 Ostatní ..................... .....................
SO 52-30-16 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cestv km 69 45 Ostatní ..................... .................. .....................
SO 52-30-17 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast Doubí SŽDC ..................... .....................
SO 52-30-18 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70 7 Ostatní ....................... .................. .......................

SO 52-30-18.10 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7, příiezd RIBEDO Ostatní ..................... ................ .....................
E . 1 . 1 0  P r o t i h l u k o v é  o b j e k t y .......................

SO 51-50-01.2 Žst. Soběslav , protihluková stěna, 2. etapa SŽDC ..................... ....... .....................
SO 52-50-01 Soběslav-Doubí, protihluková stěna SŽDC ....................... .......................
SO 52-50-02 Soběslav-Doubí, protihluková stěna, Tyršova ul. SŽDC ..................... .....................

E .2  P o z e m n í  s t a v e b n í  o b j e k t y .......................
SO 52-40-02 Soběslav-Doi bí, přesunutí křížku Ostatní .................. ..................
SO 52-46-01 Soběslav-Doubí, oplocení biokoridoru SŽDC ..................... .................. ................ .....................
SO 52-46-02 Soběslav-Doubí, oplocení II/135 Soběslav Ostatní .................. ................ ..................
SO 52-46-03 Soběslav-Doubí, úprava v km 63.900 64 000 Ostatní .................. ..................
SO 52-46-04 Soběslav-Doubí, úprava oplocení km 70 990-71 04 Ostatní ................ ............... ..................
SO 51-41-03 Žst. Soběslav , zastřešení výstupu z podchodu km 62 413 SŽDC ..................... .................. .....................

SO 51-41-03.10 Žst. Soběslav , zastřešení výstupu z podchodu km 62 413 - osvětlení SŽDC ................ ................
SO 52-41-01 Soběslav-Doubí, zast. Mvslkovice -př střeškv pro cestui ící SŽDC .................. ..................
SO 52-41-03 Soběslav - Doubí, zast.Doubí u Tábora - přístřeškv pro cestuiící SŽDC .................. ..................
SO 52-51-01 Soběslav-Doubí, následná protihluková opatření SŽDC .................. ..................

SO 51-43-01.2 Žst. Soběslav , orientační svstém, 2. etapa SŽDC ................ ................
SO 51-43-01.10 Žst. Soběslav , orientační svstém podchodu v km 62.413 SŽDC ................ ................

SO 52-43-01 Soběslav-Doubí, zast. Mvslkovice, or entační svstém SŽDC .................. ..................
SO 52-43-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační svstém SŽDC .................. ..................
SO 51-45-02 Žst. Soběslav demolice aaráží SŽDC ................. .....................
SO 53-45-01 Veselí n.L.-D ubí odstranění zařízení staré trati SŽDC ....................... ..................... .......................
SO 52-45-01 Soběslav-Doubí demolice SŽDC .................. .....................

E . 3 .1  T r a k č n í  v e d e n í .........................
SO 51-60-01.2 Žst. Soběslav , úpravv TV, 2. etapa SŽDC ....................... .......................
SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravv TV SŽDC ........................ .................. ........................
SO 52-60-02 SpS Myslkovi e, připoiení SpS na TV SŽDC ..................... .....................

E . 3 . 3 .  S p í n a c í  s t a n i c e  - s t a v e b n í  č á s t .....................



Č ís lo  o b je k tu N á z e v  o b je k tu
B u d o u c í
m a jite l

C e n a  o b je k tu  [K č ] C e n a  ty p u  o b je k tů  [K č ]

SO 52-40-01 Soběslav-Doubí-soínací stanice Mwslkovice SŽDC ..................... .................. .....................

E . 3 . 4  O h ř e v  v ý m ě n  E O V .....................
SO 51-62-04.2 Žst. Soběslav elektrický ohřev výměn 2. etaoa SŽDC ..................... .....................

E . 3 . 6  R o z v o d y  v n ,  n n ,  o s v ě t e l n í  a  d á l k o v é  o v l á d á n í  o d p o j o v a č ů .......................
SO 51-62-03.2 Žst. Soběslav úoraw rozvodů nn a osvětlení stanice 2.etaoa SŽDC ..................... .....................
SO 51-62-05.2 Žst. Soběslav DOÚO 2. etaoa SŽDC ..................... .....................
SO 52-62-01 Soběslav-Doubí zvěrotický tunel-elektroinstalace osvětlení SŽDC ..................... .....................
SO 52-62-02 Soběslav-Doubí oříooika základnové stanice GSM SŽDC ..................... .....................
SO 52-62-03 Soběslav-Doubí zast. a SoS Mwslkovice -oříooika nn SŽDC ..................... .....................
SO 52-62-04 Soběslav-Doubí zast Mwslkovice -rozvody nn a osvětlení SŽDC ..................... .....................
SO 52-62-05 Soběslav-Doubí SoS Mwslkovice -DOÚO SŽDC ..................... .....................
SO 52-62-06 Soběslav-Doubí zast. Doubí -oříooika nn SŽDC ..................... .....................
SO 52-62-08 Soběslav-Doubí zast. Doubí-rozvodv nn a osvětlení SŽDC ..................... .....................

E . 3 . 7  U k o l e j n ě n í  k o v o v ý c h  k o n s t r u k c í .....................
SO 51-61-01.2 Žst. Soběslav ukoleinění vodivých konstrukcí 2. etaoa SŽDC ..................... .................. .....................
SO 52-61-01 Soběslav - Doubí ukoleinění vodivých konstrukcí SŽDC ..................... .....................

V š e o b e c n ý  o b j e k t .........................
SO 98-98 Všeobecný obiekt SŽDC ......................... ..................... .................. ................... .........................

D ě le n í m a je tk u :

S Ž D C B u d o u c í m a jite l S Ž D C  [K č ] . . .............................. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . ..... .. . ...... . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . .
O S T A T N Í B u d o u c í m a jite l O S T A T N Í [K č ] . ... . . . .. .. . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . .

K o n tro ln í s o u č e t  [K č ] 3 8 6 5  6 9 2  6 6 9 , 6 2 . . . . . . .. . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . - 4 8  3 7 4  2 1 6 , 2 4 4  1 0 3  5 7 6  2 9 7 , 9 8
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