	

Dodatek č. 5
smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 208/2021			
číslo smlouvy zhotovitele:		

Název díla:

„PPO Chomutovka – Údlice“ - studie proveditelnosti


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
statutární orgán:				


zástupce ve věcech smluvních:		
	 

zástupce ve věcech technických:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
01.04.2021

Pro dopracování dalších doplňujících variant řešení, které vyplynuly z 3. VV konaného 13.10. 2023, je potřeba dodatečný čas na zpracování a navýšení ceny za dílo. Jedná se o více práce, kterými jsou možná optimalizace navrženého kompenzačního opatření na ochranu obce Údlice na nižší průtoky, zjištění průběhu reálné vlny. Dále dopracování otázky ochrany Údlic před přívalovými povodněmi z povodí s ohledem na návrhy v územním plánu a ideální řešení.

Původní znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla:			do 29.11.2023
 
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla:			do 29.03.2024
 
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov






Původní znění:
Čl. IV. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
							298 000,00 Kč bez DPH.

Nové znění:
Čl. IV. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 58 000 Kč bez DPH a činí celkem: 
							356 000,00 Kč bez DPH.

Část původní znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

Fakturace bude provedena následovně:

1. Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 100% ceny díla, tj. 298 000,00 Kč bez DPH po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Část nového znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

Fakturace bude provedena následovně:

1. Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 100% ceny díla, tj. 356 000,00 Kč bez DPH po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní body článku V zůstávají v platnosti.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Příloha:
Plná moc ze dne 5.1.2021

Chomutov, dne 					Praha, dne 








……………………………………			…………………………………….
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