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DODATEK Č. 1 SmlouvY o dílo 
na zhotovení stavby na akci „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/466/2023-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 

200/2023-1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž

sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:
xxx
(xxx)

xxx
(xxx)





xxx





(xxx)

1.2. Zhotovitel

název: 




společnost „ROVELIS – Kroměříž“





společnost zastupuje: Rovina stavební
vedoucí společník:


Rovina stavební a.s.






Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Druhý společník:


ELIS-střechy s.r.o.

              



Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž

adresa: 



Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 




45193096
DIČ:




CZ45193096
statutární orgán: 


xxx – na základě plné moci
telefon:




xxx
e-mail: 




xxx
bankovní spojení: 


ČSOB, a.s.
číslo účtu: 



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

xxx – na základě plné moci
- ve věcech technických: 
xxx


2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/466/2023 dne 04. 09. 2023 na akci: „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“ (dále jen „smlouva“).
2.1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že vznikly překážky za strany orgánu státní správy. Orgán Státní památkové péče nevydal souhlasné stanovisko ke zvolenému vzorku materiálu střešní krytiny a do dnešního dne nebylo vydáno stavební povolení související s akcí dle čl. 3 odst. 3.1.1.2. smlouvy, na vnitřní úpravy. Tyto skutečnosti brání zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy, zhotovitel nemůže zahájit provádění prací. S ohledem na současnou situaci je nutné zastavit běh lhůty pro dokončení díla (termín plnění), do doby 
vydání pravomocného stavebního povolení pro část dle čl. 3 odst. 3.1.1.2. smlouvy, nebo do vydání souhlasného závazného stanoviska k zastřešení falcovanými plechovými svitky v materiálu hliníku, specifikace barevného provedení povrchové úpravy této krytiny.
2.2. Tímto dodatkem se s ohledem na výše uvedené a v souladu s čl. 4 odst. 4.3.3. smlouvy pozastavuje běh lhůty pro dokončení díla (termín plnění), od nabytí účinnosti tohoto dodatku do vydání souhlasného závazného stanoviska orgánem Státní památkové péče ke zvolenému zastřešení, nebo do vydání stavebního povolení souvisejícího s akcí dle čl. 3 odst. 3.1.1.2. smlouvy. Záleží, která z těchto skutečností nastane dříve.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

3.8. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 1 smlouvy uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran, druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 27. jednání, 
dne 10. 11. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/27/861.
Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: dle data el. podpisu

V Kroměříži, dne: dle data el. podpisu
…………………………………………
        
…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný 


             xxx 
starosta města Kroměříže

  
 za společnost „ROVELIS – Kroměříž“
REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ

