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ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 
 



Příloha č. 1

Číslo:
Zakázka:

Název:
Adresa:

IČO:

Název:
Adresa:

IČO: 25504487

Celkem (bez DPH): 425 042,61 Kč
DPH: 89 258,95 Kč

Celkem včetně DPH: 514 301,56 Kč

ZHOTOVITEL
RAPOS, spol. s r.o.

ROZPOČET

Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – ZL č. 01

ZAKÁZKA
N23058
Muzeum KM - rekonstrukce konírny v Rymicích

OBJEDNATEL
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ROZPOČET
Muzeum KM - rekonstrukce konírny v Rymicích - finanční náklady ZL_01

 Popis Cena

Základní rozpočet 425 042,61
ZL_01: Vícepráce č.1 425 042,61

SO 01: Stavební objekt 01 425 042,61
Z 1: Oprava zdiva fasády 116 162,93

3: Svislé a kompletní konstrukce 102 057,04
99: Staveništní přesun hmot 14 105,89

Z 2: Vyzdívka stěn mezi krokvemi 55 428,36
3: Svislé a kompletní konstrukce 17 313,23
62: Úpravy povrchů vnější 31 444,56
99: Staveništní přesun hmot 6 670,57

Z 3: Doplnění překladů nad okny 47 610,00
3: Svislé a kompletní konstrukce 47 610,00

Z 4: Změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek 115 548,68
61: Úpravy povrchů vnitřní 64 640,99
96: Bourání konstrukcí 30 257,34
99: Staveništní přesun hmot 5 419,27
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 15 231,09

Z 5: Změna střešní krytiny 33 160,32
762: Konstrukce tesařské 13 905,50
764: Konstrukce klempířské 59 985,20
765: Krytiny tvrdé - 40 944,70
783: Nátěry 214,33

Z 6: Práce související se stěhováním stáv. inv. 38 875,20
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 38 875,20

Z 7: Zastropení stávajících technologických děr 8 107,20
61: Úpravy povrchů vnitřní 2 803,68
96: Bourání konstrukcí 5 295,40
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 8,12

Z 8: Demontáž železobetonového podia 61 635,49
96: Bourání konstrukcí 33 274,47
99: Staveništní přesun hmot 46,58
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 28 314,44

Z 9: Odpočet nákladů na likvidaci dřeva - 51 485,57
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot - 51 485,57

Celkem (bez DPH) 425 042,61
DPH 89 258,95
DPH 21 % ze základny: 425 043 89 258,95

Celkem (včetně DPH) 514 301,56
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Muzeum KM - rekonstrukce konírny v Rymicích - finanční náklady ZL_01
 Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Základní rozpočet 425 042,61
ZL_01: Vícepráce č.1 425 042,61
SO 01: Stavební objekt 01 425 042,61
Z 1: Oprava zdiva fasády 116 162,93
3: Svislé a kompletní konstrukce 102 057,04

204 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi m2 112,646 906,00 102 057,04
Výkaz výměr: zazdívky rýh, a ostatních nerovností –

818,4/100*13 106,392
6,2537 6,254

99: Staveništní přesun hmot 14 105,89
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,901 1 294,00 14 105,89

Z 2: Vyzdívka stěn mezi krokvemi 55 428,36
3: Svislé a kompletní konstrukce 17 313,23

228 340238211R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm - bez dodávky cihel m2 31,195 555,00 17 313,23
Výkaz výměr: otvor u římsy –

62,39*0,25*2 31,195

62: Úpravy povrchů vnější 31 444,56
27 622412415R00 Nátěr stěn vněj.,slož.1-2,vápenný,nová omítka m2 31,195 350,00 10 918,25
29 622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 31,195 658,00 20 526,31

Výkaz výměr: otvor u římsy –

62,39*0,25*2 31,195

99: Staveništní přesun hmot 6 670,57
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,155 1 294,00 6 670,57

Z 3: Doplnění překladů nad okny 47 610,00
3: Svislé a kompletní konstrukce 47 610,00

210 317100011RAA Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm kus 30,000 1 587,00 47 610,00
Výkaz výměr: chybějící překlady nad okny –

5*6 30,000

Z 4: Změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek 115 548,68
61: Úpravy povrchů vnitřní 64 640,99

24 612421221R00 Oprava omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 - 445,636 62,00 - 27 629,40
Výkaz výměr: 1.05 : ;(30,31+10,75)*2*5,5 451,660

odpočet otvorů :  –

-1,5*0,95*11 - 15,675

-2,66*2,6*1 - 6,916

-3,18*3,5*1 - 11,130

-3,35*3,5*1 - 11,725

přípočet ostění :  –

(1,5+0,95)*2*5*0,5 12,250

(1,5+0,95)*2*6*0,2 5,880

(2,66+2,6*2)*1*0,75 5,895

(3,18+3,5*2)*1*0,75 7,635

(3,35+3,5*2)*1*0,75 7,763

-445,636*2 - 891,272

208 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 372,433 227,00 84 542,18
Výkaz výměr: 1.05 : ;(30,31+10,75)*2*5,5 451,660

odpočet otvorů :  –

-1,5*0,95*11 - 15,675

-2,66*2,6*1 - 6,916

-3,18*3,5*1*2 - 22,260

-3,35*3,5*1 - 11,725

-1,5*2,45 - 3,675

-0,6*0,5*6 - 1,800

-0,6*0,45*2 - 0,540

přípočet ostění :  –

(1,5+0,95)*2*5*0,5 12,250

(1,5+0,95)*2*6*0,2 5,880

(2,66+2,6*2)*1*0,75 5,895

(3,18+3,5*2)*1*0,75 7,635

(3,35+3,5*2)*1*0,75 7,763

(3,35+3,5*2)*1*0,4 4,140

(0,6+0,5)*2*6*0,28 3,696

(0,6+0,45)*2*2*0,20 0,840

odpočet omítek ze 100% –

-64,735 - 64,735

209 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 14,805 522,00 7 728,21

ROZPOČET
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Výkaz výměr: na zazdívkách –
3,18*3,5 11,130
1,5*2,45 3,675

96: Bourání konstrukcí 30 257,34
65 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %, vč. vyškrábání spar dílna m. č. 1.02 a depozit B m2 - 445,636 11,80 - 5 258,50

Výkaz výměr: 1.05 : ;(30,31+10,75)*2*5,5 451,660
odpočet otvorů : –
-1,5*0,95*11 - 15,675
-2,66*2,6*1 - 6,916
-3,18*3,5*1 - 11,130
-3,35*3,5*1 - 11,725
přípočet ostění : –
(1,5+0,95)*2*5*0,5 12,250
(1,5+0,95)*2*6*0,2 5,880
(2,66+2,6*2)*1*0,75 5,895
(3,18+3,5*2)*1*0,75 7,635
(3,35+3,5*2)*1*0,75 7,763
-445,636*2 - 891,272

205 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 372,433 32,60 12 141,30
Výkaz výměr: 1.05 : ;(30,31+10,75)*2*5,5 451,660

odpočet otvorů :  –

-1,5*0,95*11 - 15,675

-2,66*2,6*1 - 6,916

-3,18*3,5*1*2 - 22,260

-3,35*3,5*1 - 11,725

-1,5*2,45 - 3,675
-0,6*0,5*6 - 1,800
-0,6*0,45*2 - 0,540
přípočet ostění :  –

(1,5+0,95)*2*5*0,5 12,250

(1,5+0,95)*2*6*0,2 5,880

(2,66+2,6*2)*1*0,75 5,895

(3,18+3,5*2)*1*0,75 7,635

(3,35+3,5*2)*1*0,75 7,763

(3,35+3,5*2)*1*0,4 4,140
(0,6+0,5)*2*6*0,28 3,696
(0,6+0,45)*2*2*0,20 0,840
odpočet omítek ze 100% –
-64,735 - 64,735

206 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 64,735 106,00 6 861,91
Výkaz výměr: 1.05 : ;(30,31+10,75+10,75)*0,5 25,905

30,31*1,5 45,465
odpočet otvorů :  –

-2,6*0,5 - 1,300
-3,18*0,5 - 1,590
-3,18*1,5 - 4,770
-3,35*1,5 - 5,025
-1,5*0,5 - 0,750

přípočet ostění :  –

0,75*1,5*2*2 4,500
0,75*2 1,500
0,4*2 0,800

207 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 184,499 89,50 16 512,62
Výkaz výměr: ze 100% –

64,735 64,735
ze 30% –
399,212/100*30 119,764

–

99: Staveništní přesun hmot 5 419,27
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,188 1 294,00 5 419,27

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 15 231,09
186 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,503 264,00 1 980,79

Výkaz výměr: z bouraných konstrukcí –
20,116 20,116

187 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 7,503 600,00 4 501,80
193 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 7,503 199,00 1 493,10
194 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 120,048 25,00 3 001,20

Výkaz výměr: 7,503*16 120,048

197 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,503 12,70 95,29
202 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,503 383,50 2 877,40
203 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 30,012 42,70 1 281,51

Výkaz výměr: 7,503*4 30,012

Z 5: Změna střešní krytiny 33 160,32
762: Konstrukce tesařské 13 905,50

90 762342205R00 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou m2 - 433,438 74,00 - 32 074,38
Výkaz výměr: -30,61*14,16 - 433,438

93 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,500 2 170,00 5 425,00
Výkaz výměr: 1,54+(38,4*0,025) 2,500

96 60517103R Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm m3 1,514 9 700,00 14 681,92
Výkaz výměr: kontralatě : ;-(0,05*0,04*446,0*1,1) - 0,981

latě : ;-(0,04*0,06*60*63*1,1) - 9,979
0,05*0,06*60*63*1,1 12,474

98 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,440 1 754,00 2 525,76
229 762341610RT2 Montáž bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm m2 38,400 608,00 23 347,20

Výkaz výměr: 64,0*0,3*2 38,400
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

764: Konstrukce klempířské 59 985,20
104 764812220R00 Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm m - 125,000 365,00 - 45 625,00

Výkaz výměr: 7/k : ; -125 - 125,000

121 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t - 0,115 6 033,00 - 693,80
226 J.0017905.URS aplikace antikondenzační vrstvy příplatek m2 883,584 120,31 106 303,99

765: Krytiny tvrdé - 40 944,70
125 765799311RO8 Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů třívrstvá 135 g/m2 m2 - 433,438 125,25 - 54 288,11
126 765901311R00 Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm m - 446,000 21,00 - 9 366,00
128 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t - 0,058 1 286,00 - 74,59
230 765312386R00 Pás ochranný větrací okapní 5000/100 mm hliník m 128,000 178,00 22 784,00

783: Nátěry 214,33
176 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí ochranné fungicidní + biocidní (proti plísním houbám a hmyzu) dvojnásobný m2 2,920 73,40 214,33

Výkaz výměr: kontralatě (A+B) :;-((0,05+0,04)*2*446,0) - 80,280
Prkno u římsy –
64,0*0,3*2*2 76,800
64,0*0,025*2*2 6,400

Z 6: Práce související se stěhováním stáv. inv. 38 875,20
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 38 875,20

201 HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 114,000 341,01 38 875,20
Výkaz výměr: vyklizení místnosti 1.05 –

36+18 54,000
stěhovací práce –
48+12 60,000

Z 7: Zastropení stávajících technologických děr 8 107,20
61: Úpravy povrchů vnitřní 2 803,68

215 631320036RAB Mazanina vyztužená sítí, beton m2 2,160 1 298,00 2 803,68
Výkaz výměr: doplnění podlahy –

1,1*0,6 0,660
1,2*1,25 1,500

96: Bourání konstrukcí 5 295,40
61 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 8,300 638,00 5 295,40

Výkaz výměr: obřezání děr v podlaze –
1,1*2 2,200
0,6*2 1,200
1,2*2 2,400
1,25*2 2,500

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 8,12
186 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,004 264,00 1,06

Výkaz výměr: z bouraných konstrukcí –
20,116 20,116

187 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,004 600,00 2,40
193 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,004 199,00 0,80
194 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,064 25,00 1,60

Výkaz výměr: 0,004*16 0,064

197 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,004 12,70 0,05
202 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,004 383,50 1,53
203 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,016 42,70 0,68

Výkaz výměr: 0,004*4 0,016

Z 8: Demontáž železobetonového podia 61 635,49
96: Bourání konstrukcí 33 274,47

47 965042131RT2 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 2,864 4 265,00 12 214,11
Výkaz výměr: rampa –

10,75*3,33*0,08 2,864

211 963011512R00 Bourání stropů z tvárnic tl.15 cm, nosníky ocelové m2 35,798 377,00 13 495,66
Výkaz výměr: rampa –

10,75*3,33 35,798

212 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 2,864 1 964,00 5 624,50
Výkaz výměr: rampa –

10,75*3,33*0,08 2,864

213 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 0,968 2 005,00 1 940,20
Výkaz výměr: sloupky u rampy –

0,64*0,48*1,05*3 0,968

99: Staveništní přesun hmot 46,58
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,036 1 294,00 46,58

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 28 314,44
186 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,949 264,00 3 682,54

Výkaz výměr: z bouraných konstrukcí –
20,116 20,116

187 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 13,946 600,00 8 367,37
193 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 13,949 199,00 2 775,85
194 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 223,184 25,00 5 579,60

Výkaz výměr: 13,949*16 223,184

197 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,949 12,70 177,15
202 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,949 383,50 5 349,44
203 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 55,796 42,70 2 382,49

Výkaz výměr: 13,949*4 55,796

Z 9: Odpočet nákladů na likvidaci dřeva - 51 485,57
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot - 51 485,57

186 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t - 37,425 264,00 - 9 880,20
188 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t - 37,425 500,00 - 18 712,50
193 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t - 37,425 199,00 - 7 447,58
194 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t - 598,800 25,00 - 14 970,00
197 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t - 37,425 12,70 - 475,30
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Název akce: 
 

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v 
Rymicích“  

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 01 
 

„oprava zdiva fasády, vyzdívky stěn mezi krokvemi, doplnění překladů nad okny, 
změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek, změna střešní krytiny, práce 

související se stěhováním stávajícího inventáře z objektu, zastropení stávajících 
technologických děr v podlahách, demontáž železobetonového podia, ostatní dle 

textu“ 
 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze 24.7. 2023 
 

1. Oddíl stavby:  

01 Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích 

2. Zpracovatel změnového listu:  

RAPOS, spol. s r.o., IČO 255 04 487, Palackého 529 – Všetuly, 769 01 Holešov 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
3.1 stavební deník:  
3.2 kontrolní den: 
 - Z1 oprava zdiva fasády   KD č. 2 bod 2.2 ze dne 23. 8. 2023 
 - Z2 vyzdívky stěn mezi krokvemi KD č. 6 bod 6.7 ze dne 20. 9. 2023 
 - Z3 doplnění překladů nad okny  KD č. 5 bod 5.2 ze dne 13. 9. 2023 
 - Z4 změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek KD č. 3 bod 3.3 ze dne 30. 8. 2023 
 - Z5 změna střešní krytiny   KD č. 4 bod 4.2 ze dne 6. 9. 2023 
 - Z6 stěhování stávajícího inventáře z objektu KD č. 4 bod 4.6 ze dne 6. 9. 2023  
 - Z7 zastropení technologických děr v podlahách KD č. 3 bod 3.3 ze dne 30. 8. 2023 
 - Z8 demontáž ŽB pódia   KD č. 3 bod 3.3 ze dne 30. 8. 2023 
 - Z9 likvidace dřeva   KD č. 6 bod 4.4 ze dne 20. 9. 2023 
3.3    jiné související dokumenty:   rozpočet k ZL_01 
 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 

- Z1 oprava zdiva fasády  
 Po provedení okopu stávajících omítek zdiva bude nutné provést doplnění zdiva dozděním.
- Z2 vyzdívky stěn mezi krokvemi   
 Z důvodu demontáže původních krokví a odlišnému rozměru nových krokví bude nutné 
 vybourat mezikrokevní vyzdívku obvodového zdiva, tato bude po montáži krovu opět  
 vyzděna. 



Název akce: „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“  
 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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- Z3 doplnění překladů nad okny  
 Po okopání stávajících omítek bylo zjištěno, že nad okny 2. NP nejsou nadokenní překlady, 
 tyto je nutné z důvodu nestabilního zdiva mezi nadpražím okna a věncem pod pozednicí 
 doplnit. 
- Z4 změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek  
 Na základě obhlídky stavby po vyklizení prostor (m.č. 1.05) od stávajícího inventáře došlo 
 k dohodě o navýšení procentuálních oprav ploch omítek z 10 % na 30 %. Omítky budou  
 použity štukové, dále bylo dohodnuto ponechání soklu vnitřního zdiva v režném provedení. 
- Z5 změna střešní krytiny 
 Zhotovitel upozornil objednatele na nevhodné řešení skladby střešní konstrukce, kdy  
 zvažovaná podstřešní difúzní fólie byla navržena bez ochrany proti UV záření. Na základě 
 této informace bylo dohodnuto, že se difúzní fólie nebude provádět. Jako funkční řešení bylo 
 navrženo provedení krytiny s aplikovanou antikondenzační úpravou.  
- Z6 práce související se stěhováním stávajícího inventáře z objektu  
 Na základě požadavku objednatele provede zhotovitel vystěhování stávajícího inventáře 
 z části rekonstruovaného objektu. 
- Z7 zastropení stávajících technologických děr v podlahách 
 Po vyklizení prostor m.č. 1.05 byly v podlahové konstrukci zjištěny původní šachty pro  
 technologii zemědělského provozu. Bylo dohodnuto jejich zasypání a následné zapravení.   
- Z8 demontáž železobetonového pódia  
 Na žádost objednatele provede zhotovitel vybourání stávajícího podia m.č.1.05. 
- Z9 likvidace dřeva z demontovaného krovu  
 Na žádost objednatele bude demontované řezivo uloženo ve venkovních prostorách HD.   
      Objednatel řezivo použije na opravy vlastních nemovitostí a jako palivo pro dílnu v konírně.
  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
 

- Z1 oprava zdiva fasády  
 Provede se doplnění zdiva dozděním a plentováním materiálem z cihelného střepu. 
- Z2 vyzdívky stěn mezi krokvemi   
 Po montáži krovu bude provedena vyzdívka prostoru v požadovaném rozsahu. 
- Z3 doplnění překladů nad okny  
 Bude provedeno doplnění překladů nadpraží okenních otvorů pomocí ocelového L profilu a 
 cihel plných pálených. 
- Z4 změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek  
 Bude provedena 30% oprava plochy omítek, omítky budou použity štukové, zdivo soklu 
 vnitřního zdiva bude v režném provedení s vyčištěnými spárami do hl. cca 2 cm.  
- Z5 změna střešní krytiny 
 Bude provedena krytina s aplikovanou antikondenzační úpravou.  
- Z6 práce související se stěhováním stávajícího inventáře z objektu  
 Zhotovitel provede vystěhování stávajícího inventáře objednatele z části rekonstruovaného 
 objektu. 
- Z7 zastropení stávajících technologických děr v podlahách 
 Zhotovitel provede zásyp a následné zapravení technologických jam v podlaze m.č. 1.05 
 pomocí vetknuté betonářské oceli a následným provedením betonové mazaniny.  
- Z8 demontáž železobetonového pódia  
 Objednatele provede vybourání stávajícího pódia m.č. 1.05.  
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6. Finanční náklady změny 
 

Finanční rozsah změnového listu č. 1 je popsán v části položkového rozpočtu Z_01. 
 
Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových 

cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám 
ceníku RTS. 

 
 
Evidenční tabulka víceprací a méněprací 
 

zm. popis změny 
vícepráce 
(bez DPH) 
Kč 

méněpráce 
(bez DPH) 
Kč 

vícepráce  
(s DPH) Kč 

méněpráce  
(s DPH) Kč 

Z 1 oprava zdiva fasády 116 162,93  140 557,15  

Z 2 vyzdívky stěn mezi 
krokvemi 55 428,36  67 068,32  

Z 3 doplnění překladů nad 
okny 47 610,00  57 608,10  

Z 4 
změna rozsahu 
opravovaných vnitřních 
omítek 

148 436,58 32 887,90 179 608,26 39 794,36 

Z 5 změna střešní krytiny 175 282,20 142 121,88 212 091,46 171 967,47 

Z6 
práce související se 
stěhováním stávajícího 
inventáře z objektu 

 
38 875,20 

 
 47 038,99  

Z 7 
zastropení stávajících 
technologických děr 
v podlahách 

8 107,20  9 809,71  

Z 8 demontáž 
železobetonového pódia 61 635,49  74 578,94  

Z 9 odpočet nákladů na 
likvidaci dřeva  51 485,57  62 297,54 

 

 
Evidenční tabulka – rekapitulace 

        

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
651 537,96 788 360,93
226 495,35 274 059,37

11 793 767,05 14 270 458,13
12 218 809,66 14 784 759,69

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 
 
 
 
 
V Holešově dne 29. 9. 2023 …………………………………. 

                                                                                             p. Radim Barták, RAPOS, spol. s r.o. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 
Navržené změny reagují na zjištěný stav odkrytých stavebních konstrukcí při realizaci. Změny, jež 
jsou předmětem tohoto změnového listu, představují v drtivé většině návrh na úpravu technického 
řešení. Dále změnový list řeší požadavky investora. 
 
- Z1 oprava zdiva fasády  
Ve stávajícím obvodovém zdivu byly zjištěny kaverny a staré el. rozvody. Bude nutné provést 
přezdění a doplnění části fasádního zdiva k dorovnání fasádního pláště. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 6.
 
- Z2 vyzdívky stěn mezi krokvemi   
Z důvodu demontáže původních krokví a odlišnému rozměru nových krokví bude nutné vybourat 
mezikrokevní vyzdívku obvodového zdiva. Jedná se o cihelné zdivo z CP na tl. 150 mm s výškou 
cca 250 mm. Po provedení nového krovu bude zdivo opětovně vyzděno. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 6. 
 
- Z3 doplnění překladů nad okny  
Po odstranění stávajících omítek bylo zjištěno, že nad okny 2. NP nejsou nadokenní překlady. 
Bude nutné provést dodatečné vložení nosných prvků do nadpraží oken. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 6.  
 
- Z4 změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek  
Na základě kontroly stavu omítek v prostorách m.č. 1.05 bylo zjištěno, že nesoudržná část 
vnitřních omítek je větší, než předpokládal projekt, tj. 10 %. Plocha oprav byla stanovena na 30 %. 
S ohledem na stav vlhkosti zdiva bylo rozhodnuto provést oklepání omítky u podlahy a ponechání 
soklu vnitřního zdiva v režném provedení. Výška byla stanovena na 0,6 – 1,2 m. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 6. 
 
- Z5 změna střešní krytiny 
Zhotovitel upozornil objednatele na nevhodné řešení skladby střešní konstrukce, kdy zvažovaná 
podstřešní difuzní folie byla navržena bez ochrany proti UV záření. Na základě této informace bylo 
dohodnuto, že se difúzní folie nebude provádět. Jako funkční řešení bylo navrženo provedení 
krytiny s aplikovanou antikondenzační úpravou. Toto řešení zajistí funkčnost konstrukce 
s ohledem na využití prostor v objektu.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 5.  
 
- Z6 práce související se stěhováním stávajícího inventáře z objektu  
Na základě požadavku objednatele provede zhotovitel vystěhování stávajícího inventáře 
objednatele z rekonstruovaného objektu. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 
- Z7 zastropení stávajících technologických děr v podlahách 
Po vyklizení prostor m.č. 1.05 byly v podlahové konstrukci zjištěny původní šachty pro technologii 
zemědělského provozu. Tyto budou zasypány a zapraveny betonovou mazaninou. 
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 6. 
   
- Z8 demontáž železobetonového pódia  
Na žádost objednatele provede zhotovitel vybourání stávajícího pódia m.č. 1.05.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 
- Z9 likvidace dřeva z demontovaného krovu  
Na žádost objednatele bude demontované řezivo použito pro potřeby muzea.  
Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna spadá do odst. 4. 
 
 

 
Provedení výše uvedených změn je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného 
provozu objektu nutné. 
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Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentací  
Jde o doplnění díla o dodatečnou položku nutných stavebních prací. 

• smlouvou o dílo na dodávku stavby  
Cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie.  

• stanovisky dotčených orgánů 
S ohledem na rozsah a charakter prací není nutné řešit. 

Návrh dalšího postupu: 

• Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění 
• Dodatek Smlouvy o dílo  
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) 

Doporučení 
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

V Kroměříži dne 6. 10. 2023 Ing. Jan Zona 
 

  

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 
 

GP souhlasí se změnami ve všech bodech. 
 
- Z1 oprava zdiva fasády  
 Při stavebním průzkumu nebylo možno tyto vady zdiva zjistit. Se způsobem opravy souhlasím. 
- Z2 vyzdívky stěn mezi krokvemi   
 Při stavebním průzkumu nebyla přístupná horní část zdiva. S řešením souhlasím. 
- Z3 doplnění překladů nad okny  

Nebyl prováděn podrobný stavební průzkum s prováděním sond do zdiva, tyto skutečnosti 
nebyly známy. S dodatečným vložením nosných prvků do nadpraží oken souhlasím. 

- Z4 změna rozsahu opravovaných vnitřních omítek  
Rozsah opravovaných omítek byl při průzkumu stanoven odhadem, a to v zimním, suchém 
období. S odhalením interiérové strany obvodového zdiva do v. 0,6-1,2 m souhlasím. 

- Z5 změna střešní krytiny 
Degradace v PD navržené DHV UV zářením se zde jeví jako téměř nulová, případný ojedinělý 
úkap ze sporadické kondenzace na vnitřní straně plechové krytiny by nezpůsobil žádnou újmu 
na exponátech, ani stavební konstrukci. Navržené opatření provedení krytiny s aplikovanou anti 
kondenzační úpravou však bude ještě spolehlivější. S technickou stránkou řešení souhlasím. 

- Z6 práce související se stěhováním stávajícího inventáře z objektu  
 Požadavek objednatele – bez stanoviska. 
- Z7 zastropení stávajících technologických děr v podlahách 
 Při stavebním průzkumu nebylo možno tyto skutečnosti zjistit. S řešením souhlasím.   
- Z8 demontáž železobetonového pódia  
 Požadavek objednatele – bez stanoviska. 
- Z9 likvidace dřeva  
 Požadavek objednatele – bez stanoviska. 

 

 

V Ostravě dne 10. 10. 2023 

                                                                      Ondřej Koutňák, Energy-Benefit a.s. 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.  
Vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů.  

 
 
 
 

V Kroměříži dne 16. 10. 2023 …………………………………. 
 Mgr. Martina Miláčková 
 
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet ZL_01 
Příloha č. 2 Fotodokumentace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 

 

 

 

Z1 – stav zdiva po odstranění omítek 

 

 

 

Z1 – místa na fasádním pláš� po odstranění původních rozvodů a zařízení 



 

Z1 – drážka ve fasádním zdivu 

 

 

  

Z2 – půdní prostor 

 

 



 

Z3 – nadpraží okna (bez překladů s poškozenou klenbou) 

 

 

 

 

Z4 – vnitřní omítky (vzlínající vlhkost nosného zdiva) 

 



 

Z7 – otvor v podlaze (původní šachta po technologii zemědělského provozu) 

 

 

Z8 – železobetonové pódium 
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