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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Uzavřené dne 23.06.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisu, 

 
v souvislosti s realizací stavby 

 

„Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad 
Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. 

Hněvkovice u Týna nad Vltavou“ 
 

č. smlouvy Objednatele:  
č. smlouvy Zhotovitele: INV23SH003 

 
    SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:  Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 
     Se sídlem:   Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou 
     Zastoupený:  Mgr. Milan Šnorek, ředitel 

IČ:     60076062 
(dále jen objednatel) 

  
2. Zhotovitel:  Š + H Bohunice, s.r.o. 
Se sídlem:   Temelín 3, 373 01 Temelín 
Zastoupený:  Hana Hessová – jednatelka firmy 
IČ:     45022313 
DIČ:    CZ45022313 
Telefon:    604 982 110 

E-mail:    hessova@shbohunice.cz 
(dále jen zhotovitel) 
 

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich 
samostatně jen jako „strana") 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto: 

 
 

VI. 
 Doba provádění díla 

 
 
 

A. čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
 

1. Dílčím postupovým milníkem je dokončení stavebních prací označených v dokumentaci 
jako část 1. Toto není nutné pro zajištění bezpečného provozu školy v době výuky. 
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Montáž technologie výtahu je možná v pozdějším termínu po dohodě s objednatelem. 
Tyto práce budou dokončeny do 110 dnů ode dne zahájení stavby. 
 

 
 
Důvody změny jsou popsány v příloze č.1. Tyto důvody změnili postup prací a jejich návaznost 
na ostatní práce a dodávky. 

 
 

Závěrečná ujednání dodatku č. 1 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti 
beze změn. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel včetně příloh. 
 
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly 
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy. 
  
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
 

 
 
 

 V Týně nad Vltavou dne: 30.08.2023            V Temelíně    dne: 30.08.2023 
 

 
 za objednatele: 

 
 
 
 
 

  
 
za zhotovitele: 
 
 
 

     ……….…………..…………….............. 
Mgr. Milan Šnorek - ředitel 

                          ……….………..………………......... 
      Hana Hessová – jednatelka 

 

   

 
 


