
PŘÍLOHA Č.1 DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. INV23SH003 

Sanační opatření – 2. etapa 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou 

Odůvodnění změny dílčího termínu stavby: 

1. Ocelová vana 

Bylo zjištěno, že dno výtahové šachty je z ocelové vany. Z důvodu bezpečnosti na stavbě a stability 

ostatních konstrukcí bylo nutné změnit postup a pořadí prováděných prací. 

 

2. Vstupní schodiště 

Pod vstupním schodištěm bylo zjištěno chybějící zdivo v celé šířce schodiště. Toto bylo nutné zajistit 

pažením a celá konstrukce se bude muset postupně podbetonovat. 

 

3. Počasí 

Z důvodu nepříznivého počasí bylo nutné přerušit práce – viz SD (1.8.2023,  7.8.2023). 

 

4. Pažení 

Z důvodu trasy teplofikace, která nebyla ve vyjádření správce sítě nebylo možné vykopat stěnu rýhy 

do požadovaného sklonu. Z tohoto důvodu bylo nařízeno koordinátorem BOZP pažení všech výkopů. 

 

5. Vyrovnání zdiva 

V PD bylo počítáno s vyrovnáním zdiva o tl. do 1cm. Z důvodů velikých nepředpokládaných nerovností 

bylo nutné zhotovit vyrovnávku o tloušťce 5-10 cm. Jinak by nebylo možné aplikovat hydroizolační 

nátěr. 

 

 

 

 

 

 

Za Zhotovitele: .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za TDS: ............................................. 


