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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/374 UHŘICE , MOST 374-005
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupená

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vzhledem ke zhoršenému stavebnímu stavu objízdné trasy bude provedena celoplošná opravu i úseku sil-
nice II/374 od hranice kraje po křižovatku se sil. III/3743,

- z důvodu sjednocení druhů AHV na silnici u mostu a navazující opravě silnice II/374 dojde k úpravě
položek, mění se souvrství obrusné a ložní vrstvy v rozsahu okolí mostu - položky nemodifikovaného
asfaltu za modifikovaný,

- vzhledem k přívalovým srážkám na začátku stavby i vytrvalým dešťům před závěrečnými fázemi stavby
bylo nutné čerpat vodu nad rámec původně předpokládaný v rozpočtu stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště

Dokončení stavby mimo objekt SO 180

Dokončení a předání stavby (včetně objektu SO 180)

do 01. 12. 2023

do 31. 5. 2024

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení a předání stavby
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Předání a převzetí geometrických plánů do 29. 02. 2024

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 17 720 364,82 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce.
č. 2 – Plná moc pro

V Brně, dne 15. 11. 2023 V Brně, dne 15. 11. 2023

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


