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D O D A T E K  Č. 3 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:..............

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 8.4.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní i
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ......................................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplíce, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ................................................... 
.................................. ........ .......................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činností, 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Jostav spol. s r. o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ

DIČ

Studánecká 74,463 03
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222
Daliborem Zmekem, jednatelem
.........................
47785233
CZ47785233

bankovní spojení
telefon
fax

ČSOB, a.s, pob. Liberec, č.ú. 673526613/0300 
........................................... 
není

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .................... 
...............Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I.........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: „Dokončení stavby do: nejpozději 
do 31.12.2023.

2.2.2. Text odstavce 4.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou:
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Původní cena dle SOD 
Dodatek č.2 
Dodatek č.3

3.300 493,- Kč ( bez DPH ) 
200 914,30 Kč ( bez DPH ) 
202 928,35 Kč ( bez DPH )

Cena celkem 3.704.355,65 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 482 246,14 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.3
Příloha č. 2: Změnový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ............  V Stráži nad Nisou, dne 31.10.2023

O b j e d n a t e l :  Z h o t o v i t e l :

III. Závěrečná ustanovení

Severočeská vodárenská společnost a.s.

.

. . . . . . .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel jednatel

Jostav spol. s r. o.

Dalibor Zmeko

Severočeská vodárenská společnost a.s.
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NÁVRH ZMĚNY čís lo : 03 /2023
Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 31.10.2023

Název akce:
LI032771 Liberec, Sokolská, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu

Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum:

E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

NE
ANO - fotodokumentace
ANO -  Změnový rozpočet
ANO -  Změna termínu dokončení stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu velkých hloubek a velkého množství podzemních sítí je nutné rozšířit pracovní a 
manipulační prostor v rýze (u DN350 na šířku 1450mm a u DN250 na šířku 1250mm), s tím souvis 
větší zásah do dotčených zpevněných ploch a výkopů při výstavbě vodovodního řadu DN 350 a 
DN 250.
Z důvodu koordinace s Libereckým krajem, Magistrátem města Liberec, Teplárnou a fi Gas Net je 
nutné posunout termín dokončení do 31.12.2023.

Důvod
vícepráce/méněpráce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 

X

Počet připojených foto změny: 1
Ocenění změny:

Celkem + 202.928,35 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

3.704.335,65 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

do 31.12.2023 
31 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 202.928,35 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 202.928,35 Kč bez DPH, tj. 6,148 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
403.842,65 Kč bez DPH, tj. 12,236 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- 
Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

3očet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12
Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
..............

.......................
................... .... 

4 ß 3 03  S'i R/\Ž N. N. 
Tol ?LČ c Z47785233  
Tel,/Fax 486 159 290-1

............................................ ^  ^
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PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de mínimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

.....................................................
. . .

............................................

............................
.....

..........................................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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