dohoda o odstoupení od smlouvy O DÍLO

Smluvní strany
Objednatel:					Česká republika − Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
kraj
		
Fakturační adresa: 				Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
                                                                     130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:                                                 Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
	
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily	
Tel.:                                                                 +420 602 487 986 (Ing. Bohuslav Kabátek)
                                                                              
                                                                                +420 725 900 759 (Ing. Dagmar Haltufová)
				
E-mail:                                                              b.kabatek@spucr.cz
                                                                                  
                                                                                 d.haltufova@spucr.cz

ID DS:                                                               z49per3 					
Bankovní spojení: 				    ČNB
Číslo účtu:                                                         3723001/0710 				
IČ: 	                                                              01312774					
DIČ: 						    není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

a
Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.
					
sídlo:                                                                 J. Purkyně 1174, 500 02  Hradec Králové 						
zastoupený:                                                      jednatelem Ing. Alešem Černým					
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Aleš Černý, jednatel	
v technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXX
Tel.: 	  XXXXXXXXXXXXX					
E-mail:  XXXXXXXXXXXXX 						 
ID DS: xkh752j 						
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové	  				
Číslo účtu: 230615/0300					
IČ: 45536058 						
DIČ: CZ 45536058 						

dále jen „zhotovitel“


uzavírají následující Dohodu ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



I.
PREAMBULE

Na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel uzavřel s objednatelem Smlouvu o dílo číslo 815-2015-541101 (dále jen „Smlouva“). Předmětem této Smlouvy bylo provedení díla, spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v kat. území Příkrý“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). V průběhu plnění Smlouvy bylo ke Smlouvě uzavřeno celkem 5 dodatků. 

II.
DŮVODY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dle smlouvy o dílo Článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy ­ se 
v odst. 9.5. uvádí: „Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé se smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.“. 
Důvodem odstoupení od Smlouvy je cena dílčího fakturačního celku “Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM“, který má být teprve vyhotoven/plněn. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, jež měly být dokončeny v průběhu roku 2019. Z důvodu několika podaných odvolání a následných žalob bylo řízení o KoPÚ prodlužováno. Dalšími důvody pro odstoupení od smlouvy byla pandemická situace COVID-19 v posledních dvou až třech letech a následná válka na Ukrajině, která mimo jiné zapříčinila růst cen ve všech oblastech. Vlivem uvedených důvodů a zejména pak vlivem vysoké míry inflace vzrostly náklady, spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo je možné v roce 2015 předpokládat.


III.
PŘEDMĚT A ÚČEL ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření této Dohody plněn, je fakturační celek 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Výsledky KoPÚ byly do katastru nemovitostí zapsány dne 30. 5. 2023. V souvislosti se Smlouvou by bylo možné ukončení plnění etapy 3.4. v předpokládaném rozsahu 50 MJ předpokládat nejdříve v první polovině roku 2024. 

2. Dalším podnětem k ukončení Smlouvy v této fázi plnění zakázky je skutečnost, že sám objednatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně.





3. Z výše uvedených důvodů a v souladu s článkem IX., odst. 9.7. Smlouvy se objednatel a zhotovitel dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 815-2015-541101, uzavřené dne 14. 9. 2015, ve znění dodatků č. 1–5. 

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu této Dohody jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé výše uvedenou Smlouvou. Strany Dohody prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevyrovnané pohledávky a nebudou vůči sobě uplatňovat žádné požadavky na finanční plnění. Nedotčeny změnou Smlouvy zůstávají záruky poskytnuté zhotovitelem za jakost předaného díla v souladu s článkem VIII. uvedené Smlouvy.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.  Nedílnou součástí této dohody je protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy.
4.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.




Č. j.: SPU 452732/2023                               Dohoda o odstoupení od smlouvy o dílo č.  815-2015-541101
UID: spudms00000014120442		Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2015
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          V Liberci dne 					            V Hradci Králové dne
          Za objednatele: 15. 11. 2023	             		Za zhotovitele: 10. 11. 2023






………………………………………………...		 ………………………………………………
 
           Ing. Bohuslav Kabátek,	        	       	           Ing. Aleš Černý, jednatel
     ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	                       Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.















	Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od SoD č. 815-2015-541101

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Ukončeno plnění, profinancováno vč. DPH

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8 
	500 
	4 000 
	ano

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	10 
	1 200 
	12 000 
	

	3.1.2.
	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 



	ha
	370
	650 
	240 500 
	ano

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	210
	1 100 
	231 000 
	ano

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	42
	1 100 
	46 200 
	ano

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	x

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu
	ha
	370
	200 
	74 000 
	ano

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	351
	250 
	87 750 
	ano

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	695 450
	 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	352
	350 
	123 200 
	ano

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	20
	1 000 
	20 000 
	ano

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	2 500 
	0 
	x

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	28
	280 
	7 840 
	ano

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	87
	200 
	17 400 
	ano

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	300 
	0 
	x

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	352
	400 
	140 800 
	ano

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	3 000 
	9 000 
	ano

	3.2.
	Aktualizace návrhu po odvolacích řízeních a žalobách
	ha
	6
	3 589 
	21 534 
	ano

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	339 774
	 

	3.3.
	Mapové dílo 
	ha
	361
	150 
	54 150 
	ano

	 
	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	54 150 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	50
	600
	30 000
	NE, nebude realizováno

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	30 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	695 450 Kč
	Ukončeno

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	339 774 Kč
	Ukončeno

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	54 150 Kč
	Ukončeno

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	- 30 000 Kč
	Nebude realizováno

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 089 374 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	228 769 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 318 143 Kč
	PROFINANCOVÁNO

	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele: 15. 11. 2023
	Za zhotovitele: 10. 11. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Bohuslav Kabátek
	Ing. Aleš Černý - jednatel

	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




