
' CES: 1403/22/0LCE
CV008010 Hora Svatého Šebestiána -  úpravna vody

D O D A T E K  Č.3 KE  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2022/009/inz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022 (dále jen „Smlouva“ ) 
dále jen („Dodatek“ )

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IC
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
:........................................................... ............. 
:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana .......................... 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

Datová schránka/e-mail: . ................................ .
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn.................... 
.................... . .Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................
...................................................................

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo SVS/TP/-2818/22.CES 1403/22/OLCE ze dne 20.6.2022 jsou 
změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů č.3 a č.4,které jsou přílohou tohoto dodatku ke 
smlouvě:

Článek 3.2 dle SoD se mění:
3.2. Dokončení stavby do 15.12. 2023.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

1.2 Zhotovitel:
INZET, s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Městského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věcí technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Bílá 480/1,251 01 Říčany
v Praze, oddíl C, vložka 54670
Ing. Bohumilem Neumannem, prokurístou
....................................
25611062
CZ25611062
ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819/0300 
....................

II. Předmět Dodatku
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Článek 4.1 dle SoD se mění:
Čl.4.1 se nahrazuje tímto textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou:

cena celkem 11424 718,77 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 823 909,71 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/gdDr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce."

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protíkorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/comDliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: comDliance@svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednáni.
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17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listč. 3

2. Změnový listč. 4

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrž! po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 

Objednatel:

. . . . . . . . .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1G89 

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

V Říčanech dne 6.11.2023 

Zhotovitel:

INZET.s.r.o.
INZET, s.r.o.
Bílá 480/1, Radošovice 
251 01 Řírany 
DIČ: CZ2S611062 
inzeířjinzet.cz, www.inzet.cz
272 321) 908,

©
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 3/2023
Z h o to v ite l: IN Z E T , s. r. o, B ílá  4 8 0 /1 , 251  01 Ř íč a n y  -  R a d o š o v ic e

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 01 . 1 1 .2 0 2 3

N á z e v  a k c e : C V 0 0 8 0 1 0  H o ra  S v a té h o  Š e b e s tiá n a  -  ú p ra v n a  v o d y

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě  X

02 . 1 1 .2 0 2 3
Odkazy na s p e c if ik a c i: IO  01 Ú p ra v n a  vo d y , IO  02  T ru b n í ro z v o d y , IO  0 4  P říp o jk a  

N N , PS 01 Ú p ra v n a  vo d y , P S  02  E le k tro  a A S Ř __________
na  vý k re s y : 

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

Popis a zdůvodnění změny:
IO 01 -  Úpravna vody. Z důvodu zm ěny sk ladby s třechy nebude použitá dvojí pojistná hydro izo lace

IO 02 -  T rubní rozvody. Z důvodu zm ěny výšky ob jektu  nad terén není zapotřebí využít pažení 
výkopů pro odpadní potrubí.

IO 04 -  P řípojka NN. Z důvodu požadavku na za jiš těn í provozu stávající techno log ie  ATS  bude 
doplněn rozvaděč e lektrické přípojky.

PS 01 -  Úpravna vody. Potrubní rozvody budou dop lněny dle standartu  provozovate le. Zároveň 
budou zahrnu ty  odpočty m éněprací -  chyba dokum entace.

PS 02 -  E lektro. E lektro insta lace bude doplněna dle standartu  provozovate le  -  chyba dokum entace.

Jedná se o nezbytné s tavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

D ů vo d z á m ě r chyba v c h yb a v y š š í
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le projektové z h o to v ite le m o c
p rá ce dokumentaci

X

jiné okolnosti 

X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem + 204 633,67 Kč + DPH

S je d n a n á  c e n y  d íla  se  n e m ě n í:

10 688 247,54 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

30 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o č á s tk u : 204 633,67 Kč bez 
DPH.
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 9 2 6  3 5 9 ,5 1 K č  b e z  D P H , tj. 8 ,8  %  
n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 721 7 2 5 ,8 4  K č b e z  D P H , tj. 6 ,9  %  

n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  ods t. 5 a 6 Z Z V Z  
č in í 9 2 6  3 5 9 ,5 1 K č  b e z  D P H , tj. 8 ,8  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 721 7 2 5 ,8 4  K č  b e z  D P H , tj. 6 ,9  %  n a b íd k o v é  ceny .



P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 29
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INZET, s.r.o. . . . .
..............................................
................ 
.................
.......................... .. .................... 
........... . ...........................

D a tu m

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech realizovaných více- a m éněprací v rámci té to  stavby,

rea lizovaných v tom to režimu, nepřekročí 50 % ceny s jednané ve sm louvě původní veřejné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jíc í s v ícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečten í m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky (pozn. do toho to  lim itu  n e n í třeba  
zap o č ítá va t zm ěny de m in im is ve sm yslu  § 222 odst. 4 Z Z V Z  an i zám ěnu po ložek pod le  § 222  
odst. 7 ZZVZ)______________________________________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

...... ........ ................. ........... D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

......... ......... ........... D a tu m ž m . m

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací d le výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž . ,

.............. ........

...... ......... .............

/  0 8 -11- 2023
........... ............... . . . . D a tu m .................

.
. . .

.

............ . .. . . . . . . . . . . . . n . 0 9 -11- 2023 
.... D a tu m .............

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
< přiletí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



NÁVRH ZMĚNY číslo: 4/2023
Z h o to v ite l: IN Z E T , s. r. o, B ílá  4 8 0 /1 , 251  01 Ř íč a n y  -  R a d o š o v ic e

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tu m : 01. 1 1 . 2 0 2 3

N á z e v  a kce : C V 0 0 8 0 1 0  H ora  S v a té h o  Š e b e s tiá n a  -  ú p ra v n a  v o d y

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě  X

02. 1 1 . 2 0 2 3
Odkazy na s p e c ifika c i: IO  0 3  - Z p e v n ě n á  p lo ch a

na výk re sy : 
na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

na  jin o u  č á s t sm lo u vy :

Popis a zdůvodnění změny:
O bjekt IO 03 -  zpevněná plocha. Z důvodu aktuálních provozních potřeb se m ění rozsah 
zpevněných ploch.

Jedná se o zm ěnu de m inim ís (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v ch yb a v y š š í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá ce

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  vý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem + 736 471,23 Kč + DPH

S je d n a n á  c e n y  d íla  se  n e m ě n í:

11 424 718,77 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  Ih ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tk u : 736  4 7 1 ,4 3  K č b e z  D P H .

C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 736  4 7 1 ,2 3  K č  b e z  D P H , tj. 7 % 
n a b íd k o v é  ceny .

C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,- K č  b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ce n y .

C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z  
č in í 7 3 6  4 7 1 ,4 3  K č  b e z  D P H , tj. 7 %  n a b íd k o v é  ceny .

C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z  
č in í 0 ,-  K č  b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ceny.

3o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 12
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

................................................ .
..... . . . . . . ............ .................................................................... .

...............................................................................................................................................D a tu m  ^



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

O důvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- jedná se pouze o zm ěnu term ínu dokončení díla
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci této stavby rea lizovaných v režimu de m inim is, tedy souče 

absolutn ích hodnot více-a m éněprací realizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finančn í limi 
pro nadlim itn í veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí / z a m ítn u tí z m ě n y

...... ........ .................
.

........................................ . .. D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u t í z m ě n y

......... ......... ...........................................D a tu m  £ / ? . ? ? ?

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoud il dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

.............. ........ ............ . ........................... . ......m
0 8 -11- 2023

.... .. ......... ............. ...........
.......0 9 -11- 2023

. . . . . . . . . . . . . . . u m ............

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


