
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace pro společné povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru stavby

Název zakázky:
„Revitalizace trati Plzeň (mimo) - Dobřany (včetně)" 
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice (včetně)" 
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) - Klatovy (mimo)"

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2507/2023
číslo jednací: 13166/2023-SŽ-SSZ-PRÁV
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5323520038/3273214901

5323520039/3273214901
5323520040/3273214901

a

AFSU - Plzeň - Klatovy
se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00

Společník 1: AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení: ............................................................................................. 
zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
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Společník 2: SUDOP BRNO, spol. s r. o

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803 
zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

Korespondenční adresa:
Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 2023/0144

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy - 
Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zpracování technického 
průkazu zvýšení traťové rychlosti.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava Přílohy č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu 
Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 1 149 600,- Kč bez DPH. Zároveň dochází 
ke korekci rozpisu fakturace, kdy administrativní chybou neodpovídal součet dílčích etap 
celkové Ceně Díla s rozdílem 0,40 Kč, předmětná korekce nemá vliv na celkovou Cenu Díla. 
Jedná se o 8. a 9. Dílčí etapu stavby „Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice 
(včetně)".

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0,72 % původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy.

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění, přičemž dochází:

Ke vzniku 0. Dílčí etapy - zpracování technického průkazu zvýšení traťové rychlosti s 
termínem plnění do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy;

K úpravě 1. Dílčí etapy - z této etapy bude vyjmuto zpracování průzkumu životního 
prostředí (biologický průzkum, resp., hodnocení dle § 67, které vyžaduje zachycení všech 
sezónních aspektů, dendrologický a pedologický průzkum) - rozsah zpracování je závislý 
na finální podobě vedení trasy koleje, resp. záborového elaborátu, stanoveného technickým 
průkazem zvýšení traťové rychlosti; současně dojde k rozdělení 1. Dílčí etapy na část 1a a 
1b.

la . Dílčí etapa - zpracování a odevzdání všech kompletních průzkumů dle VTP a ZTP bez 
průzkumu životního prostředí;

lb . Dílčí etapa - zpracování a odevzdání dopravní technologie s posunem termínu 
o 3 měsíce z důvodu zpracování technického průkazu stavby, kdy rozsah zpracování je 
závislý na finální podobě vedení trasy koleje, resp. záborového elaborátu, stanoveného 
technickým průkazem zvýšení traťové rychlosti;

K úpravě 2. Dílčí etapy - Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení a 
odevzdání průzkumu životního prostředí.

V důsledku posunu 1b. Dílčí etapy dochází shodně k posunu termínu 2. až 4. Dílčí etapy, a 
to o 3 měsíce.
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S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.1 a odst. 
3.3 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, Přílohy č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. U všech shora 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle § 222 ZZVZ.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2507/2023, číslo 
Smlouvy Zhotovitele: 2023/0144 takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající text odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), zhotovení 
technického průkazu zvýšení traťové rychlosti, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 
a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci 
Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za 
podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné 
veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné 
technické podmínky.

b) ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 157 100 000,00 Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 1 149 600,00 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, bez DPH 158 249 600,00 Kč

slovy: jednostopadesátosmmilionůdvěstěčtyřicetdevěttisícšestset korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených 
způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
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2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Obchodní podmínky - OP/DUSP+PDPS/07/22 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DOKUMENTACE/05/22 

c1) Zvláštní technické podmínky ze dne 13.2.2023

c2) Zvláštní technické podmínky ze dne 13.2.2023

c3) Zvláštní technické podmínky ze dne 13.2.2023

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 11 NEOBSAZENO

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).
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2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2507/2023, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 2023/0144, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu

Dodatku č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu

Dodatku č. 1
Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni

podpisu Dodatku č. 1

Za Objednatele: 
V Praze

.............................. 
15.11.2023 16:18 
Podepsáno el ektrortlcky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele: 
V Praze

Ing. Petr Košan
jednatel 
AFRY CZ s.r.o.
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PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy) 

Specifikace Díla

Předmětem Díla souboru staveb „Revitalizace trati Plzeň (mimo) - Dobřany
(včetně)", „Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice (včetně)",
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) - Klatovy (mimo)" je:

a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA") a dokumentace (dále 
jen „dokumentace EIA") dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSP.

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět 
Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a 
územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 
Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání 
společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí 
do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů 
chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí 
požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém 
rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

e) Zpracování technického průkazu zvýšení traťové rychlosti, v rámci kterého budou 
prověřeny 2 varianty pro možné zvýšení traťové rychlosti v úseku Plzeň - Klatovy s 
cílem zkrácení cestovních dob vlaků Ex/R na systémovou jízdní dobu 30 minut, event. 
co nejblíže k této hodnotě.
V rámci návrhů úprav trati budou prověřeny přeložky trati v ucelených úsecích s 
využitím územních rezerv v ZÚR a ÚP obcí tak, aby bylo možné souvisle využít 
traťovou rychlost, přičemž ale zůstane zachována obsluha stávajících stanic, kde 
zastavují vlaky kategorie Ex/R.
Součástí technického průkazu bude manažerské a ekonomické zhodnocení obou 
variant a odborný odhad nákladů (stanovený dle SPOŽES) jednotlivých variant oproti 
původnímu směrovému vedení trati.



PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) - Dobřany (včetně)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem

1

Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 3, 4 a 5

hod ........ ...... ...............

2

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č.146/2008 Sb. v platném znění, 
v rozpracování dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5

hod ........ ...... ...............

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby (v rozsahu 
požadavků Směrnice SŽDC č.20 
v platném znění) dle směrnice SŽ 
SM011, příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část- 
Náklady stavby, a požadavků VTP 
a ZTP

hod ...... ...... . ............

4

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady-objednatele, dle 
směrnice SŽ SM011 příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP a 
ZTP, včetně související inženýrské 
činnosti bez položek uvedených 
v 4a a 4b

hod ...... ...... . ............

4a
Oznámení zahájení zjišťovacího 
řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb.

hod ..... ...... . ............

4b Dokumentace v rozsahu přílohy 
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. hod ..... ...... . ............

5

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část 
a požadavků VTP a ZTP

hod ... ...... ...........

6
Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........



7
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

8
Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

9
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

Celkem za základní služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice (včetně)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem

1

Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 3, 4 a 5

hod ........ ...... ...............

2

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č.146/2008 Sb. v platném znění, 
v rozpracování dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5

hod ...... ...... . ............

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby (v rozsahu 
požadavků Směrnice SŽDC č.20  ̂
v platném znění) dle směrnice SŽ 
SM011, příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část- 
Náklady stavby, a požadavků VTP 
a ZTP

hod ..... ...... ...........

4

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady-objednatele, dle 
směrnice SŽ SM011 příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP 
a ZTP, včetně související 
inženýrské činnosti bez položek 
uvedených v 4a a 4b

hod ..... ...... ...........

4a
Oznámení zahájení zjišťovacího 
řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb.

hod ..... ...... ...........

4b Dokumentace v rozsahu přílohy 
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. hod ..... ...... ...........

5
Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně

hod ... ...... .........



dokumentace Dokladová část 
a požadavků VTP a ZTP

6
Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

8
Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

9
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

Celkem za základní služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) - Klatovy (mimo)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem

1

Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 3, 4 a 5

hod ........ . ...... ...............

2

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č.146/2008 Sb. v platném znění, 
v rozpracování dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5

hod ........ . ...... ...............

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby (v rozsahu 
požadavků Směrnice SŽDC č.20 
v platném znění) dle směrnice SŽ 
SM011, příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část- 
Náklady stavby, a požadavků VTP 
a ZTP

hod ...... . ...... . ............

4

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady-objednatele, dle 
směrnice SŽ SM011 příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP 
a ZTP, včetně související 
inženýrské činnosti bez položek 
uvedených v 4a a 4b

hod ...... . ...... . ............

4a
Oznámení zahájení zjišťovacího 
řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb.

hod ...... . ......
. ............



4b Dokumentace v rozsahu přílohy 
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. hod ...... . ...... . ............

5

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část 
a požadavků VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...........

6
Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

8
Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

9
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

Celkem za základní služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) - Dobřany (včetně)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem

10 Zajištění mapových podkladů kpl . ......... .........

11 Geodetické práce kpl . ......... .........

12
Geotechnický
a stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl . . ............ . ............

13 Geotechnický průzkum 
pro železniční spodek kpl . ............... ...............

14 Jiné průzkumy (pedologický, 
dendrologický, ...) kpl . ........... ...........

15
Aktualizace záměru projektu 
(pro všechny stavby Smlouvy) 
dle požadavku VTP a ZTP **)

hod ..... . ...... ...........

16
Zajištění vydání osvědčení 
o shodě notifikovanou osobou 
v přípravě

hod ..... . ...... ...........

17 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... . ...... ...........

18

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ... . ...... .........



19
Zpracování příloh k žádosti 
o spolufinancování stavby dle 
ZTPa VTP

hod ..... . ...... ...........

20

Součinnost při procesu 
„Trackside Approval" a případná 
aktualizace projektové 
dokumentace dle požadavků ERA

hod ... . ...... .........

Celkem za dodatečné služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**) Ekonomické hodnocení je zpracováno jako společné pro všechny stavby Smlouvy.

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice (včetně)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena

celkem

10 Zajištění mapových podkladů kpl . ......... .........

11 Geodetické práce kpl . ......... .........

12
Geotechnický
a stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl . . ............ . ............

13 Geotechnický průzkum 
pro železniční spodek

kpl . . ............ . ............

14 Jiné průzkumy (pedologický, 
dendrologický, ...) kpl . ........... ...........

15
Aktualizace záměru projektu 
(pro všechny stavby Smlouvy) 
dle požadavku VTP a ZTP **)

hod ... . ...... .........

16
Zajištění vydání osvědčení 
o shodě notifikovanou osobou 
v přípravě

hod ..... . ...... ...........

17 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... . ...... .........

18

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ... . ...... .........

19
Zpracování příloh k žádosti 
o spolufinancování stavby dle ZTP 
a VTP

hod ... . ...... .........

20

Součinnost při procesu „Trackside 
Approval" a případná aktualizace 
projektové dokumentace dle 
požadavků ERA

hod ... . ...... .........

Celkem za dodatečné služby: . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**) Ekonomické hodnocení je zpracováno jako společné pro všechny stavby Smlouvy.



Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jedn.cena Cena

celkem

10 Zajištění mapových podkladů kpl . ......... .........

11 Geodetické práce kpl . ........... ...........

12
Geotechnický
a stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl
. . ............ . ............

13 Geotechnický průzkum 
pro železniční spodek kpl . ............... ...............

14 Jiné průzkumy (pedologický, 
dendrologický, ...) kpl . ........... ...........

15
Aktualizace záměru projektu 
(pro všechny stavby Smlouvy) 
dle požadavku VTP a ZTP **)

hod
..... . ...... ...........

16
Zajištění vydání osvědčení 
o shodě notifikovanou osobou 
v přípravě

hod
..... . ...... ...........

17 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... . ...... ...........

18

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod

... . ...... .........

19
Zpracování příloh k žádosti 
o spolufinancování stavby dle ZTP 
a VTP

hod
..... . ...... ...........

20

Součinnost při procesu „Trackside 
Approval" a případná aktualizace 
projektové dokumentace dle 
požadavků ERA

hod

... . ...... .........

Celkem za dodatečné služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**) Ekonomické hodnocení je zpracováno jako společné pro všechny stavby Smlouvy.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) - Dobřany (včetně)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

21

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod ...... . ...... . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 23 měsíců). Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době 
realizace Stavby.

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice (včetně)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

21

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod ..... . ...... . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 23 měsíců). Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době 
realizace Stavby.

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) - Klatovy (mimo)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena
Cena
celkem

21

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod ...... . ...... . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 23 měsíců). Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době 
realizace Stavby.

/ r o r \r r v  r

4. CENA ZA ZHOTOVENI TECNICKÉHO PRŮKAZU ZVÝŠENI TRATOVÉ 
RYCHLOSTI

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) - Dobřany (včetně)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena Cena celkem

22

Zpracování technického 
průkazu zvýšení traťové 
rychlosti dle Přílohy č. 1 
Smlouvy, odst. e)

kpl .... . ............ ...........

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena Cena celkem

22

Zpracování technického 
průkazu zvýšení traťové 
rychlosti dle Přílohy č. 1 
Smlouvy, odst. e)

kpl .... . ............ ...........

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) - Klatovy (mimo)"

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková

cena Cena celkem

22

Zpracování technického 
průkazu zvýšení traťové 
rychlosti dle Přílohy č. 1 
Smlouvy, odst. e)

kpl .... . ............ ...........

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

158 249 600 Kč 33 232 416 Kč 191 482 016 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

..................... ................... .....................

Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ . ................ . ................

Cena za zhotovení technického průkazu zvýšení traťové rychlosti

. ................

„Revitalizace trati Plzeň (

...............

mimo) - Dobřany (včetně

. ................

"

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

56 892 613 Kč 11 947 449 Kč 68 840 062 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

................... ................... ...................

Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ ............... . ................

Cena za zhotovení technického průkazu zvýšení traťové rychlosti

............... ............. ...............



Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

0. Dílčí etapa .................................. ...............

1a. Dílčí etapa .. ............................................... 
....................... .... ............. . .....................

1b. Dílčí etapa . ............................ . ....

2. Dílčí etapa .. ............................................... 
....................... .... ............. . .....................

3. Dílčí etapa .. ............................................... 
....................... .... ............. . .....................

4. Dílčí etapa . ............................ . ....

5. Dílčí etapa

.. ............................................... 
................................... 
. . ........................................... 
... ...

. .....................

6. Dílčí etapa . ............................ . ....

7. Dílčí etapa .. ............................................... 
....................... .... ............. . .....................

8. Dílčí etapa .. ............................................... 
....................... .... ............. . .....................

9. Dílčí etapa .. ............................................... 
....................... .... ............. . .....................

10. Dílčí etapa .. ............................................... 
....................... .... ............. . .....................

11. Dílčí etapa ................................................ 
.......

.............

12. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru, 
termín dokončení díla

. . .................................................. 
....... . ................

Celkem: 56 892 613 Kč 68 840 062 Kč

„Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice (včetně)"

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

36 716 979 Kč 7 710 566 Kč 44 427 545 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

................... . ................ ...................

Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ ............... . ................

Cena za zhotovení technického průkazu zvýšení traťové rychlosti

............... ............. ...............

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zhotovení DUSP+PDPS+AD



Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

0. Dílčí etapa .................................. ...............

1a. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

1b. Dílčí etapa . ............................ . ....

2. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

3. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

4. Dílčí etapa . ............................ . ....

5. Dílčí etapa

.. ........................................ 
.......................................... 
. . ........................................... 
... ...

. .....................

6. Dílčí etapa . ............................ . ....

7. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

8. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
.....

. .....................

9. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
.....

. .....................

10. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

11. Dílčí etapa ................................... 
....................

.............

12. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru, 
termín dokončení díla

. . ..................................... 
.................... . ................

Celkem: 36 716 979 Kč 44 427 545 Kč

„Revitalizace trati Přeštice (mimo) - Klatovy (mimo)"

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

64 640 008 Kč 13 574 402 Kč 78 214 410 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

................... ................... ...................

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zhotovení DUSP+PDPS+AD



. ................ ............... . ................

Cena za zhotovení technického průkazu zvýšení traťové rychlosti

............... ............. ...............

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

0. Dílčí etapa .................................. ...............

1. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

........................

1b. Dílčí etapa . ............................ . ....

2. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

........................

3. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

4. Dílčí etapa . ............................ . ....

5. Dílčí etapa

.. ........................................ 
.......................................... 
. . ........................................... 
... ...

........................

6. Dílčí etapa . ............................ . ....

7. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

........................

8. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

9. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

. .....................

10. Dílčí etapa
.. ........................................ 
.......................................... 
......

........................

11. Dílčí etapa ................................... 
....................

.............

12. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru, 
termín dokončení díla

. . ..................................... 
.................... . ................

Celkem: 64 640 008 Kč 78 214 410 Kč
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PŘÍLOHA č. 3 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy) 

Harmonogram plnění

„Revitalizace trati Plzeň (mimo) - Dobřany (včetně)" 
„Revitalizace trati Dobřany (mimo) - Přeštice (včetně)"
„Revitalizace trati Přeštice (mimo) - Klatovy (mimo)"

Část Díla Doba plnění P o p is  č in n o s t í  p r o v á d ě n ý c h  

v  D í lč í  e t a p ě

P o d m ín k y  d o k o n č e n í  

D í lč í  e t a p y

Termín
zahájení prací

ihned  po n ab y tí 
ú č in no s ti S m lo u v y

- -

0. Dílčí etapa Do 4 m ěs íců  od n ab y tí 
ú č in no s ti S m lo u v y

V y h o to v e n í a o d e v zd á n í 
te ch n ic k é h o  p rů kazu

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

1a. Dílčí etapa Do 8 m ěs íců  od n ab y tí 
ú č in no s ti S m lo u v y

O d e v zd á n í v še ch  kom p le tn ích  
p rů zku m ů  d le  V T P  a Z T P  bez 
p rů zku m ů  ŽP

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

1b. Dílčí etapa Do 11 m ě s íců  od n ab y tí 
ú č in no s ti S m lo u v y

O d e v zd á n í d o p ra v n í 
te ch n o lo g ie  d le  čl. 5 .2  

Z T P

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

2. Dílčí etapa Do 17 m ě s íců  od n ab y tí 
ú č in no s ti S m lo u v y

N áv rh  te ch n ick é h o  ře še n í 
D U S P  k p ř ip o m ín k o v é m u  
řízen í;

O d e v zd á n í p rů zku m u  Ž P

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

3. Dílčí etapa Do 20 m ě s íců  od n ab y tí 
ú č in no s ti S m lo u v y

D e fin it iv n í o d e v zd á n í D U S P  se 
za p ra co va n ý m i p ř ip o m ín kam i 
bez d o k la d o v é  části

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

4. Dílčí etapa Do 22 m ěs íců  od  n ab y tí 
ú č in no s ti S m lo u v y

Z p ra co v á n í a o d e v zd á n í 
k o m p le tn íh o  a úp lného  

O zn á m e n í E IA

K op ie  d o k la d u  o p o d án í 
O zn á m e n í E IA  d le  § 6 
zá kon a  č. 1 00 /2 00 1  Sb.

5. Dílčí etapa Do 3 m ěs íců  od v y d á n í 
s ta n o v is k a  E IA

D e fin it iv n í o d e v zd á n í D U S P  se 
za p ra co va n ý m i p ř ip o m ín kam i 
vč. d o k la d o v é  části;

P o d á n í žá d o s t i o sp o le čn é  
p o vo le n í

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m ; 

K op ie  žád o s t i o sp o le čn é  
p o v o le n í p o tv rzen á  m ís tn ě  
p ř ís lu šn ým  s ta v eb n ím  
ú řad em

6. Dílčí etapa Do 6 m ěs íců  od te rm ín u  
5. D ílč í e ta p y

N a b y t í p rá vn í m oc i sp o le čn é h o  
p o vo le n í

S p o le čn é  p o v o le n í v  p rá vn í 
m oci

7. Dílčí etapa Do 6 m ěs íců  od te rm ín u  
6. D ílč í e ta p y

K o m p le tn í m a je tk o p rá v n í 
v y p o řá d á n í s ta vb y

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

8. Dílčí etapa

Do 5 m ěs íců  od pokynu  
O b je d n a te le  k  za h á je n í 
p ra c í na PD PS  (pokyn  
n a s tan e  n e jd ř ív e  po 5. 
D ílč í e tapě)

P ře d lo že n í PD PS  k 
p ř ip o m ín k á m

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

9. Dílčí etapa
Do 8 m ěs íců  od pokynu  
O b je d n a te le  k  za h á je n í 
p ra c í na PD PS

O d e v zd á n í PD PS  se 
za p ra co va n ý m i p ř ip o m ín kam i 
bez d o k la d o v é  části

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m

10. Dílčí etapa
Do 10 m ěs íců  od 
p o kynu  O b je d n a te le  k 
z a h á je n í p ra c í na PD PS

D e fin it iv n í o d e v zd á n í 
D U S P + P D P S  (PD PS  se 
za p ra co va n ý m i p ř ip o m ín ka m i, 
k o m p le tn í d o k la d ov o u  částí, 
n á k la d y  a o cen ě n ým i so u p isy  
p ra c í v e  s tru k tu ře  d le  V TP , a 
n á v rh em  p od k la d ů  pro  Z T P  na 
zh o to v e n í s ta vb y ) v  ro zsahu  
d le  V T P  a Z TP

P ře d á v a c í p ro toko l 
p o d e p sa n ý  O b je d n a te le m



11. Dílčí etapa

O d  d o ru če n í o zn á m e n í 
O b je d n a te le  o z a h á je n í 
p ro ce su  „T ra c k s id e  
A p p ro v a l"  E v ro p skou  
že le zn ič n í a g e n tu ro u  
(ER A ) do d o ru če n í 
o zn á m e n í O b je d n a te le  o 
v y d á n í s o u h la sn é h o  
s ta n o v is k a  „T ra c k s id e  
A p p ro v a l"  E R A

S o u č in n o s t s O b je d n a te le m  a 
zh o to v ite le m  s ta v b y  při 
p ro ce su  „T ra c k s id e  A p p ro v a l"  
a p ř íp ad n á  a k tu a liza ce  
p ro je k to v é  d o k u m e n ta ce  d le 
p o žad avků  ER A

O zn á m e n í O b je d n a te le  o 
v y d á n í s o u h la sn é h o  
s ta n o v is k a  „T ra c k s id e  
A p p ro v a l"  od ER A

12. Dílčí etapa 
Výkon 
autorského 
dozoru, termín 
dokončení Díla

P řed p ok lad :

07/2027 - 05/2029

A u to rs k ý  d o zo r  (AD ) 
p ro je k ta n ta  při z h o to v e n í 
S tavb y ; Z h o to v ite l se  za va zu je  
p ro v á d ě t A D  ode  d ne  z a h á je n í 
z h o to v e n í s ta v b y  do u ko n če n í 
z h o to v e n í s ta v b y  v 
p ře d p o k lá d a n é  dé lce  23 
m ěs íců

V ý k a z  p o sk y tn u tý ch  s lu žeb  
(1x  za č tv rt le t í)  -  s tru čn ý  
p op is  v ý k o n ů  a s p e c ifik a ce  
v ý k o n u  a u to rsk é h o  do zo ru  
p ro je k tan ta

Po u k o n če n í p ře jím a c íh o  
ř íz e n í S ta v b y  a p ře d lo ž e n í 
v ý k a zu  p o sk y tn u tý ch  
s lu žeb  (o v ýkonu  
a u to rs k é h o  do zo ru  
p ro je k ta n ta )


		2023-11-16T09:08:24+0000




