DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Žerotínský zámek – revitalizace objektu“
I.
Smluvní strany
1. Muzeum Novojičínska, příspěvkové organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín
zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem
IČO:	00096296
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxtel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:	Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:	28608909
DIČ:	CZ28608909
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2200639369/0800
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Žerotínský zámek – revitalizace objektu“ (dále jen smlouvu).
2. V průběhu projekční činnosti vyplývající ze smlouvy byl zjištěn velmi špatný stavebně technický stav střešní konstrukce na objektu Žerotínského zámku a havarijní stav klenby nad otvorem ve štítovém zdivu renesančního přístavku, který vyvolává smykové trhliny na fasádě. Vzhledem k těmto nepředvídatelným skutečnostem vyvstaly výrazně odlišné požadavky na projektovou přípravu, kdy přednostně bude nutné řešit kompletní rekonstrukci střešní konstrukce spočívající v provedení nového krovu a nové skladby střechy vč. nové střešní krytiny. V části zámku, kde je krov viditelný, bude provedeno zateplení střešního pláště, v ostatních částech zámku bude zateplena podlaha na půdě. Dále bude nutné statické zajištění štítové zdi a navržení postupu a konstrukce, která do budoucna zajistí stabilitu této zdi.
3. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nezbytné rozčlenit 2. a 3. část díla vyplývající ze smlouvy do následujících etap:
I. etapa 2. části díla – dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a I. etapa 3. části díla – dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zahrnovat střešní konstrukci celého objektu, podlahy na půdě, zateplení (dle možností střešní plášť nebo podlaha půdy), statické zajištění a oprava štítové zdi renesančního přístavku.
II. etapa 2. části díla – dokumentace bouracích prací (DBP) a dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a II. etapa 3. části díla bude zahrnovat ostatní části objektu Žerotínského zámku v rozsahu dle smlouvy.
4. Nová etapizace projekční činnosti nebude mít vliv na celkovou cenu díla.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1. Na změně předmětu plnění specifikovaném v čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy – 2. část díla a 3. část díla.

V čl. III. odst. 1 smlouvy se doplňuje tento text:
„Pokud se ve smlouvě hovoří o částech díla, považují se za ně i jednotlivé etapy.“

V čl. III. odst. 2 smlouvy – 2. část díla se text v bodech 2.5 a 2.6 ruší a nahrazuje takto: 
„2.5. I. etapa - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“)
[bookmark: _Hlk146532775]Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace zahrnující střešní konstrukci celého objektu, podlahy na půdě, zateplení (dle možností střešní plášť nebo podlaha půdy), statické zajištění a oprava štítové zdi renesančního přístavku. DSP bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno.
Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.7 tohoto článku smlouvy.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby.
2.6. II. etapa-Dokumentace bouracích prací (dále jen DBP) a projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“ nebo „společná dokumentace“)
DBP bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. tak, aby v souladu se stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy, a to zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního úřadu ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.), mohlo být vydáno povolení odstranění staveb u demolovaných stávajících objektů v řešeném území.
DUSP bude zahrnovat ostatní prostory a části objektu zámku, vyjma částí specifikovaných v bodě 2.5. tohoto odstavce. DUSP bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. tak, aby v souladu se stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy, mohlo být vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „společné povolení“).
Jedno vyhotovení DUSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně DUSP a v členění dle schválených etap realizace.
Součástí plnění je rovněž vypracování rámcového časového harmonogramu stavby v členění dle schválených etap realizace.
Součástí DUSP bude návrh grafického prvku prezentace Moravskoslezského kraje dle pokynů objednatele. Tento prvek bude zpracován v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který zhotoviteli poskytne objednatel. Návrh zapracování grafického prvku bude objednateli předložen ve variantách k odsouhlasení.“
[bookmark: _Hlk149638770]
V čl. III odst. 2 smlouvy – 3. část díla se text bodu 2.7 ruší a nahrazuje takto:

„2.7. I. etapa - Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
Předmětem této části díla je DPS zahrnující střešní konstrukci celého objektu, podlahy na půdě, zateplení (dle možností střešní plášť nebo podlaha půdy), statické zajištění a oprava štítové zdi renesančního přístavku. DPS bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy rovněž v členění dle schválených etap realizace (tj. pro každou etapu samostatně). Mezi zpracováním DPS jednotlivých etap může dojít k časovému posunu. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutím k trhu, např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem v předešlém období.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit a objednatelem odsouhlasit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž v elektronické podobě. 
[bookmark: _Hlk42167130]Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.
V čl. III odst. 2 smlouvy – 3. část díla se doplňuje nový bod 2.8 tohoto znění:
„2.8. II. etapa - DPS
Předmětem této části díla je DPS zahrnující ostatní prostory a části objektu zámku, vyjma částí specifikovaných v bodě 2.7. tohoto odstavce. DPS bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy rovněž v členění dle schválených etap realizace (tj. pro každou etapu samostatně). Mezi zpracováním DPS jednotlivých etap může dojít k časovému posunu. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutím k trhu, např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem v předešlém období.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit a objednatelem odsouhlasit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.“
[bookmark: _Hlk149652692]V čl. III odst. 3 smlouvy se text posledních dvou odrážek ruší a nahrazuje tímto textem:
„
· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 tohoto článku smlouvy (DSP) bude objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc, *.docx, (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,
· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto článku smlouvy (DBP a DUSP) bude objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc *.docx, (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,“


V čl. III odst. 3 smlouvy se za poslední dvě odrážky doplňuje nová odrážka tohoto znění:
 „ 
· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.7 a 2.8 tohoto článku smlouvy (DPS) budou objednateli dodány ve 4 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc, *.docx, (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat oceněný soupis prací. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena), soupis prací bude objednateli dodán pouze v elektronické podobě. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 4x v listinném vyhotovení a 1x na CD a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.“

2. Na změně doby plnění pro provedení 2. a 3. části díla specifikované v čl. IV. odst. 

[bookmark: _Hlk149649951] V čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy se text písm. c) ruší a nahrazuje  takto:
„c)	DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.5. této smlouvy (I. etapa 2. části díla) do 120 dnů ode dne doručení písemného sdělení objednatele zhotoviteli, že má zahájit práce na této části díla;“
V čl. IV odst. 1 písm. d) smlouvy se text písm. d) ruší a nahrazuje takto:
„d)	DBP a DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.6. této smlouvy (II. etapa 2. části díla) do 120 dnů ode dne doručení písemného sdělení objednatele zhotoviteli, že má zahájit práce na této části díla;“
V čl. IV odst. 1 smlouvy se za písm. d) vkládá nové písm. e) tohoto znění:
 
„e)	DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.7. této smlouvy (I. etapa 3. části díla) do 120 dnů ode dne doručení písemného sdělení objednatele zhotoviteli, že má zahájit práce na této části díla;“
V čl. IV odst. 1 smlouvy se za nově vložené písm. e) vkládá nové písm. f) tohoto znění:
„f)	DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.8. této smlouvy (II. etapa 3. části díla) do 120 dnů ode dne doručení písemného sdělení objednatele zhotoviteli, že má zahájit práce na této části díla“.

3. Na změně ceny díla uvedené v čl. VII odst. 1 smlouvy (celková cena díla se nemění).
V čl. VII odst. 1 smlouvy se text upravuje a odst. 1 nově zní takto:
„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 
	[bookmark: _Hlk42251452]Části díla
	Cena bez DPH (v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Zaměření a DSS
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	145 000,-
	30 450,-
	175 450,-

	
	Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

	
	stavebně-technický průzkum

	170 000,-
	35 7000,-
	205 700,-

	
	mykologický průzkum a dendrologický průzkum

	30 000,-
	6 300,-
	36 300,-

	
	Studie s propočtem nákladů
(čl. III. Odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

	150 000,-
	31 500,-
	181 500,-

	
	Oznámení
(čl. III. Odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	5 000,-
	1 050,-
	6 050,-

	
	1. část celkem 
	500 000,-
	105 000,-
	605 000,-

	2. část
	I. etapa – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)
	376 000,-
	78 960,-
	454 960,-

	
	II. etapa – dokumentace bouracích prací (DBP) a projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	802 000,-
	168 420,-
	970 420,-

	
	2. část celkem
	1 178 000,-
	247 380,-
	1 425 380,-

	3. část
	I. etapa  - projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)
	490 000,-
	102 900,-
	592 900,-

	
	II. etapa – projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
(čl. III. Odst. 2 bod 2.8 smlouvy)
	980 000,-
	205 800,-
	1 185 800,-

	
	3. část celkem
	1 470 000,-
	308 700,-
	1 778 700,-

	Cena celkem
	3 148 000,-
	661 080,-
	3 809 080,-


„.

4. Na změně platebních podmínek uvedených v čl. VIII. odst. 3 a odst. 6. smlouvy.

 V čl. VIII odst. 3 smlouvy se upravuje text a odst. 3 nově zní takto:
„Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání a převzetí zaměření, DSS a průzkumů, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce z 1. části díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání a převzetí studie s propočtem nákladů a oznámení dle čl. III odst. 2 bod  2.3 - 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce z 1. části díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
„	po předání a převzetí DSP (I. etapa) dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy bude uhrazena cena za I. etapu 2. části díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání DBP a DUSP (II. etapa) dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy bude uhrazena cena za II. etapu 2. části díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání a převzetí DPS (I. etapa) dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy bude uhrazena cena za I. etapu 3. části díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
· po předání a převzetí DPS (II. etapa) dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této smlouvy bude uhrazena cena za II. etapu 3. části díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,“.

V čl. VIII odst. 6 písm. b) smlouvy se upravuje text a písm. b) zní nově takto:
[bookmark: _Hlk147231865]„b)	o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání všech pravomocných rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterých bude provedení stavby povoleno, vystavil-li zhotovitel faktury u této části díla za jednotlivé etapy, je zhotovitel oprávněn požádat o uvolnění pozastávky ve vztahu ke každé etapě samostatně,“

5. Na změně číslování bodů v čl. IX odst. 1, kdy se text v odst. 1 „2.1 – 2.7“ ruší a nahrazuje textem „2.1 – 2.8“.

6. Na změně doby a místa plnění uvedených v čl. XII. odst. 1 a odst. 3 smlouvy.
[bookmark: _Hlk149660237]V čl. XII odst. 1 smlouvy se text upravuje a odst. 1 nově zní  takto:
„1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:
· žádost o vydání stavebního povolení nejpozději do 10 dnů od převzetí I. etapy 2. části díla dle čl. III. odst. 2 , bod 2.5 smlouvy objednatelem,
· žádost o vydání povolení odstranění stavby a společného povolení nejpozději do 10 dnů od převzetí II. etapy 2. části díla dle čl. III. odst. 2 , bod 2.6 smlouvy objednatelem.
Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to včetně potvrzení o jejím podání.
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník povinen předat je příkazci.
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Muzea Novojičínska, kancelář ředitele muzea.“
V čl. XII odst. 3 smlouvy se text upravuje a odst. 3 nově zní takto:
„Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby nebo její dílčí etapy na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby nebo její části.“


7. Na změně odměny uvedené v čl. XIII. odst. 1 smlouvy.

V čl. XIII odst. 1 smlouvy se text upravuje a odst. 1 nově zní takto:
„1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) [bookmark: _Hlk42251327]odměna za inženýrskou činnost:
bez DPH	100 000 Kč
DPH 21 %	21 000 Kč
včetně DPH	121 000 Kč
z toho:
I. etapa	
bez DPH	35 000 Kč
DPH 21 %	7 350 Kč
včetně DPH	42 350 Kč
II. etapa
bez DPH	65 000 Kč
DPH 21 %	13 650 Kč
včetně DPH	78 650 Kč
b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH	20 000 Kč
DPH 21 %	4 200 Kč
včetně DPH	24 200 Kč
z toho:
I. etapa
bez DPH	10 000 Kč
DPH 21 %	2 100 Kč
včetně DPH	12 100 Kč
II. etapa
bez DPH	10 000 Kč
DPH 21 %	2 100 Kč
včetně DPH	12 100 Kč
c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH	210 000 Kč
DPH 21 %	44 100 Kč
včetně DPH	254 100 Kč
z toho:
I. etapa
bez DPH	70 000 Kč
DPH 21 %	14 700 Kč
včetně DPH	84 700 Kč
II. etapa
bez DPH	140 000 Kč
DPH 21 %	29 400 Kč
včetně DPH	169 400 Kč“.


8. Na změně platebních podmínek uvedených v čl. XIV. odst. 2, odst. 3 a odst. 4 smlouvy.

V čl. XIV odst. 2 smlouvy se text upravuje a odst. 2 nově zní takto:
„Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena vždy v návaznosti na jednotlivé etapy samostatně po předání všech příslušných pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.“
V čl. XIV odst. 3 smlouvy se text upravuje a odst. 2 nově zní takto:
„Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena vždy v návaznosti na jednotlivé etapy samostatně a po předání všech příslušných pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.“
 V čl. XIV. odst. 4 smlouvy se text upravuje a odst. 4 nově zní takto:
„Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena vždy v návaznosti na jednotlivé etapy samostatně po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby nebo její části (tj. bude vydán kolaudační souhlas/rozhodnutí nebo bude možno stavbu či její část trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.“

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.



[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 15.11.2023				       V Ostravě dne 13.11.2023






________________________	_______________________
           za objednatele	za zhotovitele
         Mgr. Aleš Knápek                                                                 Barbora Kyšková
                 ředitel                                                                              jednatelka
__________________________________________________________________________________
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Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Žerotínský zámek – revitalizace objektu“
