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Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„ČOV Kralupy nad Vltavou — sanace VN 2“
uzavřené dle 9 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-602/22-D2
Číslo zakázky: 21400922
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2022320120/0

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem: ' U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technické jednáni : 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 00

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.

se sídlem Palackého 1906, 753 01  Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,

vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591 I
Zastoupený: lng. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technické jednáni: 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu provedení více prací

nutných k dokončení díla, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací předvídat.

Smluvní strany se dále dohodly na konečném zúčtování více prací způsobených zjištěným
nevyhovujícím stavem kapalinové pojistky u vyhnívaci nádrže č.2. Podrobný výpis jednotlivých
položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového l istu č .  212023, který je
přílohou tohoto dodatku.

2. 2 Ve smlouvě O dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájenlplněnípředmětu díla: 01/2023
- Dokončeníplněnípředmětu díla: 31.12.2023

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 5 000 339,00 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 451 585,20 Kč  ,

Změna cen! dodatkem č. 2 135 138,90 Kg“ '
Celková cena bez DPH 5 587 062,20 Kč
DPH 21 % 1 173 283,06 Kč
Cena celkem včetně DPH 6 760 345,26 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-602/22 (čOV Kralupy nad Vltavou - sanace VN 2), uzavřené ,

dne 9.1.2023 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o d ílo č. R-602I22 (ČOV Kralupy nad Vltavou - sanace VN 2), uzavřené
dne 9.1.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-602I22 (ČOV Kralupy nad Vltavou — sanace
VN 2), uzavřené dne 9.1 .2023.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne _ 1 5. 10. 2025 Ve Hranicích dne 15.  m- 2023

OBJEDNATEL ' “ ZHOTOVITEL

r '
Vodárny Kladno — Mělník, a.s. KUNST, spo l .  s r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
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