
  UID : spudms00000014126573 
   Číslo Smlouvy Objednatele:62-2021-514101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 01/2021 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené
   části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 
Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí 
Pobočky Hradec Králové, Haškova 357, 500 02 Hradec Králové; 
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové  

Kontaktní údaje: 
Tel.: 702 126 654, 602 461 723 
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s 
r.o.“ 

Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 
1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583 

Zastoupená: Ing. Alešem Černým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: xkh752j 
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Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 230615/0300 
DIČ: CZ45536058 

 

Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 
114, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 8321 

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: gv6y8j4 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu: 341302664/0600 
DIČ: CZ64255611 

 („Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

Smlouvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 62-2021-514101 ze dne 10.02.2021: 

 

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části 
k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce“ 

 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 4 je navýšení měrných jednotek – bod 6.3.4 Vyhotovení podkladů 
pro změnu katastrální hranice. 

Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, 
k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4:  

- počet měrných jednotek původních 17 MJ – navyšuje se o 2 MJ  

- hodnota změny, zvýšení činí 2 000 Kč bez DPH. 

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy upravených tímto dodatkem č 4 činí 2 000 Kč bez 
DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění. 
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Odůvodnění:  

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.11.2023 čj.  SPU 446712/2023 o navýšení 
počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4 položkového výkazu činností dohodly na rozšíření délky 
měněné katastrální hranice dle skutečně navrhované změny v rozsahu 19 MJ. 

 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v článku 3. smlouvy o díly se mění následovně:  

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH 1.029.480,00 Kč 

Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH 634.900,00 Kč 

Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH 94.200,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1.758.580,00 Kč 

DPH 21 % 369.301,80 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2.127.881,80 Kč 

 

 
Celková hodnota změn ceny díla proti původní smlouvě p dílo (včetně předchozích dodatků) činí 
51.000,- Kč bez DPH, což je 2,82 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou 
změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 
 
 
 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti. 

 
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 
Položkový výkaz činností – KoPÚ Polánky – dodatek č. 4 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Sdružení Geodézie Východní Čechy 
spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, 
spol. s r.o. 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
 
Místo: Hradec Králové Místo: Hradec Králové 
Datum:15.11.2023 Datum: 14.11.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Aleš Černý 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: jednatel 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Polánky – dodatek č. 4 



Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p. O. a Ledce - dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 43 500,00 21 500,00 30.10.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 301 500,00 150 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 13 500,00 6 500,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně 
označení lomových bodů

100 bm 1 5 000,00 5 000,00 30.1.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 216 2 700,00 583 200,00 30.4.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona

 100 bm 7 3 000,00 21 000,00 30.4.2022

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 314 420,00 131 880,00 30.5.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 314 350,00 109 900,00 31.7.2022

1 029 480,00 31.7.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 314 750,00 235 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení

ha 40 750,00 30 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 55 600,00 33 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm 0 1 000,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 
nádrže, poldry)

ks 1 15 000,00 15 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 4 000 4 000,00 31.7.2024

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 313 800 250 400,00 31.7.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 19 1 000,00 19 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 3 000 3 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

634 900,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 314 300,00 94 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

94 200,00

1 029 480,00 xxxxx

634 900,00 xxxxx

94 200,00 xxxxx

1 758 580,00 xxxxx

369 301,80 xxxxx

2 127 881,80 xxxxxCelková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

30.1.2022

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

30.6.2023

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč



Poznámka:

Funkce: jednatel

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.11.2023

Jméno: Ing. Aleš Černý

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a 
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

________________________________ 

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                                  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 15.11.2023

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

________________________________ 


