
Číslo spisu: 7330/2023 
Číslo GINIS: S/2023/00273-2

Smlouva o dílo č. 0303/2023/OMM
DODATEK Č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Adresa: 1. máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec

Zastoupen: Jan Sojnek, jednatel

IČO: 29451809

DIČ: CZ29451809

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní  strany  uzavřely  dne  17.5.2023  smlouvu  o  dílo,  jejímž  předmětem je  plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava mostu na ul.
Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 v Kopřivnici, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.2. Při  provádění  díla  vyšly  najevo  skutečnosti  dříve  nepředvídané,  které  si  vyžádaly
provedení prací, které nebyly původně zadány a smluvní strany uzavírají tento dodatek
za účelem provedení díla, jakož i vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících
z plnění, které zhotovitel poskytl objednateli před podpisem tohoto dodatku.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. Po  odstranění  svršku  mostu  a  odhalení  kotev  předpínací  výztuže  byla  provedena
doplňková diagnostika předpínací výztuže a betonu. Diagnostika jednoznačně definuje
vady na prefabrikátech v okolí odvodňovačů. Tyto nosníky nelze dále používat (4 ks z 11
ks). Nosníky nevyhovují na požadavek dekomprese, takže nevyhovují na II. mezní stav.
Doplnění  nových  nosníků  (případně  jejich  zesílení)  není  ze  statického  a  finančního
hlediska  rozumně  proveditelné  ani  hospodárné.  Proto  bude  nutno  vyměnit  všechny
nosníky  včetně opěr.  Bourací  práce nosníků a  opěr  jsou předmětem tohoto dodatku
včetně odvozu suti a likvidace na skládce. Bourací práce započal zhotovitel po dohodě



s objednatelem dne 14. září 2023 z důvodu urychlení následujících projekčních prací (je
potřeba odkrýt piloty). Veškeré tyto práce byly již zahrnuty v Dodatku č. 1. 

Po bouracích pracích byl osloven projektant, aby navrhl novou mostní konstrukci včetně
opěr.  Je navržena monolitická železobetonová deska,  která  bude vybudována přímo
na místě stavby (nejedná se o prefabrikát). 

Pro dosažení požadované pevnosti a tuhosti betonu je zapotřebí dodržet technologické
postupy a  přestávky.  Následné další  stavební  úkony (např.  izolace)  se taktéž  nedají
provádět v zimním období. Se zhotovitelem je tedy dohodnuto na základě jeho žádosti
prodloužení termínu (příloha č. 2).

3.2. Cenový dopad víceprací  a méněprací  dodatku č. 2 na cenu díla je:  +918 529,53 Kč
bez DPH.

Podrobný rozpis a popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy
o dílo:

Předmět smlouvy:

Čl. 3. smlouvy o dílo, ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak,
že  rozsah  díla  se  rozšiřuje  o vícepráce  a  méněpráce  uvedené  v položkovém
rozpočtu, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2.

Cena díla:

Čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 21% DPH celkem vč. DPH

4 414 760,73 Kč 927 099,75 Kč 5 341 860,49 Kč

566 232,15 Kč 118 908,75 Kč 685 140,90 Kč

Méněpráce -753 554,64 Kč -158 246,47 Kč -911 801,11 Kč

Vícepráce 1 471 400,51 Kč 308 994,11 Kč 1 780 394,62 Kč

Vícepráce zhotovitele 200 683,66 Kč 42 143,57 Kč 242 827,23 Kč

Celkem 5 899 522,41 Kč 1 238 899,70 Kč 7 138 422,12 Kč

Dodatek č. 2

Dodatek č. 1

SoD

“

Doba a místo plnění díla

                    Čl. 4 odst. 3 smlouvy o dílo, ve kterém se zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě
nejpozději  135 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště, se
v celém rozsahu nahrazuje tímto zněním. 

„4.3 Termín dokončení díla: nejpozději 31. 5. 2024.“

  

3.4. Veškeré  vícepráce  a  méněprace  dle  přílohy  č.  1  tohoto  dodatku,  jež  byly  zahájeny
před nabytím  účinnosti  tohoto  dodatku,  se  považují  za  plnění  prováděná  dle  tohoto
dodatku a vztahují se na ně veškerá ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2023.

3.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností
vyplývajících  ze  Smlouvy  o  dílo,  a  proto  přistupují  k uzavření  tohoto  Dodatku  č.  2
ke Smlouvě o dílo č. 0303//2023/OMM ze dne 17. 5. 2023. 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
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4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci
registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.  

4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 23. schůzi dne 7. 11.
2023 usnesením č. 799.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

č. 1 Položkové rozpočty

 Méněpráce
 Vícepráce
 Vícepráce zhotovitele

č. 2 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

                  

V Kopřivnici dne (dle el. podpisu)                      V Třinci dne (dle el. podpisu)    

 

_______________ _______________

Bc. Adam Hanus Jan Sojnek
starosta města jednatel
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Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 13.11.2023 11:16:09 +01:00

Jan 

Sojnek

Digitálně 

podepsal Jan 

Sojnek 

Datum: 2023.11.14 

11:23:23 +01'00'



méněpráce

Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: Most na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 - oprava 3 - méněpráce URS
SO 201    753 802,93

Rozpočet: Rekonstrukce mostu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce    100 381,05

1 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 M3     2,594    5 720,00    14 837,68

Nové ŽB koncové příčníky z betonu C30/37, půdorysná plocha 2.76 m2, výška 
0.47 m (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
2.76 * 0.47 * 2 = 2,594 [A]

2 421351111 Bednení presahu spražené mostovky š do 600 mm - zrízení M2     5,708     546,00    3 116,57

Nové ŽB koncové příčníky z betonu C30/37, půdorysná plocha 2.76 m2, výška 
0.47 m (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
2.76 * 0.47 * 2 *2,2 = 5,708 [A]

3 421351211 Bednení presahu spražené mostovky š do 600 mm - odstranení M2     5,708     60,60     345,90

Nové ŽB koncové příčníky z betonu C30/37, půdorysná plocha 2.76 m2, výška 
0.47 m (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
2.76 * 0.47 * 2 *2,2 = 5,708 [A]

4 421361226 2 Výztuž ŽB deskového mostu z betonárské oceli 10 505 T     0,422    50 900,00    21 479,80

Výztuž sanační vrstvy opěr z oceli B500B, 0.1 t/m3 (dle 11 Monolitická deska - 
tvar a výztuž dig. AutoCAD)
0.1 * 4.215 = 0,422 [A]

5 421361412 Výztuž mostních desek ze svarovaných sítí nad 4 kg/m2 T     0,259    44 900,00    11 629,10

Výztuž nových ŽB koncových příčníků z KARI sítě ?10 mm, oko 100x100 mm, 
odhad 0.1 t/m3 (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
0.1 * 2.5944 = 0,259 [A]

6 421378121

Injektáž cementovou maltou chránicek predpínací výztuže nosné konstrukce 
mostu D do 80 mm M    1 399,200     35,00    48 972,00

Doplňková reinjektáž kotev předpínací výztuže na čelech předpjatých nosníků, 
odhad 50% kabelů
132*10,6 = 1399,200 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce    622 913,29

7 931941211 Dilatacní mostní záver flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem M3     0,715    230 600,00    164 879,00

Elastické mostní závěry (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
2 * 7.15 *0,05 = 0,715 [A]

8 936941000 R Osazení nerezového odvodnovace KG     229,299     120,00    27 515,88

Atypické odvodňovače povrchu vozovky, profil Jäkl 200x100x5, nerez 1.4401. 
Položka včetně nerez trubky.
21.632 * 2.65 * 4 = 229,299 [A]

9 936941000 R1 Osazení nerezového odvodnovace kg     14,858     120,00    1 782,96

Odvodnění povrchu izolace, trubka DN 50, tl. 4 mm, nerez 1.4401. Položka 
včetně nerez trubky.
4*0,85*4,37 = 14,858 [A]

10 936941000 R2 Osazení nerezového odvodnovace KG     13,455     120,00    1 614,60

Odvodnění dutin nosníků, trubka 35/4, nerez 1.4401. Položka včetně nerez 
trubky.

3.058 * 0.2 * 22 = 13,455 [A]

11 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu D do 35 mm M     2,200    1 700,00    3 740,00

Jádrové vyvrtání prostupu pro odvodnění jednotlivých částí (odvodnění opěr, 
odvodnění izolace, odvodnění nosníků). Položka včetně případných dobourání a 
dočištění.
22*0,1 = 2,200 [A]

12 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu D pres 180 do 

200 mm M     2,000    4 230,00    8 460,00

Jádrové vyvrtání prostupu pro odvodnění jednotlivých částí (odvodnění opěr, 
odvodnění izolace, odvodnění nosníků). Položka včetně případných dobourání a 
dočištění.
2*1 = 2,000 [A]

13 985121122

Tryskání degradovaného betonu sten a rubu kleneb vodou pod tlakem pres 300 

do 1250 baru M2     244,860     290,00    71 009,40

Otryskání povrchu předpjatých ŽB nosníků
2 * (10.6 * 11.1 + 10.6 * 0.45) = 244,860 [A]

14 985121122 1

Tryskání degradovaného betonu sten a rubu kleneb vodou pod tlakem pres 300 

do 1250 baru M2     28,101     290,00    8 149,29

Kopřivnice

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název Položky MJ Množství
Cena

1



méněpráce

Otryskání povrchu opěr do hloubky 50 mm - čelní a boční plochy opěr 500 mm 
pod úroveň terénu
1.1 * 11.28 + 1.1 * 11.33 + 0.81 + 0.8 + 0.8 + 0.82 = 28,101 [A]

15 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledu cementovou sanacní maltou tl do 10 mm M2     101,760     710,00    72 249,60

Sanace podhledu a svislých ploch ŽB prefabrikovaných nosníků sanační maltou, 
tl. 10 mm, 80 % plochy (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
(10.6 * 11.1 + 10.6 * 0.45 * 2) * 0.8 = 101,760 [A]

16 985311215

Reprofilace líce kleneb a podhledu cementovou sanacní maltou tl pres 40 do 50 

mm M2     25,440    1 650,00    41 976,00

Sanace podhledu a svislých ploch ŽB prefabrikovaných nosníků sanační maltou, 
tl. 50 mm, 20 % plochy (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
(10.6 * 11.1 + 10.6 * 0.45 * 2) * 0.2 = 25,440 [A]

17 985311215 1

Reprofilace líce kleneb a podhledu cementovou sanacní maltou tl pres 40 do 50 

mm M2     28,101    1 450,00    40 746,45

Sanace čelních a bočních ploch opěr, beton C30/37 XF3, XD1 tl. 150 mm (dle 02 
až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
1.1 * 11.28 + 1.1 * 11.33 + 0.81 + 0.8 + 0.8 + 0.82 = 28,101 [A]

18 985323111 Spojovací mustek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm M2     122,528     125,00    15 316,00

Spojení stávající NK s novou ŽB deskou (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. 
AutoCAD)

10.94 * 11.2 = 122,528 [A]

19 985331213

Dodatecné vlepování betonárské výztuže D 12 mm do chemické malty vcetne 
vyvrtání otvoru M     176,000     470,00    82 720,00

Kotvení výztuže do stávajících částí spodní stavby. Průměr vlepované výztuže 
R12, délka kotvení (hloubka vrtu) 500 mm.

2 * ( 4 * 44)*0,5 = 176,000 [A]

20 985331215

Dodatecné vlepování betonárské výztuže D 16 mm do chemické malty vcetne 
vyvrtání otvoru M     28,600     550,00    15 730,00

Kotvení výztuže do stávajících částí KA nosníků. Průměr vlepované výztuže R16, 
délka kotvení (hloubka vrtu) 500 mm.

11 * ( 2 * 26)*0,05 = 28,600 [A]

21 985331217

Dodatecné vlepování betonárské výztuže D 20 mm do chemické malty vcetne 
vyvrtání otvoru M     111,000     600,00    66 600,00

Kotvení výztuže do stávajících částí spodní stavby. Průměr vlepované výztuže 
R20, délka kotvení (hloubka vrtu) 500 mm.

2 * (3 * 37  ) *0,5 = 111,000 [A]

22 998212111 6 Presun hmot pro mosty zdené, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T     0,422     613,00     258,69

Výztuž sanační vrstvy opěr z oceli B500B, 0.1 t/m3 (dle 11 Monolitická deska - 
tvar a výztuž dig. AutoCAD)
0.1 * 4.215 = 0,422 [A]

23 998212191 8

Príplatek k presunu hmot pro mosty zdené nebo monolitické za zvetšený presun 
do 1000 m T     0,422     392,00     165,42

Výztuž sanační vrstvy opěr z oceli B500B, 0.1 t/m3 (dle 11 Monolitická deska - 
tvar a výztuž dig. AutoCAD)
0.1 * 4.215 = 0,422 [A]

998 Přesun hmot     260,30

24 998212111 Presun hmot pro mosty zdené, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T     0,259     613,00     158,77

Výztuž nových ŽB koncových příčníků z KARI sítě ?10 mm, oko 100x100 mm, 
odhad 0.1 t/m3 (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
0.1 * 2.5944 = 0,259 [A]

25 998212191

Príplatek k presunu hmot pro mosty zdené nebo monolitické za zvetšený presun 
do 1000 m T     0,259     392,00     101,53

Výztuž nových ŽB koncových příčníků z KARI sítě ?10 mm, oko 100x100 mm, 
odhad 0.1 t/m3 (dle 02 až 07 Přehledné výkresy dig. AutoCAD)
0.1 * 2.5944 = 0,259 [A]

VRN5 Finanční náklady    30 248,29

219 052002000 Financní rezerva - 5% ze sumy položek 1, 2, 21-M, 3-6, 711, 8, 9, 997, 998 kpl     0,150    201 655,27    30 248,29
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vícepráce

Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: Most na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 - oprava 3 - vícepráce URS
SO 201   1 471 400,51

Rozpočet: Rekonstrukce mostu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Svislé konstrukce    315 531,02

1 334323118 Mostní opery a úložné prahy ze ŽB C 30/37 M3     23,708    5 410,00    128 260,28

Nové opěry, beton C30/37 XF2, XD1.
Opěra OP1 1,3 * 0.82 * 11.12 = 11,854 [A] 
Opěra OP2 1,3 * 0.82 * 11.12 = 11,854 [B] 
Mezisoučet = 23,708 [C]

2 334351111

Bednení systémové mostních oper a úložných prahu z prekližek pro prostý 
beton - zrízení M2     54,528     804,00    43 840,51

Nové opěry, beton C30/37 XF2, XD1.
23,708*2,3 = 54,528 [A]

3 334351211 Bednení systémové mostních oper a úložných prahu z prekližek - odstranení M2     54,528     67,10    3 658,83

Nové opěry, beton C30/37 XF2, XD1.
23,708*2,3 = 54,528 [A]

4 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonárské oceli 10 505 T     2,746    50 900,00    139 771,40

Nové opěry - výztuž B500B (10505 R), 0.3 t/m^3. 
 Výztuž betonárská mostních konstrukcí
  oper, úložných prahu, krídel, záverných zídek, bloku ložisek, pilíru a sloupu
    z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

      dríku oper

0.3 * 23,708 = 7,112 [A]

Dle RDS = 2,746 t

4 Vodorovné konstrukce    485 140,90

5 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 M3     39,174    5 720,00    224 075,28

Nová ŽB deska, beton C30/37 XF2, XD1.
Nosná deska - doplnění 0.3 * 11.1 * 10 = 33,300 [A]
Dle RDS 0,54*11*11,016=65,435  (-26,261 SoD)=39,174

6 421351111 Bednení presahu spražené mostovky š do 600 mm - zrízení M2     73,260     546,00    39 999,96

Nová ŽB deska, beton C30/37 XF2, XD1.
33,3 *2,2 = 73,260 [A]

7 421351211 Bednení presahu spražené mostovky š do 600 mm - odstranení M2     73,260     60,60    4 439,56

Nová ŽB deska, beton C30/37 XF2, XD1.
33,3 *2,2 = 73,260 [A]

8 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonárské oceli 10 505 T     4,053    50 900,00    206 297,70

Nová ŽB deska - výztuž B500B (10505 R),  0,3 t/m^3.
0.3 * 33,3 = 9,990 [A]

Dle RDS = 11,857 t  (-2,552-5,252 SoD)=4,053

9 452311131

Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostredí tr. C 
12/15 otevrený výkop M3     2,280    4 530,00    10 328,40

Podkladní beton pod nové opěry.
11.2 * 1.018 * 0.1 * 2 = 2,280 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce    568 431,00

10 948411111 R Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m M3     333,000     757,00    252 081,00

Nová ŽB deska, beton C30/37 XF2, XD1. 
 Podperné skruže a podpery docasné kovové
  zrízení skruží z veží výšky do 10 m
nezasahuje se do koryta toku - pohyblivé stojky u opěr
celoplošné bednění mostovky
33,3 *10 = 333,000 [A]

11 948411211 R Odstranení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m M3     333,000     350,00    116 550,00

33,3 *10 = 333,000 [A]

12 948411911 R Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m M3     666,000     300,00    199 800,00

Nová ŽB deska, beton C30/37 XF2, XD1.
Podperné skruže a podpery docasné kovové
  zrízení skruží z veží výšky do 10 m
nezasahuje se do koryta toku - pohyblivé stojky u opěr
celoplošné bednění mostovky
33,3 *20 = 666,000 [A]

Název Položky MJ Množství
Cena

Kopřivnice

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta

1



vícepráce

997 Přesun sutě    84 892,00

13 936941000 R3 Osazení mostních odvodňovačů kpl     4,000    21 223,00    84 892,00

Odvodňovače na mostě včetně montáže, těsnících zálivek, navazujícího 
nerezového potrubí pod spodní líc NK a potrubí z HDPE.

998 Přesun hmot    17 405,59

14 998212111 Presun hmot pro mosty zdené, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T     7,202     613,00    4 414,83

Nové opěry - výztuž B500B (10505 R), 0.3 t/m^3.
7.112*1,0127 = 7,202 [A]

15 998212111 1 Presun hmot pro mosty zdené, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T     10,117     613,00    6 201,72

Nová ŽB deska - výztuž B500B (10505 R),  0,3 t/m^3.
9,99*1,0127 = 10,117 [A]

16 998212191

Príplatek k presunu hmot pro mosty zdené nebo monolitické za zvetšený 
presun do 1000 m T     7,202     392,00    2 823,18

Nové opěry - výztuž B500B (10505 R), 0.3 t/m^3.
7.112*1,0127 = 7,202 [A]

17 998212191 1

Príplatek k presunu hmot pro mosty zdené nebo monolitické za zvetšený 
presun do 1000 m T     10,117     392,00    3 965,86

Nová ŽB deska - výztuž B500B (10505 R),  0,3 t/m^3.
9,99*1,0127 = 10,117 [A]

2



Stavba:   Kopřivnice, most 36c-M4 ul. Kpt. Jaroše
Objekt:   Kopřivnice, most 36c-M4 ul. Kpt. Jaroše
Část: Dodatek č. 2 - vícepráce zhotovitele (z důvodu prodloužení termínu)

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   3.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

4 Vodorovné konstrukce   7 683,66

1 R 421321107

Mostní nosné konstrukce deskové prechodové ze ŽB C 
25/30   M3 1,458 5 270,00 7 683,66

Přechodový klín z prostého betonu C25/30, XF1 (dle 09 Úprava a 
sanace spodní stavby dig. AutoCAD),   

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové 
práce   98 000,00

2 R 012203000 Geodetické práce pri provádení stavby   kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Zaměření povrchu NK a spodní stavby po odbourání mostního 
svršku,   

3 R 013244000 Dokumentace realizační   
soub

or 1,000 78 000,00 78 000,00

VRN3 Zařízení staveniště   60 000,00

4 R 031002000 Související práce pro zarízení stavenište   kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

Zařízení staveniště - skladový kontejner a oplocení stavby.; 
Hlavní tituly pruvodních cinností a nákladu   zarízení stavenište     
související (prípravné) práce   

VRN7 Provozní vlivy   35 000,00

5 R 070001000 Provozní vlivy   kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

Dodání, montáž, nájem, demontáž dočasného SDZ dle PD, 
případně PČR. Včetně údržby po celou dobu trvání funkce, 
náhrady zničených nebo ztracených kusů, nutné opravy 
požkozených částí. U výstražných světel napájení z baterie, 
včetně záložní baterie.; Základní rozdelení pruvodních cinností a 
nákladu   provozní vlivy   

Celkem   200 683,66

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Město Kopřivnice
STAVBY A STATIKA spol. s r.o.



 

STAVBY A STATIKA spol. s r.o. 
. ,  

 

:  

: ,  

__________________________________________________________________________  

  

          Město Kopřivnice 

          Štefánikova 1163 

          742 21 Kopřivnice  

           

          v Třinci dne:  26.10.2023   

 

 Věc:   Žádost o úpravu termínu provádění díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 36c-M4 na ul. Kpt.  

  Jaroše, Kopřivnice“. 
 

 Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 0303/2023/OMM ze dne 16.5.2023 na akci „Rekonstrukce mostu ev.č. 
 36c-M4 na ul. Kpt. Jaroše, Kopřivnice“, Vás žádáme o změnu termínu provádění díla do 31.5.2024. 

 Ke změně termínu dochází z důvodu změny projektové dokumentace v rozsahu prací. V novém termínu jsou 
 také zahrnuty vlivy klimatických podmínek (přerušení prací v zimním období). 
  

 

 

        S pozdravem 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      

                               ____________________________ 

                                                                                                                                           Jan Sojnek, jednatel společnosti  
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