
DODATEK Č. 1 

øv.č. 17/23/0050 

KE SMLOUVÉ O DÍLO č. 4/22/0210 
na provedení stavebních prací 

„Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. 
M. Horákové, Liberec“ 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,občanský zăl<onfl<“) 

Smluvní Strany: 

ohjflánaıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

Zastoupenýz Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

Ve věcech technických: lng. Václav Vít, ved. odb. dopravních staveb 
lng. Filip Poříz, ved. investičnflıo odd. 
Kristýna Růžičková, zam. investičního odd. 

IČO; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
B2In1<0VHí SPOJCIIÍI 

(dále jen „objednatel“)

3 

Zhotovitel: 1. J HS S. r. 0. 
Sídlo: Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou 
Zastoupenýz Tomášem Paseckým, jednatelem 
ve věcech technických: Bc. Tomáš Pasecký 
IČ; 49904884 
DIČ; CZ49904884 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 
6208 
(dále jen ,,zhotoVitel“) 

(Společně také jen ,,smluvní strany“)

1



I. Předmět 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ev.č. 17/23/0050 (dále jen jako ,,Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Č. 
4/22/0210 uzavřené dne 20. 12. 2022 (dále jen jako ,,SOD“) je změna níže uvedených ustanovení 
SOD. 
Zhotovitel prohlašuje, že nyní užívá novou obchodní firmu - 1.JI-IS s.r.o. (původní byla 1. 

jizerskohorská stavební společnost, S.r.o.). 
Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné Vícepráce a měněpráce, které jsou 
specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou 
součástí. 

Dodatečné vícepráce spočívají V úpravě 6ks anglických dvorků jelikož Vlivem Stavby byl zjištěn 
jejich nevyhovující stav a bez jejich oprav by nebylo možné dokončit realizaci díla. Provedení úpravy 
betonové plochy před garážovými stání - řezání a vybourání betonu, dobetonování vjezdu k nově 
osazeným obrubnflšům přejezdného chodníku. Dále došlo k úpravě Stávající zídky, která je 
prodloužena - dozdění z kamene, prodloužení železobetonové římsy vč. dvoumadlového zábradlí. 
Tato změna je Vyvolána Z důsledku, kdy byl opraven stávající chodnık v ul. Šlikova, kde byl velký 
propad povrchu, vrámci této opravy došlo kvelkému výškověmu rozdílu mezi chodnıkem a 
návaznou římsou a napojením na ul. Tylova, bez této úpravy by nebyla dodržena bezbariérovost této 
ulice, která tu dosud byla. 
Je provedeno bourání a likvidace stávajícího betonovćho objektu odpadu, jelikož po narovnání 
chodníku do původní nivelety dochází k špatnému odvodnění a není dodržena bezbariérovost tohoto 
chodníku, místo toho jsou podél objektu č.p. 214/10 ve výklenku osazeny zahradní obrubníky , 

prostor mezi obrubami a objektem je vyplněn kačírkem. Méněpráce spočívají V rozhodnutí o 
neprovádění demontáži 11 ks osvětlovacích stožárů a neprovádí se také u těchto 11 ks montáž 
s přesunem, kdy po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že stav je vyhovující a osazení těchto lamp může 
zůstat V původním osazením. 
Uzavření tohoto dodatku je V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejně zakázky a její 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy. 

II. Změna ceny 
1 Smluvní strany se V důsledku změny rozsahu díla dohodly na S tím související změně ceny díla 

sjednané V Č1. V odst. 5.1 SOD, která se tímto Dodatkem zvyšuje O celkovou částku ve Výši 
132 114,00 Kč bez DPH. 

_
_ 

Celkový objem víceprací bez DPH: 
Celkový objem méněprací bez DPH: 

200 204,00 Kč 
68 090,00 Kč 

Smlouva O dílo 
Původní celková cena díla bez DPH 
DPH 21% 
Původní celková cena díla Včetně 
DPH 

10 943 631,66 Kč 
2 298 162,65 Kč 
13 241794,31 Kč



Smlouva 0 dílo ve znění Dodatku č. 1 
Celková cena díla bez DPH 11 075 745,66 Kč 
DPH 21% 2 325 906,59 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 13 401 652,25 Kč 

III. Doba plnění předmětu díla 

. Objednatel a Zhotovitel se V souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 SOD za podmínek V něm uvedených 
dohodli na prodloužení doby plnění díla Z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které 
nebyly zahrnuty V původním závazku ze smlouvy, vznikly V důsledku okolností, které objednatel 
jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, vyplynuly V průběhu realizace díla a jsou nezbytné 
pro dokončení díla, a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Zekonomického a 

časového hlediska není vhodné řešit tyto práce jiným dodavatelem a zároveň není možné zadat 
jinému dodavateli, jelikož by tím došlo k zániku Záruky za jakost dfla zhotovitele opravy 
komunikace ul. Šlikova a Tylova, kterým je firma 1. JHS S. r. o. 

. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané v Čl. 4 odst. 4.1 SOD O 22 
/ˇ z v zv kalendarních dnů. Celková doba plněnı ciní maximálně 78 kalendarních dnů od protokolárního 

převzetí staveniště z důvodu úpravy 6ks anglických dvorků, které vyžadují celkem 20 dní. Dále 
v ul. Tylova podél objektu č.p. 2 14/ 10 jsou ve výklenku osazeny zahradní obrubníky , prostor mezi 
obrubami a objektem je vyplněn kačírkem. Je provedeno bourání a likvidace stávajícího 

betonového objektu odpadu, který vyžaduje celkem 4 dny navíc. Méněpráce spočívají 

v rozhodnutí O neprovádění demontáži 11 ks osvětlovacích stožárů a neprovádí se také u těchto 11 
ks montaz s přesunem odečítají Z celkového počtu dní pro realizaci -2 dny. 

_ Vsouladu s Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový a finanční harmonogram postupu prací 
nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří prılohu č. 2 tohoto dodatku. 

IV. Doložky 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědorní, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznaěení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a 
za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., O zvlastních podmínkách ucinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4. Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V. Ostatní ujednání 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a Z 
zhotovitel. 
Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, refiektuje současný Stav mezi 
Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. 
Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají V platnosti v původním znění. Smluvní 
strany se zavazují, že budou postupovat V souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, V souladu S 

oprávnčnými Zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být 
nezbytné pro dosažení účelu této SOD. 
Smluvní Strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, 
že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno usnesením Rady města Liberec č. 4.Q5.d:/2023 ze dne 
15.11.2023. 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

Příloha č. 2: aktualizovaný harmonogram prací 

V dne: /U5, M. E025 V .1fŠ.Ý§Š'<'7.ç.l... dne: 4G “ 71°“

4



Krycí změnový list 1 

Stavba (název dle SOD): ,,22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“ 
číslo SOD: 4/22/0210 
číslo zakázky: 

Objednatęı: STATUTÁRNÍ MESTO LIBEREC 
Sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 
ˇ 

00262978 

Zhotovitel: |1.JHS S.r.o. 
Sídlo: Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou 

49904884 

název změnového listu: 
|0prava ul. Šlikova a ul. Tylova - VCP

I 

popis změny: 
Ul. Šlikova : Úprava 6ks anglických dvorků .Provedení úpravy betonové plochy před garážovými stání- řezání a vybourání 
betonu , dobetonovánívjezdu k nově osazeným Obrubníkům přejezdného chodníku. Stávajícízídka je prodloužena - 

dozdění Z kamene , prodloužení železobetonové římsy vč. dvoumadlového zábradlí . Stávající kamenné obruby Z ul. Šlikova 
do ul. Tylova směr ul. M.Horákové jsou nahrazeny betonovými Silnìčnímí obrubami v rozsahu PD . 

Ul. Tylova : Podél objektu č.p. 214/10 jsou ve výklenku osazeny zahradní obrubníky , prostor mezi obrubami a objektem je 
vyplněn kačírkem . Je provedeno bouránía likvidace stávajícího betonového objektu odpadu . 

důvod změny: 
Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením stavby. 

ANO/NE popis vlivu původní cena dle SOD nová cena 
vliv na Cenu díla: ANO 132 114,00 '10 943 631,66 '11 075 745,66 
vliv na lhůtu realizace: ANO 22,0 kalendářních dní 
vliv na Záruky: NE

I 
vliv na platební podmínky: NE - 

příloha: Dílčí změnový list O1 a dílčí změnový list O2 
_ 1 _ il
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[VI 
Dılcı Změnový list 1 

Stavba (název dle SOD): ,,22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“ 
číslo SOD: 4/22/0210 
číslo Zakázky: 

Objednateı: ISTATUTÁRNI' MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 

00262978 

Zhotovitel: |1.JHS S.r.o. 
Sídlo: Prazská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou 

49904884 

název změnového listu: 
jOprava ul. Šlikova - VCP 

popis změny: 
Úprava 6ks anglických dvorků .Provedení úpravy betonové plochy před garážovými stání - řezání a vybourání betonu , 

dobetonovánívjezdu k nově osazeným obrubníkům přejezdného chodníku. Stávající zídka je prodloužena - dozděníz kamene 
, prodloužení železobetonové římsy vč. dvoumadlového zábradlí . Stávající kamenné obruby Z ul. Šlikova do ul. Tylova Směr 
ul. M.Horákové jsou nahrazeny betonovými silničními obrubami v rozsahu PD. 

důvod změny: 
Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením stavby. 

ANO/NE popis vlivu původní cena dle SOD nová cena 
vliv na cenu dila: ANO 186 180,00 

I | 

vliv na lhutu realizace: ANO +20 kalendářnıch dnı 
vliv na Záruky: NE 
vliv na platební podmínky: NE |- 

příloha: ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn
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Dílčí změnový list čšxıøz Z' 

Stavba (název dle SOD): „22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“ 
ČÍSIO SOD: 4/22/0210 
číslo Zakázky: 

Objednaıeı; ISTATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 
IČ: 00262978 

Zhotovitel: |1.JHS S.r.o. 
sídlo: Prazská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou 
IČ: 

název změnového listu: 

lOprava ul. Tylova - VCP 

popis změny: 

49904884 

Podél objektu č.p. 214/10 jsou ve výklenku osazeny zahradní obrubníky , prostor mezi obrubami a objektem je vyplněn 
kačírkem . Je provedeno bourání a likvidace stávajícího betonového objektu odpadu _ 

důvod změny: 
Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením Stavby. 

ANO/NE popis vlivu původní cena dle SOD nová cena 
vliv na cenu dila: ANO 14 024,00 

I
| 

vliv na lhůtu realizace: ANO + 4,0 kalendářní dny 
vliv na Záruky: NE 
vliv na platební podmínky: NE L 

říloha: ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, roz očet změn IP P
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_ 3 Dılcı zmenovy Iıst čšzıø- 

Stavba (název dle SOD): 
číslo SOD: 
číslo Zakázky: 

Objednatelz 

Zhotovitel: 

název změnového listu: 

„22-125 - Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků“ 
4/22/0210 

ISTATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: 460 O1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 
ıčz 00262978 

|ı.JHS 5.r.ø. 
sídlo: Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou 

49904884 

'Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova - MNP 
popis Změny: 
Neprovádi se demontáž 11 ks osvětlovacích stožárů a neprovádí se také u těchto 11 ks montáž S přesunem . 

důvod změny: 
Změny jsou vyvolané vlivem důsledků, které nebylo možné předvídat před zahájením Stavby. 

vliv na cenu díla: 
vliv na lhůtu realizace: 
vliv na Záruky: 
vliv na platební podminky: 

příloha: 

ANO/NE popis vlivu původní cena dle SOD nová cena 
ANO I-88 090,00 

I | 

ANO - Z pracovní dny 
NE 
NE - 

ZBV zpracovaný projektantem -_NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn
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Smluvní Strany podpisem poı 

Za ol: 

Stavb 

Zpracoval: 

1.JH5 S.r.O. 

nedílnou Součástí Smlouvy O 

TDS: 

oprávněný Zástupce investon 

autorský dozor Zástupce: 
Za zhotovitele: 
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