
DODATEK Č. 1 

øv.č. 17/23/0049 

KE SMLOUVÉ O DÍLO č. 17/23/0038 
na provedení stavebních prací 

„Souvislá údržba po opravách IS, MK - Ondříčkova, Hálkova, Heydukova” 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,občanSký Zákoník“) 

Smluvní strany: 

Ohjøánnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ve věcech technických: lng. Václav Vít, ved. odb. dopravních staveb 

lng. Filip Poř1'Z, ved. investičního odd. 
Kristýna Růžičková, zam. investičního odd. 

ICO: 00262978 
DIC: CZ00262978 
B=1fl1‹‹›vfli S1›0J©ni= 

(dále jen ,,0bj ednatel“)

a 

Zhotovitel: BAUSTADT S. r. 0. 
Sídlo: Orlí 137/1 460 07 Liberec 
Zastoupenýz Pavlem Cimbálem, jednatelenı 
ve věcech technických: Maıtin Tichý 
IČ: 07687290 
DIČ: CZ07687290 
Bfln1‹‹›vni Sp0j€ni= 

zapsaný v obchodním rej Stříku vedeném u_K_raj ského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
42758 
(dále jen ,,zhotOvite1“) 

(společně také jen „smluvní Strany“)
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ˇ v W A I. Predmet 
Předmětem tohoto Dodatku Č. l eV.č. 17/23/0049 (dále jen jako ,,Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 
17/23/0038 uzavřené dne 7. 9. 2023 (dále jen jako ,,SOD“) je změna níže uvedených ustanovení 
SOD. 
Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla 
Prodloužení doby plnění díla je Z důvodu úpravy osazení ulìčních Vpustí (dále jen UV), jelikož 
v době rekonstrukce kanalizace došlo k přípravě odboček UV, které ale jsou Vzhledem ke skutečnosti 
a Vlivem kolize UV a plynovodu V jiných místech, než bylo zamýšleno V projektu (dále jen PD). 
Dále došlo k navýšení počtu Lunìsťovaných UV. Došlo k doplnění l ks Veřej ného osvětlení (dále jen 
VO), které nebylo navrženo do rekonstrukce, ale bylo odsouhlaseno, že nynější stav lampy V0 není 
již vyhovující a je na lıranici opravovaného úseku. Dále k doobjednání kvalitnějších svítidel, které 
jsou v souladu S již osazenýrni Svítidly na opěrné zdi. Dalším požadavkem na prodloužení termínu 
bylo nutné zajistit rozebrání odrazného pruhu při nově postavené opěmé zdi. Tento úkon nebyl V PD, 
jelikož se počítalo se zajištěním opravy komunikace a Výstavby nové opěrné zdi v jeden stanovený 
termín, jelikož ale vlivem prodloužení termínu získání stavebního povolení pro tuto akci nebylo již 
možné nechat opěmou zeď V havarijním stavu, bylo nutné tuto Zeď opravit, dochází tedy nyní 
k nutnosti odstranění části odrazného pruhu a znovu osazení obrub a vydláždění částí odrazného 
pruhu. Bylo zjištěno, že komunikace je ve spádu V tvaru ,,střecha“, bylo odsouhlaseno dodláždění 
pruhu u parkovacích míst, jelikož technologicky není možné doplnit asfalt těchto míst. 

:Nejedná se O podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 Odst. 
3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů. 

II. Změna ceny 
Smluvní strany se V důsledku blížícího se tennínu dokončení díla dohodly na prodloužení tennínu 
plnění a Zároveň, že finanční plnění bude řešeno V následujícím dodatku č. 2 k SOD, kde dojde 
k vyčíslení Víceprací a méněprací Vzhledem k celému dílu. 

III. Doba plnění předmětu díla 

Objednatel a Zhotovitel se V souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 SOD za podmínek V něm uvedených 
dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které 
nebyly zahrnuty V původním závazku ze smlouvy nebo vznikly V důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyplynuly V průběhu realizace díla a jsou 
nezbytné pro dokončení díla. Z ekonomického, teclmického a časového hlediska není Vhodné řešit 
tyto práce jiným dodavatelem a zároveň není možné Zadat jinému dodavateli dokončení těchto 
prací, jelikož by tím zasáhl do zámky díla zhotovitele fimıy BAUSTADT S. r. o.
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Smluvní Strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané V ČI. 4 odst. 4.1 SOD O 4 
týdny. Celková doba plnění činí maximálně 13 týdnů od protokolámího převzetí staveniště 
Z důvodu nutných vícepracích specifikovaných V čl. 1 Odst 1.3. 

. V souladu S Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový hannonogram postupu prací nahrazuje 
aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

IV. Doložky 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registm smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, . . .) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za Souhlas s jejich uveřejněníın a 
za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon O registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právmho důvodu, a to i V případě, že druhá 
Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V. Ostatní ujednání 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. 
Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi 
Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedíhıou Součástí SOD. 
Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní 
strany se zavazují, že budou postupovat V souladu s účelem SOD ve Znění Dodatku, v souladu S 
oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční Veškeré jednání, které se ukáže být 
nezbytné pro dosažení účelu této SOD. 
Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, 
že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připoj ují své vlastnoruční podpisy. _ 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. ŤQÍŠZO23 ze dne 
2023.
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Přílohy: upravený časový hannonogram 

V .ľ.›.\.$.š.?..°..*'.. dne; 'NL U ~ 7/07-5 V Jzmêťfi
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