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DODATEK Č.1

číslo smlouvy objednatele: SML/0050/2023/ORI/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

LAPLAN a.s.

se sídlem: Cejl 504/38, 602 00 Brno

IČO: 29201691
DIČ: CZ29201691
Zapsaný: u Krajského soudu v Brně

Zastoupený: Ing. Hynkem Dvořáčkem, předseda správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Nástavba panelového bytového domu č. p. 1848 na ulici Nerudova v Hranicích a
vybudování 3 bezbariérových bytů v přízemí – projektová dokumentace“
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I. 

Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23. 2. 2023 smlouvu o dílo vedenou pod číslem 
SML/005/2023/ORI (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování akce „Nástavba panelového bytového 
domu č. p. 1848 na ulici Nerudova v Hranicích a vybudování 3 bezbariérových bytů 
v přízemí – projektová dokumentace“. 

II. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se 
mění a nově nahrazuje text v článku IV, odst. 3.1 a v článku V, odst. 4.2., jak je dále uvedeno: 

Článek IV. - Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. I. 
této smlouvy, a to následovně: 

Výkonová fáze díla cena bez DPH      DPH 21 % cena včetně DPH 
Skutečné zaměření 
stavby 

30 000,-  6 300,-  36 300,-  

Monitoring aktivity trhlin 
v nároží a přilehlé 
stěně schodišťového 
prostoru 

15 000,-  3 150,-  18 150,-  

STP zjištění poruch ve 
všech prostorách 
(zpřístupnění všech 
bytů) 

30 000,-  6 300,-  36 300,-  

STP zjištění geometrie 
materiálu a vyztužení 
stěn lodžií, pilířů panelů 
a přídavných výztuží a 
statického posudku 
včetně vypracování 
propočtu nákladů na 
realizaci stavby 

35 000,-  7 350,-  42 350,-  

Zpracování statického 
posudku 

100 000,-  21 000,-  121 000,-  

Zpracování posouzení 
stávajícího stavu 
vytápění a ohřevu teplé 
vody, vypracování 
alternativního návrhu 
řešení (3 varianty) na 
změnu vytápění a 
ohřevu teplé vody 
včetně měření a 
regulace pro celý 
bytový dům a 
nástavbu, včetně 
ekonomického 

25 000,-  5 250,-  30 250,-  
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posouzení jednotlivých 
variant 
Zpracování posouzení 
možnosti pro umístění 
fotovoltaického 
systému na střechu 
objektu a napojení do 
rozvodů 
elektroinstalace 
objektu a do sítě 
(projednání s Čez 
Distribuce a.s.) 

25 000,-  5 250,-  30 250,-  

Zpracování  projektové 
dokumentace pro 
umístění 
fotovoltaického 
systému na střechu 
objektu a napojení do 
rozvodů 
elektroinstalace 
objektu a vyřízení 
dokladů nutných pro 
napojení do sítě včetně 
povolení  

50 000,-  10 500,-  60 500,-  

Projektová 
dokumentace pro 
společné povolení 
včetně PENB a 
položkového rozpočtu 

1 018 000,-  213 780,-  1 231 780,-  

Projektová 
dokumentace  pro 
provedení stavby  

966 000,-  202 860,-  1 168 860,-  

Zpracování  výkazu 
výměr + slepého 
rozpočtu a 
položkového rozpočtu 
pro provedení stavby 

50 000,-  10 500,-  60 500,-  

Inženýrská činnost + 
podání žádosti na 
vydání povolení 
(fotovoltaický systém) 

50 000,-  10 500,-  60 500,-  

Inženýrská činnost + 
podání žádosti na 
vydání společného 
povolení  

50 000,-  10 500,-  60 500,-  

Celková cena díla 2 444 000,-  513 240,-  2 957 240,-  
 
 
 
 

Autorský dozor 
     Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru  
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bez DPH      650,00 Kč 

                   DPH             136,50 Kč 

       včetně DPH       786,50 Kč 

 
Článek V. - Místo předání, doba plnění a metoda zpracování 
 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém 
rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve 
stanovených termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

 

Výkonová fáze Lhůta plnění 
ve dnech 

Zahájení prací 

Skutečné zaměření stavby 45 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

Monitoring aktivity trhlin v nároží a 
přilehlé stěně schodišťového prostoru 

120 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

STP zjištění poruch ve všech 
prostorách (zpřístupnění všech bytů) 

90 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

STP zjištění geometrie materiálu a 
vyztužení stěn lodžií, pilířů panelů a 
přídavných výztuží  

90 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

Zpracování statického posudku 90 Ode dne předání monitoringu 
trhlin a STP 

Zpracování posouzení stávajícího 
stavu vytápění a ohřevu teplé vody, 
vypracování alternativního návrhu 
řešení (3 varianty) na změnu vytápění 
a ohřevu teplé vody včetně měření a 
regulace pro celý bytový dům a 
nástavbu, včetně ekonomického 
posouzení jednotlivých variant 

120 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

Zpracování posouzení možnosti pro 
umístění fotovoltaického systému na 
střechu objektu a napojení do rozvodů 
elektroinstalace objektu a do sítě 
(projednání s Čez Distribuce a.s.) 

120  Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

Vypracování projektové dokumentace 
pro umístění fotovoltaického systému 
na střechu objektu a napojení do 
rozvodů elektroinstalace objektu 
včetně vyřízení dokladů nutných pro 
napojení  

90 Ode dne předání statického 
posudku 

Zpracování a předání projektové 
dokumentace pro společné povolení 
(DÚR + DSP + PENB) včetně 
položkového rozpočtu 

          120 Ode dne předání statického 
posudku  
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Inženýrská činnost + podání žádosti na 
vydání povolení na stavební úřad 
(fotovoltaický systém) 

90 
Ode dne předání projektové 
dokumentace pro společné 
povolení 

Inženýrská činnost + podání žádosti na 
vydání společného povolení na 
stavební úřad 

          90 
Ode dne předání projektové 
dokumentace pro společné 
povolení 

Vypracování a předání projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) včetně výkazu výměr, slepého 
rozpočtu, položkového rozpočtu 

          90 

 
Ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
2. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle 
citovaného zákona bude tento dodatek povinně uveřejněn objednatelem v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho 
připojují oprávněné osoby obou smluvních stran své elektronickými podpisy. 

4. Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve 

smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto 
dodatku. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.  

7. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením  
č. 777/2023 – RM 25 ze dne 14. 11. 2023. 

 
 
V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)              V Ostravě, dne (dle elektronického podpisu) 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele: 
 
 
 
                                     
 Ing. Daniel Vitonský                                               Ing. Hynek Dvořáček   
      starosta města                                                   předseda správní rady 
 


