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                                                        číslo smlouvy objednatele: D17/2023

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
 „SÚS Valašské Klobouky – Sychrov – Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy“
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXX, 

e-mail: XXXXXXXX 

XXXXXXXX hlavní účetní, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


APT SOLUTION s.r.o.
Adresa: 


Huťská 1788/16, 141 00 PRAHA 4 

IČO:

02224526
DIČ :

CZ 02224526
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
                                                oddíl C, vložka 217084
Bankovní spojení: 

Raiffeisenbank, a.s.,  č.ú. XXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Silvii Gerykovou, jednatel, tel. +XXXXXXXX




e-mail: XXXXXXXX
v technických záležitostech:
XXXXXXX, tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Valašské Klobouky – Sychrov – Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy

2.2. Místo stavby: areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky
2.3. Stavební povolení: bude dodáno při předání staveniště
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Valašské Klobouky, stř. 50
XXXXXXX – vedoucí střediska

XXXXXXXXX – provozní mistr

Tel. XXXXXXXX, mob. XXXXXXX
Mail. XXXXXXXXXXXXX
2.6. Projektant: fy LP PROJEKCE s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, XXXXXXXXXX (mob. 777 2979 842, mail. peniasko@lpprojekce.eu) 
2.7. Stavbyvedoucí: XXXXXXX tel.: +420 XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)
3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA – úprava dle Dodatku č.1 SMLOUVY

3.1. Předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo č. D17/2023 je úprava předmětu díla o neprovedené práce a dodávky dle Změnového listu č.1 (Příloha č.1) – méněpráce, úprava celkové ceny díla dle Rozpočtu ke Změnovému listu č.1 (Příloha č.2) a posun termínu ukončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín ukončení prací se na základě ustanovení odst. 5.6. Smlouvy upravuje z  termínu 30. 09. 2023 na 31.10.2023. 
5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Celková cena díla dle odst.č. 6.1. Smlouvy se snižuje o 77.001,44,-Kč z částky 2,581.013,95,-Kč bez DPH, na 2,504.012,51,-Kč bez DPH (3,029.855,137 vč. DPH)
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. D17/2023 jsou neměněné, nedoplňované a neupravované tímto dodatkem a zůstávají v platnosti v původním znění.
X
Ve Zlíně,  dne:
       
       


Ve Zlíně,  dne 
Objednatel:
                                                      
 Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš,  jednatel společnosti                           Ing. Silvie Geryková,  jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 
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