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„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Jihlavsko“
Číslo smlouvy objednatele: P-SL-4-2016-11
Číslo smlouvy zhotovitele: 160205
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a
se sídlem:
zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
a
Zhotovitel:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	xxxxxxxxxxx, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Č. účtu:	xxxxxxxx
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění a v této souvislosti se mění také cena a platební podmínky. Důvodem je navázání výkonu inženýrské činnosti zhotovitele na majetkoprávní přípravu stavby, kterou zajišťuje objednatel, zapracování dodatečných požadavků objednatele a Městyse Větrný Jeníkov do projektových dokumentací. S tím souvisí rozdělení dílčí stavby 11/523, 11/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah na 3 samostatné projekční celky s různou dobou zpracování PD.
Původní smlouva z 09.09.2016 ve znění dodatku č.l z 23.03.2017 se mění takto:
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxx, ředitelem organizace
Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
xxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
V předmětu smlouvy specifikovaném v příloze č.2b smlouvy se mění: • Silnice III/3483 nebude dále řešena.
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• Silnice 11/523 - projekční práce budou pozastaveny do doby zpracování DÚR na výstavbu chodníků podél uvedené silnice a vydání souvisejícího územního rozhodnutí. Tuto dokumentaci zajišťuje Městys Větrný Jeníkov. Po vydání uvedeného územního rozhodnutí bude zhotovitel pokračovat v projekčních pracích na této části stavby na základě dalšího dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven termín a cena těchto prací mezi smluvními stranami s koordinací Městy se Větrný Jeníkov.
Článek 3 Doba plnění se nahrazuje novým zněním:
Termíny plnění pro dílěí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně:
3.1. 11/402, III/4025,111/4026 Kněžice průtah, I. etapa
Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.
Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 28.06.2017.
Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem.
3.2. 11/523,11/131,111/3483 Větrný Jeníkov průtah
Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.
Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 28.06.2017 pro silnici 11/131 a rozpracovanou část silnice III/3483. Odevzdání DSP+PDPS silnice 11/523 bude řešeno dalším dodatkem.
Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem pro silnici 11/131. Silnice 11/523 bude řešena dalším dodatkem.
3.3. III/3531 Velký Beranov průtah
Návrh řešení odevzdat do 45 dnů od účinností smlouvy.
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů od účinnosti smlouvy.
Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 31.05.2017.
Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem.
3.4. III/4051 křiž. 11/405 - Puklice
Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.
Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 28.06.2017.
Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem.
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V Článku 4 Cena díla se odstavce 4.1 a 4.2 nahrazují novým zněním:
4.1. Cena díla dle ČI. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
Cena PD 11/402, III/4025,111/4026 Kněžice průtah, I. etapa bez
DPH
Cena PD 11/523,11/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah bez
DPH
Cena PD III/3531 Velký Beranov průtah bez DPH
Cena PD III/4051 křiž. 11/405 - Puklice bez DPH
Cena celkem za PD bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem za PD včetně DPH
419 000,- Kč
292 000,- Kč
362 000,- Kč 424 000,- Kč 1 497 000,- Kč 314 370,- Kč 1 811 370,- Kč
4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu příloh č. 5 až č. 8 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy a v kalkulaci méněprací v příloze tohoto dodatku.
v
V Článku 6 Placení a fakturace se odstavce 6.1 a 6.4 nahrazují novým zněním:
6.1. Zhotovitel je povinen vystavit faktury za jednotlivé části díla a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení takto: Samostatně budou fakturovány projektové dokumentace jednotlivých dílčích staveb a samostatně související inženýrská činnost po předání jednotlivých částí díla respektive správních rozhodnutí v souladu s touto smlouvou. (U stavby 11/523, II/I31, 111/3483 Větrný Jeníkov průtah bude DSP+PDPS fakturováno za zpracovanou DSP+PDPS silnice 11/131 a rozpracovanost silnice 11/523 a silnice III/3483 dle přílohy tohoto dodatku. Inženýrská činnost pro stavební povolení bude samostatně fakturována pro silnici 11/131 po vydání stavebního povolení této části. Na silnici 111/3483 nebude stavební povolení zajišťováno a inženýrská činnost pro stavební povolení pro silnici 11/523 bude řešena dalším dodatkem). Tyto faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.4. Platba bude probíhat až do výše 80 % Ceny příslušné části díla. Zbývajících 20 % Ceny příslušné části díla bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Na faktury za inženýrskou činnost se pozastávka nevztahuje.
1.
2.
[bookmark: bookmark0]Závěrečná ujednání dodatku č. 2
Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem se
nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel
2 vyhotovení.
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3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha obsahující kalkulaci dodatečných projekčních prací, jež je označena takto:
- Kalkulace projekčních prací - Dodatek č. 2 - 11/523, 11/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný okamžikem podpisu a účinný ve smyslu ujednání obsaženého ve smlouvě.
V Ostravě, dne 5. 4. 2017 Zhotovitel:
V Jihlavě, dne 6. 4. 2017 Objednatel:
■■/¡lnic
f(f: 
Zdůvodnění dodatku:
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