
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č. 18/2022/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1,743 01 Bílovec
Martin Holub, starosta
00297755
CZ00297755
.................................
.................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta
Tel.: .................
E-mail: ......................................
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Tel.: .................
E-mail:......................................................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: .....................................
Tel.: .................
E-mail: .................................................

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Zapsán v obchodním rejstříku: 
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, 708 00 Ostrava -  Poruba 
Ing. Daniel Rimel -  vedoucí odštěpného závodu 
vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539 
05264758 
CZ683743702 
........................ 
............................ 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Rimel
Tel.: .........................
E-mail: ................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Rimel
Tel.: .........................

(dále jen „Zhotovitel“)
E-mail: ................................

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 
14.9.2022, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 29.5.2023, ve znění dodatku č.2 
ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 2.8.2023 a ve znění dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 
18/2022/RR/Mu ze dne 18.8.2023 na provedení akce s názvem „Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba 
jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves“, důvodem je realizace změny č.10 až 11, týkající se úpravy rozsahu 
prováděných prací dle zjištěné skutečnosti a provedení víceprací, takto:

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.8 takto:
4.1.8. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu 
prací -  méněpráce a vícepráce:



Změna č. 10: Změna obkladu stěn schodiště a změny rozsahu prací zjištěné v průběhu realizace 
- po odkrytí, odstranění omítek a zjištění stavu stěny na schodišti byla změřena vlhkost v konstrukci, na základě 
výsledku měření bylo změněno projektem navržené řešení takto: byl vypuštěn obklad schodiště s větranou 
mezerou (jeho realizací by došlo k zúžení průchozího profilu na obou ramenech schodiště) a na provedené 
omítky bude aplikován hydrofobní nátěr do výšky madla. Dále byla provedena oproti předpokladu ve 
schváleném rozpočtu větší plocha omítek stropů, muselo být zapraveno více rýh po elektroinstalaci a byl 
doplněn hydroizolační nátěr pod obklady na celoplošný jak v přístavbě tak i v sociálním zázemí budovy. Nad 
rámec je požadováno opravit PVC krytinu prahů u stávajících dveří z chodby.

Změna č. 11: MNP klempířských konstrukcí
- při provádění nátěru fasády byl z lešení zjištěn skutečný stav žlabů, háků a okapních plechů střechy; po 
kontrole bylo dohodnuto ponechat stávající háky a žlaby a provést jejich opravu a nátěr zinkem.

U změny Z10 a Z11 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po ověření skutečností. 
Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vč. DPH

Cena dle SOD 
Cena Změny č. 1 -3

vícepráce
méněpráce

Cena -  navýšení o inflaci

9 399 861,07 
269 234,50 

+ 514 543,88 
- 245 309,38 

721 408,09

1 973 970,82 
56 539,25 

+108 054,21 
- 51 514,97 
151 495,70

11 373 831,89 
325 773,75 

+ 622 598,09 
- 296 824,35 
872 903,79

Cena Změny č. 4-6
vícepráce
méněpráce

270 450,41 
+ 317 441,55 

- 47 164,90

56 794,59 
+66 662,70 

- 9 904,63

327 245,00 
+ 384 104,14 

- 57 069,53

Cena Změny č. 7-9
vícepráce
méněpráce

287 302,74 
+ 345 758,85 

- 58 456,11

60 333,58 
+72 609,36 
- 12 275,78

347 636,31 
+ 418 368,21 

- 70 731,89

Cena Změny č. 10-11 
vícepráce 
méněpráce

11 564,56 
+ 119 897,58 
- 108 333,02

2 428,56 
25 178,49 

- 22 749,93

13 993,12 
145 076,07 

- 131 082,95

Celková Konečná cena 10 959 821,37 2 301 562,49 13 261 383,86

6.1.1.2 Cena slovy bez DPH: desetmilionůdevětsetpadesátdevěttisícosmsetdvacetjedna a 
37/100 korun českých
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2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu.

4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 
297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, 
po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5) Nedílnou součástí dodatku č.4 je tato příloha:
Příloha č. 1 -  Oceněný položkový rozpočet Změny 10 až 11

6) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl schválen 25. schůzí rady města Bílovec dne 17.10.2023 
usnesením č. RM/645/25/2023.

V Bílovci dne:
Za objednatele:

Digitálně podepsal Martin Holub 
Datum: 20.10.2023 10:48:26 +02:00

Martin Holub 
starosta města

V Ostravě dne:
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal 
Ing. Daniel Rimel 
Datum: 2023.10.20 
13:23:16 +0200'

Ing. Daniel Rimel 
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Daniel 
Rimel
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CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY - Dodatek č. 1 až 3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 9



Rekapitulace dílčích částí

Č ís lo  Název
Z á k la d  p ro  

s n íž e n o u  

D P H

Z á k la d  p ro  z á k la d n í 

D P H
DPH ce lkem C ena  ce lkem

Stavba - část

Přístavba jíde lny  s výdejnou u ZS  
a MŠ ve Staré vsi u B ílovce

Celkem za stavbu - dle SoD 0,00 5 745 643,75 1 206 585,19 6 952 228,94

Dodatek č. 1 - Změna č. 1 - 3 0,00 269 234,50 56 539,25 325 773,75

Dodatek č. 1 - Inflace 11 % 0,00 319 444,18 67 083,28 386 527,46

Dodatek č. 2 - Změna č. 4 - 6 0,00 259 314,48 54 456,04 313 770,52

Dodatek č. 3 - Změna č. 7 - 9 0,00 99 682,40 20 933,30 120 615,70

Dodatek č. 4 - Změna č. 10 - 11 0,00 47 597,88 9 995,55 57 593,43

Č ís lo  Název
R e k a p itu la c  

e  d í lč íc h  

č á s t í

S ta v b a DPH ce lkem C ena  ce lkem

Stavba - část

4 ZŠ  a MŠ Stará Ves u B ílovce

Celkem za stavbu - dle SoD 0,00 3 654 217,32 767 385,64 4 421 602,96

Dodatek č. 1 - Změna č. 1 - 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodatek č. 1 - Inflace 11 % 0,00 401 963,91 84 412,42 486 376,33

Dodatek č. 2 - Změna č. 4 - 6 0,00 11 135,93 2 338,55 13 474,48

Dodatek č. 3 - Změna č. 7 - 9 0,00 187 620,34 39 400,27 227 020,61

Dodatek č. 4 - Změna č. 10 - 11 0,00 -36 033,32 -7 567,00 -43 600,32

SOUHRN:

Celkem za stavbu - dle SoD 0,00 9 399 861,07 1 973 970,82 11 373 831,89

Dodatek č. 1 - Změna č. 1 - 3 0,00 269 234,50 56 539,25 325 773,75

Dodatek č. 1 - Inflace 11 % 0,00 721 408,09 151 495,70 872 903,79

Dodatek č. 2 - Změna č. 4 - 6 0,00 270 450,41 56 794,59 327 245,00

Dodatek č. 3 - Změna č. 7 - 9 0,00 287 302,74 60 333,58 347 636,32

Dodatek č. 4 - Změna č. 10 - 11 0,00 11 564,56 2 428,56 13 993,12

Celkem za obě části stavby 0,00 10 959 821,37 2 301 562,49 13 261 383,86
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CELKO VÁ REKAPITULACE STAVBY

Stavba: C S ta v e b n í ú p ra v y , r e k o n s tru k c e  a  p ř ís ta v b a  j í d e ln y  s  v ý d e jn o u  - Z Š  a  M Š  S ta rá  V e s  u  
B í lo v c e

Z m ě n a  Z 1 0  - Z 1 1 (d o d a te k  č . 4)

Objednatel: M ě s to  B í lo v e c IČO: 0 0 2 9 7 7 5 5

S k e z s k é  n á m . 1 /1 , 7 4 3  01 B í lo v e c DIČ: C Z 0 0 2 9 7 7 5 5

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: K A M I P R O F IT , s . r .o .,  o d š tě p n ý  z á v o d IČO: 0 5 2  6 4  75 8

S p o jů  83 5 /2 DIČ: C Z 6 8 3 7 4 3 7 0 2

7 0 8  00 O s tra v a  -  P o ru b a

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
C e lk e m 11  5 6 4 ,5 6

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0 ,0 0  CZK

Snížená DPH 15 % 0 ,0 0  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 11  5 6 4 ,5 6  CZK

Základní DPH 21 % 2  4 2 8 ,5 6  CZK

Zaokrouhlení 0 ,0 0  CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH 1 3  9 9 3 , 1 2  C Z K

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavba - část

P ř ís ta v b a  j íd e ln y  s  v ý d e jn o u  u  Z Š  a  M Š  v e  S ta ré  v s i u  
B í lo v c e

Z1 Změna dodatečné hydroizolace 0,00 48 045,00 10 089,45 58 134,45
Z2 Změna základových a podkladních konstrukcí 0,00 97 380,13 20 449,83 117 829,96
Z3 Úprava dešťové kanalizace - dodatené napojení 0,00 123 809,37 25 999,97 149 809,34
Celkem - dodatek č. 1 0,00 269 234,50 56 539,25 325 773,75
Z4 Sanace t rh lin  obvodového pláště 0,00 195 600,00 41 076,00 236 676,00

Z5 Změny, úprava a doplnění zjištěné v průběhu realizace 0,00 40 148,21 8 431,12 48 579,33

Z6 Změna podlahové krytiny 0,00 34 702,20 7 287,46 41 989,66
Celkem - dodatek č. 2 0,00 270 450,41 56 794,59 327 245,00
Z7 Výměna stropu nad WC v 1.NP 0,00 171 050,51 35 920,61 206 971,12
Z8 Změna skladby podlahy MŠ 0,00 52 291,01 10 981,11 63 272,12

Změny fasády a soklu, úprava a doplnění zjištěné v 
průběhu realizace

0,00 63 961,22 13 431,86 77 393,08

Celkem - dodatek č. 3 0,00 287 302,74 60 333,58 347 636,32

Z10 Změna obkladu stěn schodiště a změny rozsahu prací 0,00 36 376,03 7 638,97 44 015,00

Z11 MNP klempířské konstrukce 0,00 -24 811,47 -5 210,41 -30 021,88
Celkem - dodatek č. 4 0,00 11 564,56 2 428,56 13 993,12
Celkem za dodatek č. 1-4 0,00 838 552,21 176 095,96 1 014 648,17

VP - D4 119 897,58 25 178,49 145 076,07

MP - D4 -108 333,02 -22 749,93 -131 082,95

228 230,60 47 928,43 276 159,03

VP - D1-4 1 297 641,75 272 504,77 1 570 146,52

MP - D1-4 -459 263,41 -96 445,32 -555 708,73

1 756 905,16 368 950,08 2 125 855,24

b).
P ř ís ta v b a  j íd e ln y  s  v ý d e jn o u  u  Z Š  a  M Š  v e  S ta ré  v s i u  
B í lo v c e

Z10 Změna obkladu stěn schodiště a změny rozsahu prací 0,00 47 597,88 9 995,55 57 593,43

Z11 MNP klempířské konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkemi  za stavbu 0,00 47 597,88 9 995,55 57 593,43

c).
P ř ís ta v b a  j íd e ln y  s  v ý d e jn o u  u  Z Š  a  M Š  v e  S ta ré  v s i u  
B í lo v c e

Z10 Změna obkladu stěn schodiště a změny rozsahu prací 0,00 -11 221,85 -2 356,59 -13 578,44

Z11 MNP klempířské konstrukce 0,00 -24 811,47 -5 210,41 -30 021,88
Celkemi  za stavbu 0,00 -36 033,32 -7 567,00 -43 600,32



10
S: 1 Rekonstrukce - modernizace objektu

O: 3 Přístavba jíde lny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce

R: Z10 Zm ěna obkladu stěn schodiště a zm ěny rozsahu prací (om ítky, HI stěrka a j.)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
3  1a  P ř ís ta v b a  j íd e ln y  s  v ý d e jn o u

Díl: 711 Izolace proti vodě 38 111,49
117 71 1212000R 00 Izo lace pro ti v o d ě  ná tě r po dk la dn í pod hyd ro izo la čn í stě rky

m 2
73 ,05250 144,30 10 541,48

S tě rka  na zd i m .č .1 06  sprcha, um yva d la : 2 ,1 *(1 ,88 5+ 1 ,5 )*2  -  (0,7+0,8 )*2,1 11 ,06700

S tě rka  na zd i m .č .1 06  W C : 1,6*(0 ,9+ 0,6*2 ) 3 ,36000

S tě rka  na zd i m .č .1 03  z a  te chn o log iem i: 1, 2 *(1 + 2 ,4 15+ 1 ,15+0 ,8*2) 7 ,39800

S tě rka  na zd i m .č .1 02  z a  te chn o log iem i: 2 ,1*(3 ,65 5+ 0 ,61 5+ 2 ,4+ 3 ,8 65 ) 22 ,12350

S tě rka  na zd i m .č .1 04  úk lid : 1 ,6 *(0 ,9+ 1 ,05*2) 4 ,80000

S tě rka  na zd i u m ývá rn a  sp rch a+ W C + um yvad lo : 2*2+ 1 ,6 *2 ,99 + 1 ,6 *2 11 ,98400

S tě rka  na zd i W C  zam ě stna nc i: 1 ,6 *(1 ,51 5+ 0,33 5+ 0,9)*2 8,80000

S tě rka  na zd i úklid : 1 ,6*(1+0 ,6*2) 3 ,52000

118 71 12 12 00 2R T 6 Izo lace pro ti v o d ě  stě rka  hyd ro izo la čn í pro ti v lko s ti a  t la k o v é  vod ě m 2 73 ,05250 377,40 27 570,01

dvo u v rs tvá

Díl: 776 Podlahy povlakové 9 486,39
184 77 6101101R 00 P říp ra vné  práce v ysá vá n í p o v lako vých  pod lah  prů m ys lo vým  vysava čem m 2 5,00000 16,65 83 ,25

p o ložky  neob sah u jí žád n ý  m ate riá l

"o p ra va  pra hy  + cho db a" 5 5 ,00000

185 77 6101121R 00 P říp ra vné  práce m 2 5,00000 42,07 210,35

p o ložky  neob sah u jí žád n ý  m ate riá l

186 776421100R U 1 Lepení sok líků  PVC  a na po jen í k ry tiny  na s těnu lep en í p o d la ho vých  sok líků  z PVC  a v in y lu  
vče tn ě  d o dá vky  sok líku

m 10 ,00000 144,30 1 443,00

10 ,00000 10 ,00000

vče tn ě  sok lo vé  lišty.

189 776521100R T1 Lepení p o v lako vých  pod lah  z p lastů  Lepení p o v lako vých  po d la h  z p lastů  - pásy z  PVC, 
m on táž,

m 2 5,00000 321,90 1 609,50

5,0 5,00000

191 61194219a PVC  p o d la ha  d le  v ýbě ru  inve s to ra m 2 5,25000 643,80 3 379,95

O dkaz na m n. p o ložky  po řad í 188 : 5*1 ,05 5,25000

N10.1 61194219b D +M  S ch od ová  hrana 25*20m m m 8,10000 336,00 2 721,60

193 99 8776201R 00 Přesun hm o t pro po d la hy po v la ko vé  v  ob jekte ch vý š k y  do  6 m % 94,47700 0,41 38 ,74

vo d o ro vn ě  do  50  m

celkem 47 597,88

4  1a  Z p ů s o b ilé  n á k la d y  - S ta v e b n í  a  u d r ž o v a c í  p r á c e

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 36 021,84
8 60 10 11 14 1R T 3 O m ítka  stropů a podh led ů  z ho to vých  sm ěsí v rs tv a  š tuková , vá p en ná , , tlou šťka  v rs tv y  4 

m m ,
m 2 59 ,43000 414,03 24 605,80

po  je d n o tliv ých  v rs tvá ch  

V če tn ě  p o m ocn éh o  lešení. 

N a v íc  59 ,43 59 ,43000

9 60 1016193R 00 O m ítka  stropů a podh led ů  z ho to vých  sm ěsí D op lňko vé  práce pro  om ítky  stropů z ho tových 
sm ěs í h lo ub ková  pe ne trace  stropů akry lá tová

m 2 118,86000 24,64 2 928,71

po  je d n o tliv ých  v rs tvá ch

O dkaz na m n. p o ložky  po řad í 8 : 59 ,43*2 118,86000

3 - 63 6 0 20 12 26 1R T 1 O m ítka  stěn z ho to vých  sm ěs í je d n o v rs tvá , váp en osá dro vá , , tlou šťka  v rs tv y  15 m m , m 2 4,88400 399,60 1 951,65

po  je d n o tliv ých  v rs tvá ch  

1 ,1*4 ,44 4,88400

3 - 67 612403382R V 1 H ru bá  výp lň  rýh v e  stěnách, ja k o u k o liv  m a lto u  m a lto u  z e  suchých sm ěsí 
50  x  50  mm

m 256,00000 25,53 6 535,68

ja k é k o liv  šířky  rýhy, 

n a v íc  : 256 256,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 542,71
45 97 8013191R 00 O tlu čen í om ítek  vá p en ných  ne bo  váp en oce m e n to vých  vn itřn ích  s v yšk rab án ím  spár, s 

očiš těn ím  zd iv a  stěn, v  rozsahu do 100 %
m 2 4,88400 111,12 542,71

po  je d n o tliv ých  v rs tvá ch  

V če tn ě  p o m ocn éh o  lešení. 

1 ,1*4 ,44 4,88400

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -47 786,40
56 76 6416142R 00 M on táž ob lože n í stěn, s loupů a p ilířů  o p lo še  p řes 5 m 2, pa ne ly  ob k lad ovým i, z 

a g lom ero van ých  desek, ve liko s ti p řes 0 ,6  do  1,5  m 2
m 2 -44 ,99 77 5 458,43 -20  628,32

V če tn ě  na šrou bo ván í soklu.

1 ,05 *(8 ,1 +3 ,3 +8 ,8 +3 ,35 5*2+ 0 ,45 +1 0 ,5 5+ 0 ,35 + 3 ,5 95 +1 ) 44 ,99775

59  76641711a P o dk la do vý  rošt pod ob lože ní stěn vč . m ate riá lu m 2 -44 ,99 77 5 277,50 -12  486,88

O dkaz na m n. p o ložky  po řad í 56  : 44 ,99775 44 ,99775

60 59590601R deska  ce m e n to třísková  l = 3 350 m m ; š = 1 250 m m ; tl. 10 ,0 m m ; povrch  h ladký; povrch. 
ú p rava  zák la dn í ná těr, f in á ln í b a ^ a

m 2 -47 ,24 76 4 299,70 -14  160,12

O dkaz na m n. p o ložky  po řad í 56  : 44 ,9 97 75 *1 ,05 47 ,24764

61 99 8766202R 00 Přesun hm o t pro kon s trukce  t ruh lá řské  v  ob jekte ch vý š k y  do  12 m % -42 5,9 03 70 -51 1 ,0 8

50  m v o d o ro vn ě

celkem -11 221,85



Celkem 36 376,031

3:

4:

VP 84 162,43
MP -47 786,40

36 376,03

131 948,83

VP 47 597,88
MP 0,00

47 597,88

VP 36 564,55
MP -47 786,40

-11 221,85
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S: 1 Rekonstrukce - modernizace objektu

O: 4.1a Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce

R: Z 1 1 M N P  k le m p ířsk é  ko n stru k ce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
D íl: 7 6 4 K o n s tru k c e  k le m p ířs k é -2 4  8 1 1 ,4 7

16 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 
montáž

m -75,55000 603,84 -45 620,11

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací 

včetně háku, čela a spojky.

"SOD:"11,7*2+19,8*2+2*2+0,75*2+3,1*2+4,85 -79,55000

"skutečnost:" 4,0 4,00000

17 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž

kus -6,00000 1 165,50 -6 993,00

18 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m -75,55000 105,01 -7 933,51

"SOD:"11,7*2+19,8*2+2*2+0,75*2+3,1*2+4,85 -79,55000

"skutečnost:" 4,0 4,00000

N11.1 764815212.1 Opravy a nátěry žlabů, odrezivění háků a nátěry zinkem m 75,55000 473,00 35 735,15

"SOD:"11,7*2+19,8*2+2*2+0,75*2+3,1*2+4,85-4,0 75,55000

C e lk e m -2 4  8 1 1 ,4 7

VP 35 735,15
MP____________-60 546,62

-24 811,47

96 281,77




