
kal. měsíc
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Předání a převzetí staveniště

Příprava území

Přechodné dopravní značení

Zahájení stav. Prací

Frézování asf. povrchů

Úprava podloží, sanace

Vodorovní kce

Svislé kce

Podkladní vrstvy

Povrchy komunikací

Dokonovací a ostatní práce, sadovky

Přesuny hmot

VRN 

Předání díla

Termín realizace : 05/ 2023   do max.  31.10.2023

Lhůta pro realizaci dle SoD : max. 150   kalendářních dnů

Fakturace díla dle podmínek SoD.

Finanční prostavěnost /měsíc

FINANČNÍ HARMONOGRAM ( v tis. Kč bez DPH)

2 030

6

    HARMONOGRAM PRACÍ -  ČASOVÝ A FINANČNÍ  

Zakázka : CS Tovární - Římský most

Celkem finanční prostavěnost celkem 

5

5

1 255

8 955

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1 950

2023

8

6 7 8

1 750 1 970
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9

9


