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SMLOUVA O DÍLO 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM: 

„„Rozšíření hřbitova Vítochov“ - Bystřice nad 

Pernštejnem“ 

 

I. Smluvní strany: 

Město Bystřice nad Pernštejnem 
se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

zastoupený: Mgr. Martinem Horákem – starostou města  

osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech technických: 

 Ing. Aleš Sitař – vedoucí odboru investic 

 Tel. 725 102 542, e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz   

IČ: 002 94 136 

DIČ: CZ00294136 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 9005-723751/0100 
na straně jedné jako „Objednatel“ 
 
a 
 

Společnost pro Vítochov  

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

zastoupena:      Ing. Radkem Pospíšilem, správcem Společnosti 

 

správce Společnosti: 

SPH stavby s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

IČ: 26230470 

DIČ: CZ26230470 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-3948420257/0100 

zastoupen: Ing. Radek Pospíšil, jednatel; Ing. arch. Petr Horáček, jednatel 

osoba pověřená jednat za Zhotovitele ve věcech technických: 

jméno: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 

 Tel. 603 573 507, e-mail: cerny@sph-stavby.cz 

Zhotovitel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 38708 

 

Společník: 

SATES ČECHY s.r.o. 

se sídlem: Radkovská 252, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

IČ: 25172654 

DIČ: CZ25172654 

zastoupen: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem 

Zhotovitel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 43099 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavřeli dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu. 

mailto:ales.sitar@bystricenp.cz
mailto:cerny@sph-stavby.cz
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II. Preambule Smlouvy 
 

2.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „„Rozšíření hřbitova Vítochov“ - Bystřice nad Pernštejnem“ uveřejněnou na 
profilu zadavatele (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako 
zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
ZZVZ), neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2.1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků.  

2.1.3. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění podal svoji nabídku do zadávacího řízení a 
rovněž přistupuje k uzavření této Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 
 

3.1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1.1. Předmětem dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rozšíření stávajícího hřbitova 
ve Vítochově. Rozšíření hřbitova vychází z nedostatku hrobových míst. Rozšíření je navrženo 
jako pokračování stávajícího hřbitova východním směrem.  

3.1.2. Nedílnou součástí plnění Zhotovitele je také: 

3.1.2.1 geodetické zaměření díla a vyhotovením geometrického plánu 

3.1.2.2 vyhotovení dokumentace skutečného provedení  

3.1.2.3 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště  

3.1.2.4 odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

3.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

3.2.1. Obsah a rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací s názvem Rozšíření hřbitova 
Vítochov – Bystřice nad Pernštejnem, kterou zpracovala Projekční kancelář Ing. Lubomír 
Grošof, se sídlem Strážek 227, 592 53 Strážek, která byla Zhotoviteli poskytnuta v rámci 
zadávacího řízení. 

IV. Lhůty a místo plnění  
 

4.1. ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ  

4.1.1. Zahájením plnění se rozumí den předání a převzetí staveniště. Zahájení plnění proběhne 
nejpozději do 16.4. 2024 za předpokladu vhodných klimatických podmínek.  Pokud 
klimatické podmínky neumožní zahájit plnění ve sjednaném termínu, projednají obě smluvní 
strany nový termín zahájení stavby, ne však později než 16. 5. 2024. 

4.1.2. Vlastní stavební práce je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
zahájení plnění. 

4.2. DOKONČENÍ PLNĚNÍ 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky dle této Smlouvy v termínu 
nejpozději do 31.10.2024 za předpokladu, že plnění bylo zahájeno dne 16. 4. 2024. Pokud 
by obě strany písemně sjednaly jiný termín zahájení plnění (viz bod 4.1.1.), pak je 
Zhotovitel povinen dokončit veškeré práce a dodávky ve lhůtě do 195 kalendářních dnů od 
zahájení plnění. 

4.3. PODMÍNKY PRO ZMĚNU TERMÍNŮ ČI LHŮT PLNĚNÍ 

4.3.1. Prodloužení termínu pro dokončení předmětu Smlouvy je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

4.3.2. O případném prodloužení termínu dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

4.3.3. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

4.4. MÍSTO PLNĚNÍ 
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4.4.1. Místem pro provádění prací je katastrální území Vítochov, které je součástí města Bystřice 
nad Pernštejnem. 

4.5. OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 

4.5.1. Rozšíření hřbitova bude určitým způsobem omezovat provoz pietního místa. Pracovníci 
Zhotovitele musí při provádění zachovávat podmínky provozu hřbitova a ve všech 
činnostech se musí chovat tak, jak pietnímu místu přísluší.  

4.5.2. Na stávajícím hřbitově bude probíhat běžný provoz. Objednatel nejméně 5 dnů předem 
oznámí Zhotoviteli termín, kdy bude probíhat případný pohřeb a v té době nesmí být 
prováděny stavební práce či jiné hlučné činnosti, aby nebyla ohrožena důstojnost pohřbu. 
Jedná se o víceméně výjimečné situace, které ale nelze předem vyloučit. 

4.5.3. Při provádění bouracích pracích je Zhotovitel povinen vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 
proti vstupu nepovolaných osob a při provádění pak zabezpečit, aby provozní a únikové 
cesty zůstaly volné. Riziko s tím spojené je zahrnuto ve sjednané ceně. 

4.5.4. V termínu 5. a 6. července 2024 bude probíhat v bezprostřední blízkosti místa plnění 
Cyrilometodějská pouť a v době jejího konání nelze provádět žádné stavební práce ani jiné 
stavební činnosti. Před termínem konání je nezbytné uvést staveniště do stavu, který bude 
odpovídat významu akce. Tedy uklidit, odstranit veškerý případný stavební odpad a 
uspořádat případný stavební materiál. S tímto rizikem Zhotovitel počítá. 

V. Cena díla 

 

5.1. SJEDNANÁ CENA  

Za zhotovení díla si smluvní strany sjednaly cenu ve výši 

5.1.1.1. Cena bez DPH  7.085.500,00 Kč 

5.1.1.2. Výše DPH  1.487.955,00 Kč 

5.1.1.3. Cena včetně DPH  8.573.455,00 Kč 

5.2. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO URČENÍ CENY  

5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, 
který je samostatnou přílohou této Smlouvy.  

5.2.2. Zhotovitel potvrzuje, že jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro 
kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením díla a zahrnují též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny 
v předmětu díla. 

5.2.3. V případě změny sazby DPH je Zhotovitel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH vždy 
v platné výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy.  

5.2.4. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z ceny odečteny. 

5.2.5. Pokud se při realizaci díla ukáže potřeba provedení dalších, v položkovém rozpočtu 
nezahrnutých stavebních prací či dodávek, uvědomí o této skutečnosti Zhotovitel 
Objednatele a po vyslovení souhlasu Objednatele s jejich provedením bude jejich provedení 
a jejich cena sjednána v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. 

5.3. ZMĚNA SJEDNANÉ CENY  

5.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena zahrnuje i předpokládaný vývoj cen stavebních 
materiálů i stavebních prací a z důvodu vývoje cen nemůže být v průběhu plnění změněna. 

5.3.2. Cena díla může být změněna pouze v případě výskytu víceprací či méněprací, s jejichž 
provedením či neprovedením Objednatel souhlasí. 

VI. Platební podmínky 

 

6.1. POSTUP A PODMÍNKY PLATEB 

6.1.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

6.1.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce. 

6.1.3. Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným v této Smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel 
dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDI bez objektivního důvodu ve stanovené 
lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.  



 

3 

6.1.4. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací, dodávek a služeb včetně přehledu 
fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.  

6.1.5. Faktura musí být vystavena v souladu s právními předpisy o DPH. Objednatel prohlašuje, že 
předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele. V souladu s § 92 odst. e) zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti. Vystavený daňový 
doklad proto bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH. 

6.1.6. Sazba DPH a výše DPH budou uplatněny souladu s platnou legislativou. 

6.2. TERMÍN SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT 

6.2.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

6.2.2. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

VII. Stavební deník  

 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce stavební deník (dále jen „Stavební 
deník“), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
Stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zajistí vedení Stavebního deníku v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 
zapisuje do Stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro 
plnění (postup provádění díla), zejména časový postup prací, odchylky popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve 
vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u 
zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a 
významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací, klimatické podmínky 
apod. Vedle uvedeného Zhotovitel povede ve formě zápisu ve stavebním deníku denní hlášení o 
aktuálním počtu, jménech a profesním složení svých zaměstnanců. Zápisy ve Stavebním deníku budou 
datovány a podepsány Zhotovitelem.  

7.3. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí či jeho zástupce vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
Stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, či jím určený technický dozor (TDS) 
případně jiný jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je min. 1x za týden (nedomluví-li se smluvní strany na jiné četnosti) povinen předložit 
stavební deník k odsouhlasení TDS (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a 
současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy stran Stavebního deníku. Nesouhlasí-li zástupce 
jedné smluvní strany s obsahem záznamu ve Stavebním deníku provedeného druhou smluvní stranou, 
vyznačí námitky svým zápisem do Stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah Stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za 
týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se 
zápisem ve Stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů.  

7.6. Pro účely kontroly postupu stavebních prací organizuje Zhotovitel kontrolní dny, a to obvykle 1 x za 
týden (nedomluví-li se smluvní strany na jiné četnosti). Kontrolní den povede zástupce Objednatele či 
určený TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním 
deníku. 

7.8. Zápisy ve Stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy, ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy. 

VIII. Provádění díla 

8.1. POKYNY OBJEDNATELE 

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

8.1.2. Technický dozor investora svolává kontrolní dny stavby s četností obvykle jedenkrát týdně. 
Výstupy uvedené v zápisu z kontrolního dne mají též charakter pokynů závazných pro 
Zhotovitele. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
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8.1.4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného 
odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich 
soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a 
termíny či sjednanou cenu. 

8.2. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY 

8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě 
není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

8.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

8.3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE 

8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů. 

8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.  

8.3.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

8.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.3.8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

8.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

8.5. KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE 

8.5.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. 

 

8.6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU 

8.6.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

8.7. ZMĚNA PODDODAVATELE, KTERÝM BYLA PROKÁZÁNA KVALIFIKACE 
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8.7.1. Pokud Zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení uvedl jiné osoby (poddodavatele), 
jejichž prostřednictvím prokazoval část své kvalifikace, může Zhotovitel změnit takového 
poddodavatele jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat a prokázat kvalifikaci min. ve 
stejném či větším rozsahu, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel 
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou příslušné doklady předloženy. 

8.8. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  

8.8.1. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti kostela svatého Michaela, který je významnou 
národní kulturní památkou. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce, zejména pak 
povrchy konstrukcí musí být provedeny s nejvyšší kvalitou, tak aby neohrožovaly vzhled a 
celkový dojem této památky. Objednatel má právo vyžadovat opravy či výměnu těch částí, 
které nebudou provedeny v nejvyšší kvalitě. Současně provádění veškerých stavebních prací 
musí respektovat pokyny pracovníků Národního památkového ústavu či jimi pověřených 
osob a musí být prováděny s ohledem na provoz kostela. 

IX. Záruka za jakost díla 
 

9.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
zjištěné v záruční době.  

9.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 

9.1.3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i 
za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

9.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY 

9.2.1. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců.  

9.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  

9.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

X. Smluvní pokuty 

 

10.1. SANKCE VŮČI ZHOTOVITELI 

10.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním proti sjednané lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

10.1.2. Pokud Zhotovitel jakýmkoliv způsobem nesplní kteroukoliv povinnost sjednanou v bodech 
4.5. a 8.8. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každý zjištěný případ.  

 
10.2. SANKCE VŮČI OBJEDNATELI 

10.2.1. V případě prodlení s platbou faktury se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý den prodlení. 

XI. Sociální a environmentální aspekty plnění 

 
11.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

11.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci 
férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli 
obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této Smlouvy, přiměřeně 
upravené k rozsahu a charakteru poddodávky.  

11.3. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 
9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu 
dodržování citovaných norem či technických norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.  
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11.4. V projektové dokumentaci jsou uplatněny v maximální možné míře zásady ekologicky šetrného řešení 
a jsou použity v maximální možné míře druhotné suroviny, není vyžadováno použití primárních 
surovin. Materiály použité pro stavbu budou v co největší míře lokální – aby se omezila dálková 
doprava na stavbu 

XII. Vyšší moc 
 

12.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI 

12.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani 
na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
12.2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI 

12.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 

úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XIII. Pojištění 
 

13.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. 

13.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 
věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo 
nemocí): 

13.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,  

13.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,  

13.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   

13.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  

13.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců. 

Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 5 000 000,00 Kč.  
 

13.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 
vzniknout v průběhu zhotovování stavby. 

13.2.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 2.000.000,00 Kč.  

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

14.1. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1.1. Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. 
 

14.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

XV. Změna smlouvy 

 
15.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY 

15.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

15.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy. 

15.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

15.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

15.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu výhradně s písemným souhlasem Objednatele. 

15.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, 
které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z 
této smlouvy vyplývající na jinou osobu. 

15.3. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY. 
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15.3.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zabezpečuje 
Objednatel. 

15.3.2. Tato Smlouva je uzavírána elektronicky a všechna vyhotovení s platným kvalifikovaným 
elektronickým podpisem mají stejnou platnost.  

15.4. NEDÍLNÁ SOUČÁST SMLOUVY 

15.4.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

15.4.1.1. Příloha č. 1 - Položkové rozpočty z nabídky Zhotovitele 

 

 

DOLOŽKA O SCHVÁLENÍ 

Tuto smlouvu schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem dne 17.10.2023, usnesením č. 23-15-11. 

           

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem, dne   V Bystřici nad Pernštejnem, dne dle  
                                                                                          elektronického podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
Mgr. Martin Horák, starosta města Ing. Radek Pospíšil, jednatel SPH stavby 

s.r.o. 
 
 
 
       V Telči, dne dle elektronického podpisu 
                                    
  
 
 
 
 
 
 Ing. Ivo Šimek, jednatel SATES ČECHY s.r.o 



Stavba: 20230360

Objednatel: IČO: 00294136

DIČ: CZ00294136

59301

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

8 573 455,00

7 085 500,00

257 000,00

Bystřici nad Pernštejnem

0,00

0,00

75 000,00

7 085 500,00

29.09.2023

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405

Bystřice nad Pernštejnem

Položkový rozpočet stavby

1 487 955,00

0,00

2 791 004,87

0,00

Rozšíření hřbitova Vítochov

SPH stavby s.r.o.

Celkem

3 962 495,13
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 0,00 332 000,00 69 720,00 401 720,00 5

000 0,00 332 000,00 69 720,00 401 720,00 5

001 0,00 6 753 500,00 1 418 235,00 8 171 735,00 95

001 0,00 6 753 500,00 1 418 235,00 8 171 735,00 95

0,00 7 085 500,00 1 487 955,00 8 573 455,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 250 956,26 3,5

181 HSV 61 344,13 0,9

2 HSV 808 684,65 11,4

3 HSV 1 171 350,26 16,5

43 HSV 154 393,50 2,2

5 HSV 237 549,50 3,4

62 HSV 63 389,13 0,9

63 HSV 136 493,85 1,9

91 HSV 715 608,10 10,1

96 HSV 5 305,00 0,1

97 HSV 420,00 0,0

99 HSV 347 744,25 4,9

711 PSV 133 723,23 1,9

767 PSV 1 577 030,72 22,3

Celkem za stavbu

Zemní práce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Schodiště

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov
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772.1 PSV 1 029 850,92 14,5

796.4 PSV 50 400,00 0,7

D96 PSU 9 256,50 0,1

VN VN 257 000,00 3,6

ON ON 75 000,00 1,1

Cena celkem 7 085 500,00 100,0

Ostatní náklady

Kamenické prvky

Venkovní vybavení a mobiliář

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 20230360

O: 00

R: 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 257 000,00
1 0001T Ochrana stávajících porostů Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

2 0007T Zkoušky únosnosti pláně Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

3 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

4 005127 RT Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

5 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00

6 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

7 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 75 000,00
8 00850T Vyhotovení dílenské dokumentace vč.projednání Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

9 00896T Oplocení staveniště po celou dobu výstavby Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova Vítochov

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 20230360

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 250 956,26
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v 

jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z 

kameniva

m2 3,50000 98,00 343,00

stávající zpevněná plochy : 

3,50*1,00 3,50000

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,00000 95,00 190,00

odstranění obrubníku u nového úseku 08 opěrné zdi : 

stávající zpevněná plocha : 

1,00+1,00 2,00000

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 

250 m

m3 349,74000 95,00 33 225,30

skrývka ornice tl.300 mm : 

50,25*23,20*0,30 349,74000

4 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 

100 do 1 000 m3

m3 293,40000 180,00 52 812,00

odkopávky terénu : 

(48,00*6,70*1,20)/2 192,96000

(48,00*2,10*0,60)/2 30,24000

52,00*4,50*0,30 70,20000

5 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, 

hloubení strojně

m3 112,15200 360,00 40 374,72

rýha pro základové pasy : 

úsek 01 až 08 : 

(10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,50*1

,10

65,21000

vnitřní rýhy pro opěrné stěny : 

(0,40+43,82)*0,50*0,90 19,90000

(5,00+46,00)*0,50*0,90 22,95000

rýha pro základy schodiště : 

(3,50+3,50)*0,65*0,90 4,09000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 27,64800 1 290,00 35 665,92

urnový hrob : 

výkopy : 

72*(1,00*0,80*0,48) 27,65000

7 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 

kolečkem, na vzdálenost do 10 m

m3 27,64800 220,00 6 082,56

urnový hrob : 

výkopy : 

72*(1,00*0,80*0,48) 27,65000

8 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých 

dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 27,64800 220,00 6 082,56

urnový hrob : 

výkopy : 

72*(1,00*0,80*0,48) 27,65000

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov
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Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

9 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 

mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-

Standard                 přes 100 do 102 % PS

m3 321,04800 75,00 24 078,60

násypy vykopané zeminy : 

(48,00*6,70*1,20)/2 192,96000

(48,00*2,10*0,60)/2 30,24000

52,00*4,50*0,30 70,20000

urnový hrob : 

výkopy : 

72*(1,00*0,80*0,48) 27,65000

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 223,40000 14,00 17 127,60

50,25*23,20 1 165,80000

urnový hrob : 

72*(1,00*0,80) 57,60000

11 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 165,80000 8,00 9 326,40

50,25*23,20 1 165,80000

12 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 1 165,80000 22,00 25 647,60

50,25*23,20 1 165,80000

Díl: 181 Zemní práce 61 344,13
13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 50  do 500 m

m3 51,67500 105,00 5 425,88

zatravněné plochy - ornice : 

Začátek provozního součtu

    34,10*3,20 109,12000

    14,50*1,60 23,20000

    4,50*1,80 8,10000

    46,00*0,80 36,80000

    46,00*0,80 36,80000

    43,20*1,40 60,48000

    40,00*1,00 40,00000

    20,00*1,50 30,00000

Konec provozního součtu

344,50*0,15 51,67000

14 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 

nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 51,67500 50,00 2 583,75

zatravněné plochy - ornice : 

Začátek provozního součtu

    34,10*3,20 109,12000

    14,50*1,60 23,20000

    4,50*1,80 8,10000

    46,00*0,80 36,80000

    46,00*0,80 36,80000

    43,20*1,40 60,48000

    40,00*1,00 40,00000

    20,00*1,50 30,00000
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Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

Konec provozního součtu

344,50*0,15 51,67000

15 181101132R00 Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost 

přes 20 do 40 m

m3 51,67500 20,00 1 033,50

zatravněné plochy : 

Začátek provozního součtu

    34,10*3,20 109,12000

    14,50*1,60 23,20000

    4,50*1,80 8,10000

    46,00*0,80 36,80000

    46,00*0,80 36,80000

    43,20*1,40 60,48000

    40,00*1,00 40,00000

    20,00*1,50 30,00000

Konec provozního součtu

344,50*0,15 51,67000

16 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 344,50000 8,00 2 756,00

zatravněné plochy : 

34,10*3,20 109,12000

14,50*1,60 23,20000

4,50*1,80 8,10000

46,00*0,80 36,80000

46,00*0,80 36,80000

43,20*1,40 60,48000

40,00*1,00 40,00000

20,00*1,50 30,00000

17 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 344,50000 8,00 2 756,00

zatravněné plochy : 

34,10*3,20 109,12000

14,50*1,60 23,20000

4,50*1,80 8,10000

46,00*0,80 36,80000

46,00*0,80 36,80000

43,20*1,40 60,48000

40,00*1,00 40,00000

20,00*1,50 30,00000

18 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 344,50000 22,00 7 579,00

zatravněné plochy : 

34,10*3,20 109,12000

14,50*1,60 23,20000

4,50*1,80 8,10000

46,00*0,80 36,80000

46,00*0,80 36,80000

43,20*1,40 60,48000

40,00*1,00 40,00000

20,00*1,50 30,00000
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Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

19 182301122R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše 

do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 344,50000 28,00 9 646,00

zatravněné plochy : 

34,10*3,20 109,12000

14,50*1,60 23,20000

4,50*1,80 8,10000

46,00*0,80 36,80000

46,00*0,80 36,80000

43,20*1,40 60,48000

40,00*1,00 40,00000

20,00*1,50 30,00000

20 181-001 D+M nových keřů, stromů - Skalník celokrajný kus 20,00000 185,00 3 700,00

21 181-002 D+M nových keřů, stromů - Brčál menší /Barvínek/ kus 100,00000 161,00 16 100,00

22 181-003 D+M nových keřů, stromů - Kdoulovec kus 30,00000 185,00 5 550,00

23 181-004 D+M nových keřů, stromů - Hlohyně "Teton" kus 12,00000 197,00 2 364,00

24 181-005 D+M nových keřů, stromů - Růže šípková kus 10,00000 185,00 1 850,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 808 684,65
25 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 

- 16 mm

m3 3,45600 1 760,00 6 082,56

urnový hrob : 

podkladní štěrk tl.60 mm : 

72*(1,00*0,80*0,06) 3,46000

26 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, 

výplň betonem C 16/20

m2 89,11500 1 550,00 138 128,25

stěny ze šalovacích tvárnic tl.200 mm : 

(5,00+46,00)*1,00 51,00000

(0,40+43,82+1,80)*0,75 34,52000

(0,80+3,20+0,80)*0,75 3,60000

27 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 112,15200 3 720,00 417 205,44

základové pasy z betonu C20/25 : 

úsek 01 až 08 : 

(10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,50*1

,10

65,21000

vnitřní rýhy pro opěrné stěny : 

(0,40+43,82)*0,50*0,90 19,90000

(5,00+46,00)*0,50*0,90 22,95000

rýha pro základy schodiště : 

(3,50+3,50)*0,65*0,90 4,09000

28 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 159,44800 800,00 127 558,40

základové pasy z betonu C20/25 : 

úsek 01 až 08 : 

((10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,50)*

2

118,56000

vnitřní rýhy pro opěrné stěny : 

((0,40+43,82)*0,20)*2 17,69000

((5,00+46,00)*0,20)*2 20,40000

rýha pro základy schodiště : 

((3,50+3,50)*0,20)*2 2,80000
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Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

29 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 159,44800 200,00 31 889,60

základové pasy z betonu C20/25 : 

úsek 01 až 08 : 

((10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,50)*

2

118,56000

vnitřní rýhy pro opěrné stěny : 

((0,40+43,82)*0,20)*2 17,69000

((5,00+46,00)*0,20)*2 20,40000

rýha pro základy schodiště : 

((3,50+3,50)*0,20)*2 2,80000

30 274361921RT2 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí ze 

svařovaných sítí,  , drát d 5,0 mm, oka 100 x 100 mm

t 1,08390 40 500,00 43 897,95

základové pasy z betonu C20/25 : 

306,00*3,08*0,001*1,15 1,08000

31 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,71290 40 500,00 28 872,45

stěny ze šalovacích tvárnic tl.200 mm : 

Začátek provozního součtu

    (5,00+46,00)*1,00*0,20 10,20000

    (0,40+43,82+1,80)*0,75*0,20 6,90000

    (0,80+3,20+0,80)*0,75*0,20 0,72000

Konec provozního součtu

17,8230*40,00*0,001 0,71000

32 274-001 D+M dilatace základů po 6 metrech kus 43,00000 350,00 15 050,00

20,00+8,00+9,00+6,00 43,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 171 350,26
33 311211123R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 m3 63,22330 14 700,00 929 382,51

kamenné zdivo z polního kamene spárované, do betonu, 

šířka zdiva 500 mm : 

úsek 07 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,75 1,75000

    8,30*0,60 4,98000

    1,00*1,75 1,75000

Konec provozního součtu

8,48*0,50 4,24000

úsek 08 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,75 1,75000

    1,67*0,78 1,30000

    1,00*2,10 2,10000

    1,00*2,10 2,10000

Konec provozního součtu

7,2526*0,50 3,63000

úsek 01 : 

Začátek provozního součtu

    0,67*1,60 1,07000

    7,53*0,45 3,39000
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Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

    1,50*1,60 2,40000

Konec provozního součtu

6,8605*0,50 3,43000

úsek 02 : 

Začátek provozního součtu

    12,45*0,45 5,60000

    1,00*1,60 1,60000

Konec provozního součtu

7,2025*0,50 3,60000

úsek 03 : 

Začátek provozního součtu

    0,92*1,45 1,33000

    7,45*0,30 2,23000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

5,0190*0,50 2,51000

úsek 04 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,45 1,45000

    7,80*0,30 2,34000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

5,24*0,50 2,62000

úsek 05 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,45 1,45000

    16,95*0,30 5,08000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

7,9850*0,50 3,99000

úsek 06 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,45 1,45000

    38,00*0,30 11,40000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

14,30*0,50 7,15000

zdivo opěrných zdí : 

Začátek provozního součtu

    (5,00+46,00)*1,20 61,20000

    (0,40+43,82+2,00)*0,75 34,66000

    (0,40+3,20+0,40)*0,75 3,00000

Konec provozního součtu

98,8650*0,30 29,66000

boční stěny schodiště : 

Začátek provozního součtu

    3,80*0,90 3,42000
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    3,80*0,90 3,42000

Konec provozního součtu

6,84*0,35 2,39000

34 311211128R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za 

jednostranné lícování zdiva

m3 29,65950 2 500,00 74 148,75

kamenné zdivo z polního kamene spárované, do betonu, 

šířka zdiva 300 mm : 

zdivo opěrných zdí : 

Začátek provozního součtu

    (5,00+46,00)*1,20 61,20000

    (0,40+43,82+2,00)*0,75 34,66000

    (0,40+3,20+0,40)*0,75 3,00000

Konec provozního součtu

98,8650*0,30 29,66000

35 311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za 

oboustranné lícování zdiva

m3 33,56380 5 000,00 167 819,00

kamenné zdivo z polního kamene spárované, do betonu, 

šířka zdiva 500 mm : 

úsek 07 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,75 1,75000

    8,30*0,60 4,98000

    1,00*1,75 1,75000

Konec provozního součtu

8,48*0,50 4,24000

úsek 08 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,75 1,75000

    1,67*0,78 1,30000

    1,00*2,10 2,10000

    1,00*2,10 2,10000

Konec provozního součtu

7,2526*0,50 3,63000

úsek 01 : 

Začátek provozního součtu

    0,67*1,60 1,07000

    7,53*0,45 3,39000

    1,50*1,60 2,40000

Konec provozního součtu

6,8605*0,50 3,43000

úsek 02 : 

Začátek provozního součtu

    12,45*0,45 5,60000

    1,00*1,60 1,60000

Konec provozního součtu

7,2025*0,50 3,60000

úsek 03 : 

Začátek provozního součtu
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    0,92*1,45 1,33000

    7,45*0,30 2,23000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

5,0190*0,50 2,51000

úsek 04 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,45 1,45000

    7,80*0,30 2,34000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

5,24*0,50 2,62000

úsek 05 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,45 1,45000

    16,95*0,30 5,08000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

7,9850*0,50 3,99000

úsek 06 : 

Začátek provozního součtu

    1,00*1,45 1,45000

    38,00*0,30 11,40000

    1,00*1,45 1,45000

Konec provozního součtu

14,30*0,50 7,15000

boční stěny schodiště : 

Začátek provozního součtu

    3,80*0,90 3,42000

    3,80*0,90 3,42000

Konec provozního součtu

6,84*0,35 2,39000

Díl: 43 Schodiště 154 393,50
36 430-001 D+M žulový stupeň 2300x150x200 mm permlovaný, do 

betonového a štěrkového lože

kus 10,00000 10 597,70 105 977,00

velké schodiště : 

10,00 10,00000

37 430-002 D+M žulový stupeň 2100x150x200 mm permlovaný, do 

betonového a štěrkového lože

kus 5,00000 9 683,30 48 416,50

malé schodiště : 

5,00 5,00000

Díl: 5 Komunikace 237 549,50
38 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-32 mm, tloušťka po zhutnění 90 mm

m2 150,00000 135,00 20 250,00

Skladba 2 : 

štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.90 mm : 

150,00 150,00000
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39 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 50,00000 150,00 7 500,00

Skladba 1 : 

štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.100 mm : 

50,00 50,00000

40 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 12,56000 225,00 2 826,00

štěrkový podsyp pod schodiště : 

2,10*1,60 3,36000

2,30*4,00 9,20000

41 594611111RT2 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože ze 

štěrkopísku tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene 

tloušťky 20cm, třídy 1

m2 50,00000 3 100,00 155 000,00

Skladba 1 : 

lomový kámen nepravidelný tl.50 mm a proložený 

nepravidelně žulovou kostkou : 

spárovaný šotolinou : 

50,00 50,00000

42 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, 

tloušťka lože 40 mm

m2 1,75000 440,00 770,00

zpětné osazení zámkové dlažby : 

3,50*0,50 1,75000

43 599432111R00 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene 

kamenivem těženým

m2 50,00000 200,00 10 000,00

Skladba 1 : 

lomový kámen nepravidelný tl.50 mm a proložený 

nepravidelně žulovou kostkou : 

spárovaný šotolinou : 

50,00 50,00000

44 564-001 D+M hutněná směs zemito-písčitá tl.50 mm m2 150,00000 125,00 18 750,00

Skladba 2 : 

150,00 150,00000

45 564-002 D+M hutněná šotolina frakce 4-6, 2-5 mm, tl.40 mm m2 150,00000 140,00 21 000,00

Skladba 2 : 

150,00 150,00000

46 564-003 Příplatek za skladbu 2 v prostoru chodiště m2 5,81400 250,00 1 453,50

malé schodiště : 

4*(2,10*0,15) 1,26000

velké schodiště : 

9*(2,30*0,22) 4,55000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 63 389,13
47 627452101R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  zdí z 

kamene, cementovou maltou

m2 422,59420 150,00 63 389,13

kamenné zdivo z polního kamene spárované, do betonu, 

šířka zdiva 500 mm : 

úsek 07 : 

(2*1,00+2*0,50)*1,75 5,25000

(2*8,30)*0,80 13,28000

(2*1,00+2*0,50)*1,75 5,25000

úsek 08 : 
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(2*1,00+2*0,50)*1,75 5,25000

(2*1,67)*0,98 3,27000

(2*1,00+2*0,50)*2,10 6,30000

(2*1,00+2*0,50)*2,10 6,30000

úsek 01 : 

(2*0,67+2*0,50)*1,60 3,74000

(2*7,53)*0,6 9,04000

(2*1,50+2*0,50)*1,60 6,40000

úsek 02 : 

(2*12,45)*0,65 16,18000

(2*1,00+2*0,50)*1,60 4,80000

úsek 03 : 

(2*0,92+2*0,50)*1,45 4,12000

(2*7,45)*0,50 7,45000

(2*1,00+2*0,50)*1,45 4,35000

úsek 04 : 

(2*1,00+2*0,50)*1,45 4,35000

(2*7,80)*0,50 7,80000

(2*1,00+2*0,50)*1,45 4,35000

úsek 05 : 

(2*1,00+2*0,50)*1,45 4,35000

(2*16,95)*0,50 16,95000

(2*1,00+2*0,50)*1,45 4,35000

úsek 06 : 

(2*1,00+2*0,50)*1,45 4,35000

(2*38,00)*0,50 38,00000

(2*1,00+2*0,50)*1,45 4,35000

zdivo opěrných zdí : 

(2*5,00+2*46,00)*1,20 122,40000

(2*0,40+2*43,82+2*2,00)*0,95 87,82000

(2*0,40+2*3,20+2*0,40)*0,95 7,60000

boční stěny schodiště : 

(2*3,80+2*0,35)*0,90 7,47000

(2*3,80+2*0,35)*0,90 7,47000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 136 493,85
48 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 

16/20,

m3 2,88000 4 690,00 13 507,20

urnový hrob : 

podkladní beton tl.50 mm : 

72*(1,00*0,80*0,05) 2,88000

49 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,88000 150,00 432,00

urnový hrob : 

podkladní beton tl.50 mm : 

72*(1,00*0,80*0,05) 2,88000

50 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 42,75600 700,00 29 929,20

betonová deska tl.30 mm na zdivu : 

Začátek provozního součtu
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(10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,10

11,86000

    (0,40+43,82)*0,10 4,42000

    (5,00+46,00)*0,10 5,10000

Konec provozního součtu

21,3780*2 42,76000

51 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 42,75600 200,00 8 551,20

betonová deska tl.30 mm na zdivu : 

Začátek provozního součtu

    

(10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,10

11,86000

    (0,40+43,82)*0,10 4,42000

    (5,00+46,00)*0,10 5,10000

Konec provozního součtu

21,3780*2 42,76000

52 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 

svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 

mm

t 0,36960 40 500,00 14 968,80

betonová deska tl.30 mm na zdivu : 

Začátek provozního součtu

    100,00 100,00000

Konec provozního součtu

100,00*3,08*0,001*1,20 0,37000

53 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 

svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 

mm

t 0,30690 40 500,00 12 429,45

urnový hrob : 

podkladní beton tl.50 mm : 

Začátek provozního součtu

    72*(1,00*0,80) 57,60000

Konec provozního součtu

57,60*4,44*0,001*1,20 0,31000

54 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné 

(střední) tloušťce od 20 do 30 mm

m2 100,00000 345,00 34 500,00

betonová deska tl.30 mm na zdivu : 

100,00 100,00000

55 630-001 D+M dlažba šedá tl.8 mm do lepidla m2 25,20000 880,00 22 176,00

urnový hrob : 

72*(0,70*0,50) 25,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 715 608,10
56 916161111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně 

dodávky dlažebních kostek  z kostek velkých 160 mm, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 500,00000 625,00 312 500,00

obrubník z žulových kostek do betonu : 

500,00 500,00000
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57 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 

betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 

prostého

m 244,80000 395,00 96 696,00

urový hrob : 

zahradní lemovací obrubník : 

(2*1,00+2*0,70)*72 244,80000

58 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového 

obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 201,60000 405,00 81 648,00

urový hrob : 

chodníkový lemovací obrubník : 

(2*0,90+2*0,50)*72 201,60000

59 917732111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového 

obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku, leža

m 1,00000 610,00 610,00

doplnění obrubníku u stávající zpevněné plochy v úseku 

08 : 

1,00 1,00000

60 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového 

obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 

stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého C

m 1,00000 610,00 610,00

doplnění obrubníku u stávající zpevněné plochy v úseku 

08 : 

1,00 1,00000

61 910-001 Příplatek za řezání zahradního obrubníku kus 144,00000 60,00 8 640,00

urový hrob : 

zahradní lemovací obrubník : 

72*2,00 144,00000

62 910-002 Příplatek za řezání chodníkového obrubníku kus 288,00000 80,00 23 040,00

urový hrob : 

chodníkový lemovací obrubník : 

72*4,00 288,00000

63 918 10-1112.RX0 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 m3 32,14200 3 550,00 114 104,10

obrubník z žulových kostek do betonu : 

500,00*0,25*0,15 18,75000

urový hrob : 

zahradní lemovací obrubník : 

Začátek provozního součtu

    (2*1,00+2*0,70)*72 244,80000

Konec provozního součtu

244,80*0,15*0,20 7,34000

urový hrob : 

chodníkový lemovací obrubník : 

Začátek provozního součtu

    (2*0,90+2*0,50)*72 201,60000

Konec provozního součtu

201,60*0,15*0,20 6,05000
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64 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 

mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus 288,00000 110,00 31 680,00

urový hrob : 

zahradní lemovací obrubník : 

72*4,00 288,00000

65 59217421 obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 

100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus 288,00000 160,00 46 080,00

urový hrob : 

chodníkový lemovací obrubník : 

72*4,00 288,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 305,00
66 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného  

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 4,24400 1 250,00 5 305,00

Poznámka č.2 a 5 v projektové dokumentaci : 

odstranění stávajícího oplocení vč.podezdívky v 

označeném úseku : 

4,90*0,50*0,70 1,72000

0,60*0,50*1,80 0,54000

2,21*0,50*1,80 1,99000

Díl: 97 Prorážení otvorů 420,00
67 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek 

nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým

m2 3,50000 120,00 420,00

stávající zpevněná plochy : 

3,50*1,00 3,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 347 744,25
68 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné 

vodorovně do 50 m výšky do 10 m

t 903,23182 385,00 347 744,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

25,26,27,28,30,31,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,4

7,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66, : 

Součet: : 903,23182 903,23000

Díl: 711 Izolace proti vodě 133 723,23
69 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků

m2 250,00000 70,00 17 500,00

nopová fólie za stěny : 

250,00 250,00000

70 711471051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů 

vodorovná, bez dodávky fólie

m2 57,60000 125,00 7 200,00

urnový hrob : 

hydroizolační PVC fólie : 

72*(1,00*0,80) 57,60000

71 711472051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů 

svislá, bez dodávky fólie

m2 92,16000 150,00 13 824,00

urnový hrob : 

hydroizolační PVC fólie : 

((2*0,90+2*0,70)*0,40)*72 92,16000

72 711491272RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, 

ochranná textílie, materiál ve specifikaci

m2 250,00000 22,00 5 500,00
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ochranná geotextílie a nopové fólii : 

250,00 250,00000

73 711-001 D+M ukončovací lišta nopové fólie m 100,00000 135,00 13 500,00

74 28322028 fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 

1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P

m2 164,73600 225,00 37 065,60

urnový hrob : 

hydroizolační PVC fólie : 

Začátek provozního součtu

    72*(1,00*0,80) 57,60000

Konec provozního součtu

57,60*1,10 63,36000

urnový hrob : 

hydroizolační PVC fólie : 

Začátek provozního součtu

    ((2*0,90+2*0,70)*0,40)*72 92,16000

Konec provozního součtu

92,16*1,10 101,37600

75 28323113 fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška 

nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 287,50000 105,00 30 187,50

nopová fólie za stěny : 

250,00*1,15 287,50000

76 67390526 geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, 

ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

tl. při 2 kPa 2,80 mm

m2 287,50000 28,00 8 050,00

ochranná geotextílie a nopové fólii : 

250,00*1,15 287,50000

77 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,59742 1 500,00 896,13

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

69,71,72,74,75,76, : 

Součet: : 0,59742 0,60000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 577 030,72
78 001a/Z D+M zábradlí oplocení výšky 1020 mm, vč.ukotvení a 

stavební příparavy

m 86,00000 6 600,00 567 600,00

přesná specifikace zábradlí dle projektové dokumentace : 

86,00 86,00000

79 001b/Z D+M zábradlí oplocení výšky 620 mm, vč.ukotvení a 

stavební příparavy

m 4,80000 6 550,00 31 440,00

přesná specifikace zábradlí dle projektové dokumentace : 

4,80 4,80000

80 002a/Z D+M zábradlí oplocení výšky 1050 mm, rovné, vč.ukotvení 

a stavební příparavy

m 64,00000 6 600,00 422 400,00

přesná specifikace zábradlí dle projektové dokumentace : 

64,00 64,00000

81 002b/Z D+M zábradlí oplocení výšky 1050 mm, šikmé, 

vč.ukotvení a stavební příparavy

m 36,00000 8 250,00 297 000,00
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přesná specifikace zábradlí dle projektové dokumentace : 

36,00 36,00000

82 767-001 Přemístění stávající části oplocení, (demontáž, přesun, 

zpětná montáž)

m 22,00000 2 000,00 44 000,00

Poznámka č.1 a 4 v projektové dokumentaci : 

22,00 22,00000

83 767-002 Přemístění stávající vstupní mřížové brány, (demontáž, 

přesun, zpětná montáž)

kus 1,00000 14 999,12 14 999,12

Poznámka č.3 v projektové dokumentaci : 

1,00 1,00000

84 767-003 D+M nerezový úhelník 100x100x20x2 mm, vč.spojovacího 

materiálu

kus 864,00000 225,00 194 400,00

urnový hrob : 

864,00 864,00000

85 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 6 m

t 20,76640 250,00 5 191,60

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

78,79,80,81,82,83,84, : 

Součet: : 20,76640 20,77000

Díl: 772.1 Kamenické prvky 1 029 850,92
86 772-001 D+M horní žulový rám 1000x150x120 mm kus 144,00000 2 800,00 403 200,00

urnový hrob : 

144,00 144,00000

87 772-002 D+M horní žulový rám 500x150x120 mm kus 144,00000 1 539,00 221 616,00

urnový hrob : 

144,00 144,00000

88 772-003 D+M horní žulová deska 900x630x50 mm, 3 strany 

štípané, jedna řezaná, horní plocha štíp.

kus 72,00000 4 373,90 314 920,80

urnový hrob : 

štípaná žula tl.50 mm : 

72,00 72,00000

89 772-004 D+M horní žulová deska 900x120x50 mm, 3 strany 

štípané, jedna řezaná, horní plocha štíp.

kus 72,00000 1 104,60 79 531,20

urnový hrob : 

štípaná žula tl.50 mm : 

72,00 72,00000

90 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových 

stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m

t 14,76000 717,00 10 582,92

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

86,87,88,89, : 

Součet: : 14,76000 14,76000

Díl: 796.4 Venkovní vybavení a mobiliář 50 400,00
91 004/Z D+M lavička délky 1500 mm vč.ukotvení, a betonového 

základu

kus 2,00000 25 200,00 50 400,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 256,50
92 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 11,68750 240,00 2 805,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Stránka 19 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20230360

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

Rozšíření hřbitova Vítochov

1,2,66, : 

Součet: : 11,68750 11,69000

93 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 338,93750 8,00 2 711,50

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,66, : 

Součet: : 338,93750 338,94000

94 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , 

skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

t 11,68750 220,00 2 571,25

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,66, : 

Součet: : 11,68750 11,69000

95 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a 

vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 

přemístění

t 11,68750 100,00 1 168,75

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,66, : 

Součet: : 11,68750 11,69000
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