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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. VZ 43/2023 
      uzavřené dne 12. 10. 2023  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2) Online-Olin s.r.o.
Sídlo: Šternberk, Litovelská 2510/12, PSČ 785 01
IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021
Zapsán u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 58125
Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: Ing. Petrem Axmanem, jednatelem společnosti
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. I, II., a  čl. IV. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.





I. 
                                                       
A. Změna předmětu díla
V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné změny v plnění smlouvy o dílo, jež jsou dále popsány níže, odst. 1 – 9 tohoto článku. 
Jedná se o skutečnosti, které byly skryty a nebylo je tedy možné zaměřit nebo dohledat  
z původní projektové dokumentace. Jedná se o změny:
1. Z důvodu nesplnění požadované únosnosti zemní pláně 45 MPa se bude provádět sanace. Dle PD měla být sanace provedena betonovým recyklátem, ale z důvodu jílovitého podloží došlo k nahrazení 20 cm betonového recyklátu z celkové konstrukční vrstvy, štěrkodrtí 83/125 pro zajištění požadované únosnosti.
2. Při provádění výkopových prací došlo k nálezu staré ocelové chráničky, která musí být pro následný postup prací odstraněna.
3. Při provádění výkopových prací pro nově budovaný vjezd byly nalezeny dva dešťové svody zaústěné do trativodu. Z tohoto důvodu musí dojít k dodávce dvou nových kusů lapačů a jejich napojení přímo do stávající kanalizace navrtávkou.
4. Z důvodu technologických postupů (sanace) není možné betonový základ realizovat v základové rýze, tudíž se musí poskládat bednění pro betonový základ. Dále projektová dokumentace nepočítá s výztuží základu a musí být dodána jako vícepráce.
5. Projektová dokumentace nedefinuje povrchovou úpravu betonového ostrůvku, ale z důvodu životnosti a udržitelnosti bude povrch kartáčovaný.
6. Uliční vpust bude zrealizována na místě nevycházejících spádů mezi asfaltovou a kostkovou komunikací při vjezdu do areálu PL. Spády zde nejsou tak, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci a po domluvě se zástupci projekční kanceláře musí být osazena uliční vpust, aby se v místech nezdržovala dešťová voda.
7. Z důvodu zasahování původního kónusu do profilu nově budované komunikace je nutné tuto šachtu snížit zákrytovou přejezdovou deskou.
8. Při výkopových pracích byl zjištěn havarijní stav vodoměrné šachty a proto bude nutné zhotovení nového betonového stropu VŠ a monolitické zákrytové desky.
9. Při výkopových pracích byl zjištěn havarijní stav betonového kónusu u kanalizační šachty. Je nutné dodání nového kónusu včetně montáže.


B.  Změna ceny díla
1. Pro ocenění víceprací a méněprací byl projektantem vypracován výkaz výměr, který byl   odsouhlasen objednatelem v průběhu stavebních prací a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 – viz Příloha č. 1. 
2. Tyto změny nebylo možno předpokládat před uzavřením smlouvy, jelikož se jedná  o skutečnosti, které nastaly až v průběhu realizace díla a nebylo možné je předpokládat
 a změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. 








Znění čl. II. Cena za dílo, odst. 1. a 2. smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

	Cena celkem dle SOD: 
	       3.803.900,11 Kč 

	Vícepráce dle dodatku č.1:                  
	             200.873,38 Kč 

	Méněpráce dle dodatku č.1:                                                                                                          
	·  24.291,52 Kč 

	Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH: 
	      3.980.481,97 Kč 

	DPH 21%:
	
	
	     835.901,21 Kč 

	Cena celkem vč. DPH:         
	
	      4.816.383,18 Kč 



(slovy: Čtyři milióny osm set šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých osmnáct haléřů)
2. Cena díla vychází z cenové kalkulace zpracované zhotovitelem. Oceněný položkový rozpočet je vytvořen oceněním jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, položkových rozpočtů víceprací a méněprací jež tvoří Přílohu č. 1-Položkový rozpočet vícepráce a méněpráce tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ 43/2023. Smluvní cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce platnosti této smlouvy o dílo, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Smluvní cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na obstarání, přepravu zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, stejně tak i náklady na záruční servis, po dobu záruky údržbu parkovacího systému (SW, kamery, pokladny, závory atd.), technická podpora po dobu záruky a další náklady spojené s provozem a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky specifikované v zadávací dokumentaci a této smlouvě.

C. Změna doby plnění 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. A tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace díla.

Znění čl. IV. Doba plnění a místo plnění, odst. 1. a 3. smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu:

Termín zahájení realizace díla:    						10/2023
Termín ukončení stavebních prací a realizace stavebního díla:		31. 12. 2023
Termín předání kladného stanoviska kolaudačního rozhodnutí: 	31. 1. 2024
Zkušební provoz parkovacího systému:     zahájení 01/2024-ukončení max. 30 dnů po zahájení 
Předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků:		29. 2. 2024

3. Podrobný časový průběh realizace díla je stanoven v týdnech v harmonogramu výstavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou v plném rozsahu nahrazuje Příloha č. 2 pod názvem Harmonogram plnění prací a dodávek, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo VZ 43/2023.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 43/2023, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 43/2023 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 43/2023 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 43/2023  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 43/2023 je vyhotoven ve dvou ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má právní sílu originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 43/2023  jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – Položkový rozpočet vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 k dodatku č. 1 – Časový harmonogram prací


Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku dne 16.11.2023		             Ve Šternberku dne 16.11.2023





………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                         Ing. Petr Axman
                ředitelka                                                                                  jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                    Online-online s.r.o.	
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