
 

 
     

Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk 
 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
 

 

Modernizace a umístění parkovacího systému v PL Šternberk 

 

Postup výstavby 

ROK 2023/2024 

Stavební část díla 
 

Termín zahájení: 10/2023 

Termín ukončení stavebních prací a realizace staveb. díla: 12/2023 (52. týden) 

Termín předání kladného stanoviska kolaudačního rozhodnutí: do 31.1.2024 (v 

návaznosti na stanovení trvalého dopravního značení včetně osazení nového 

TDZ) 

Předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků: 29.2.2024 

 

 
Parkovací systém Termín dodání: 01/2024 

Zkušební provoz parkovacího systému: zahájení 01/2024 – ukončení max. do 30 

dnů po zahájení 

  

2023 2024 

Číslo týdne 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 

Umístění 

parkovacího 

systému 

1 - SO 101, SO 

102 Zpevněné 

dopravní 

plochy 

Zemní práce X X X X X X X X X X         
Zakládání      X X X X          
Svislé a 

kompletní k-ce      X       X      

Vodorovné k-ce      X X X X X X X X      
Komunikace        X X X X X X      

Trubní vedení      X X            

2 - SO 401 - 

Parkovací 

systém 

Automatické 

závory              X X X X X 
Zemní práce při 

extr.mont.pracíc
h       X X X X X X       

 

 

 



 

 

 

 

Ve Šternberku dne                    

 

 

 

              ___________________________________ 

               Ing. Petr Axmann – jednatel  

  
 

                                  

 


