
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Předmět díla: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
TDS:
Projektant:

Výstavba FVE+rekonstrukce hromosvodu
Teplárny Brno a.s.
Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00 
neobsazen
Fulgur s.r.o,, Antala Staška 11, Brno 613 00

LZ V ETAPA

Popis změn:
ZL 1- -změna skladby panelů a konstrukcí FVE
Z důvodu nedostupnosti fotovoltaických panelů výkonu 370Wp na trhu je nutné tyto nahradit panely ovýkononu 
řadou 455Wp. Panely o výkonu 455 Wp přináší také změnu v jejich nosné konstrukci a v jejich osazeni na 
střechu spočívajíc! v realizaci přitížení konstrukcí panelů betonovými prvky. S tím též souvisí odklad termínu 
dokončení stavby z důvodů: předání staveniště dne 26.7.2023, zapracování projektové dokumentace podle 
provozních podmínek, a probíhajících oprav střešních plášťů LZ.

[výsledkem je rozpočet - ZLÍ, který obsahuje změny v položkách.
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[Zrněnu vyvolal: 

Jedná se o změnu: 

(zaškrtnout)
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objednatel a jiné okolnosti 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla 

§ 222 odst. 7 ZZVZ 
Způsob projekčního řešení změny: 
j(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení 

jiné

ocenění změny předložil: Zhotovitel 
náklady na změnu bez DPH 
Výše DPH sazba: [
náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH 
Cena díla bez DPH (dle SOD)
Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1) 
Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH

Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH

Měněpráce celkem bez DPH 
Vícepráce celkem bez DPH 
Hodnota změny celkem za ZL č. 1
Termín realizace změny:
Vliv změny na termín dokončení díla: ano
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Změnu odsouhlasil:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
[Zhotovitel (statutární zástupce): 
TDS:
Projektant:
Objednatel:

přílohy Rozpočty ke Změnovému listu č. 1: 
ZL-1



Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Předmět díla: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
TDS:
Projektant:

Výstovba FVE+rekonstrukce hromosvodu
Teplárny Brno a.s.
Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00 
neobsazen
Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00

LZ V ETAPA

Popis změn;
ZL2- úprava výkonu FVE
Po konzultacích s vybraným dodavatelem je nutné některé prvky konstrukci upravit a optimalizovat dle 
montážních detailů a možností proveditelnosti. Kvůli tomu je nutné upravit předpokládaný výkon FVE tak, aby 
bylo možné dodržet požadované provozní podmínky a statické zatížení stávajících konstrukcí. V návaznosti na to 
bude nutné i termín dokončení FVE změnit na 31.1.2024
Výsledkem jsou rozpočety - ZL2-1 až ZL2-10, které obsahují realizované práce ve výši 9 231 324,- Kč bez DPH.
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přílohy

Změnu vyvolal: 

Jedná se o změnu: 

(zaškrtnout)

objednatel a jiné okolnosti 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla 

Změny dle § 222/4 ZZVZ 

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení 

jiné

ocenění změny předložil: Zhotovitel 
náklady na změnu bez DPH 
Výše DPH sazba; [

náklady na změnu v ZL č. 2 vč. DPH 
Cena díla bez DPH (dle SOD)
Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 2) 
Cena díla dle SOD+ZL č’ 1 vč. DPH

Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH 
Vícepráce celkem bez DPH 
Hodnota změny celkem za ZL č. 2
Termín realizace změny:
Vliv změny na termín dokončení díla:
Změnu odsouhlasil:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
Zhotovitel (statutární zástupce):
TĎS: ..............

Projektant:
Objednatel:
Rozpočty ke Změnovému listu č. 2: 
ZL2-1 až 10





32

Rozvaděč RFVE + přepěťová ochrana RFVE 3f DC 

svodič přepětí T2 set SMA DC_SPO_KIT3-10' Data 

Manager M t-EnergyMetr

ks 10 12,00

33

Rozvaděč DC 2xMPPT pojistkový odpojovač s 

přepětovou ochranou TI,T2 do lOOOV

16A+ pojistka válcová 16A/1000V

ks 24 20,00

Jistlí PL7-2/B/1 lOKA ks 10,00

34 Jistič PL7-6/B/1 lOKA ks 10 20,00

Jistič PL7-16/B/1 lOKA ks 10,00

35 Jistič PL7-50/B/3 lOKA ks 10 3,00

JISTIČ lTŇ-25B-3 ldKA . L ks 1,00

36 JISTIČ LTN-40B-3, lOKA, ks 10 16,00

37 JISTIČ LTN-32B-3, lOKA, ks 10 12,00

Stykač výkonový- ks 12,00

Stykač rozpinaci -r í‘- ks 22,00
!/' Zdroj 230/24V ks 10,00

El-EM BLOK UVB 100 P£ r- ' ' • -■ ks 11,00

ELEM můstek N • •' ks 11,00

38 Nastavení střídače hod 60 55,00

39 Funkční zkouška a testovací provoz hod 20 20,00

40
Datový switch LTE dle specifikace v zadávací 

dokumentaci
ks 5 4,00

41 Datový router dle specifikace v zadávací dokumentaci ks 5 4,00

42 Licence SMA do SCADA Reliance do 200 bodů ks 10 10,00

43
standard nastaveni předávaných měřených veličin 

komunikace do SCADA systému
ks 10 10,00

44 Revizní zpráva soub 10 10,00

45 Požární ucpávka kabelů lm2 soub ' 10, ' 19,00

46 Jeřáb hod 60- 60,00

47
Úprava stávajícího el.měrového rozvaděče - napojení 

nového el.měrového rozvaděče
soub 10 10,00

48
DCK Holoubkov ER212/NVP7P -C, HDO, ČEZ, EG.D - 

Elektroměrová rozvodnice, Ix dvoutarif
soub 10 10,00

49 Ostatní montážní mat, k rekonstrukci El.měr skříně soub 1 1,90

50 doplnění zásuvka 230V na DIN ks 20 20,00

51 Ostatní montážní mat. 2% soub 1 1,00

celkem

DATUM //M ■ň''!. 2 O PODPIS '

VYJÁDŘENI TDS A V? 

DŮVOD zamítnutí 

DATUM

souhlasíme / NESGtíHtrSSIME

PODPI

VYJÁDŘENI IR 

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ 

DATUM

souhlasíme

PODPI



TEPLÁRNY BRNO

Příloha č. 2:

Instalace FVE na zdrojích V. etapa - dodatek č. 1

Instalace FVE na objektech LZ V. ETAPA orientace
z

Herčíkova 2654/3, 612 00 Brno-Královo Pole v/z
Herčíkova 2655/17, 612 00 Brno-Královo Pole v/z
Palackého tř. 516/16, 612 00 Brno-Královo Pole v/z
Galandauerova 2656/17 Brno 638 00 v/z
Vychodilova 2565/17, 616 00 Brno-Žabovřesky v/z
Olbrachtovo nám. 1085/lOa, 624 00 Brno-Komín v/z
Štouračova 1191/24, 635 00 Brno-Bystrc jih

Jožky Jabůrkové 1092/20, 624 00 Brno-Komín v/z
Polívkova 513/12, 621 00 Brno-Medlánky jih
Renneská tř. 750/45, 639 00 Brno-Brno-střed jih

celkem

FVE panel
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Uyltorcox UyMorcox UyOorcox Uyllofcox t^torcox

mtm aiMNi nsatt



TEPLÁRNY BRNO
Instalace FVE na zdrojích V. etapa - dodatek i. 1

Příloha č. 3:

HARMONOGRAM MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Zhotovitel: Fulgur, spol sr o Antala Staška 11 Brno 613 00

Instalace FVE na objektech Tepláren Brno

Předpokládaný termín zahájení: týden 39 
2023

Předpokládaný termín dokončení:31 1 2023

měsíce v roce 2023/24 7 9 10 11 12 1
týdny (kalendářní) 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5
Předání staveništé
HU Hwiflnvt 17 ííi
montáž nosné konstrukce kr p
montáž FVE panelu 48
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
MeiHwMwmS
montáž nosné konstrukce kr.p
montáž FVE panelů 72
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méničů
HBS6ilandautrsvil7 yi
montáž nosné konstrukce kr p
montáž FVE par>eiů 80
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
řltackého 16 ÍZ
montáž nosné konstrukce krp
montáž FVE panelů 80
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
POM Vvdiodikivi 17
montáž nosné konstrukce žv
montáž FVE panelů 72
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
Kil OKmctitovo nim. lOl yiZ
montáž nosné konstrukce kom
montáž FVE panelů 20
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
K24J,J«bůtkové» !tZ
montáž nosné konstrukce kom
montáž FVE panelů 20
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
Kkl0Polívkov.U JIH JIH
montáž nosr>é konstrukce medl
montáž FVE panelů 46
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
KM Stouraíovj 24 JIH JIH
montáž nosné konstrukce byst
montáž FVE panelů 44
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
VS4R(nnMliá4S JIH JIH I
montáž nosr>é konstrukce stř
montáž FVE panelů 44
montáž kabeláže
instalace rozvadécú a méníčú
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