
Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev. č. SlO391/2023IOI

„Energetické úspory BD Nájemnická 12“

čl. I. Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: C200845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel./E-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. MIJO — STAV stavby s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 2227/7, 702 00

zastoupena: Miroslavem Jarošem, jednatelem

IČO: 278 33 551

DIČ: cz 278 33 551

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30838

bankovni spojeni: ČSOB, a.s.

219505804/0300číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb :

Tel. / email:

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

   

 

ke Smlouvě o dílo „Energetické úspory BD Nájemnická l2“, ev. č. S/0391/2023/OI, ze dne 30.08.2023 (dále

jen „smlouva“).

čl. ll. Změna smlouvy

1. Do Článku III. Předmět smlouvy bodu 2. smlouvy se vkládá odrážka ve znění:

Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatnímu údaji a

informacemi obsaženými ve Změnových listech č. 1 až 2.

2. Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 240 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
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1/2 MARIAN'SKE HORY

A HULVAKY



Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

3. Článek V. Cena za dilo bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

 

Cena za dílo celkem v Kč

 

 

 

Cena bez DPH dle SOD: l3.690.555,4l

Změna ceny bez DPH dle dodatku č. 1: 484.338,75

Cena celkem bez DPH 14.174.894,16

  
 

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy č. 1 a 2 jsou přílohou dodatku č. 1.

Souhrnný rozpočet — Rekapitulace nákladů VCP a MNP je přílohou dodatku č. 1.

čl. |||. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek č. 1. bude podepsaná elektronicky a smluvni strany budou mít k dispozici platný datový

soubor s textem smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. |V. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 27. schůzi konané dne 13.11.2023 pod č. usnesení 0768/RMOb—MH/2226/27.

Přílohy: Změnové list č. 1 a 2

Rekapitulace nákladů VCP a MNP

V Ostravě dne V Ostravě dne

 

starosta městského obvodu jednatel

 

_ *p | | |
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Souhrnný rozpočet - Rekapitulace Nákladů SOD, VCP a MNP

Stavba: |Energetické úspory BD Nájemnická 12 REKAPITULACE

Objednatel: SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel: MIJO-STAV stavby s.r.o.

 

 

 

 

 

 

       

Místo:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

Energetické úspory BD Nájemnická 12

CELKEM REKAPITULACE 14 174 894,16 2 126 234,12 0,00 16 301 128,28

1 SMLUVNÍ CENA DLE SoD 13 690 555,41 2 053 583,31 0,00 15 744 138,72

2 VICEPRACE a Méněpráce dle ZL 1 a 2 484 338,75 72 650,81 0,00 556 989,56

Celkem 14174 894,16 2 126 234,12 0,00 16 301 128,28

 

MNP VCP Celkem Celkem vč. DPH

ZL1 -293 925,21 564 363,96 270 438,75 311 004,56

ZL2 0,00 213 900,00 213 900,00 245 985,00

CELKEM ZL 1 a 2. -293 925,21 778 263,96 484 338.75 556 989,56

PCICHI VCP El. MNP |-:. pů'wjdní |::EenĚe dIEe SDD: -338 013,99 895 003,55 556 989,56 3,54%

VCP a MNP dle 5222 odst. El
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Clslo SO/PS/

Ener etické ús o BD Ná'emnická 12.“

" g p ry J /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/F ZL01

8001 I 1
Doplnění rozvodu ÚT

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/O391/20230l ;

číslo smlouvy zhotovitele: Registrační číslo projektu (5214200646)

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a HulvákyPřemyslovců 224/63, 70936, IČO: 00845451

Zhotovitel: Mljo-stav Stavby s.r.o, Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava 702 00, IČO: 27833551

 

Gen.projektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce .

1) Výkres situace 3 x Objednatel

2) Stavební denik + Stavební deník VCP, MP 1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne 1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet VCP a MNP- rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny

Popis:

Při realizaci stavby byly upravenyjednotlivé trasy ústředního vytápění, byly změněny topná tělesa do koupelen z elektrických na

teplovodnl jako součást ÚT a dle zaslaných podkladů od AD byly upraveny průměry jednotlivých rozvodu ÚT, tyto práce se dle SoD

naceníly jako vícepráce, Zároveň se odečítají elektrické topné žebříky jako protihodnota.

Odůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že původně plánovaná celková rekonstrukce bytového domu se realizuje pouze částečně a předmětem stavebních

úprav není rekonstrukce elektroinstalace, bylo nutné provést změnu otopných žebříků v koupelnách z elektrických na teplovodnl. S tím

souvisí i úprava jednotlivých tras rozvodů ÚT a doplnění otopných těles v bytových jednotkách, které byly při úpravách rozpočtů v

souvislosti se zmenšením rozsahu rekonstrukce omylem vypuštěny.

 

 

časový vliv na plnění SOD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 62 dníí NEMÁ-VEN

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Vlceprací Zl. k

celkové ceně stavby

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Méněpracl a Vlceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Vlceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných

Měněpracl řešeného ZL  
 

-293 925.21 -2.15% 858 289.17 6.27% 564 363.96      
  
Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

Projektant (autorský souhlasím /

dohled): nesouhlasím

 

souhlasím /

TDS: I í jméno

 

 

. _ souhlasím / ,

Zhotovrtel. , jméno

. _ souhlasím / ,

Objednatel. | I jméno

 

Tento Evrdencní list změny stavby je podklade .

stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně

"Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Císlo paré:

    
 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. , , ,. . , Číslo SO/PS/
„Energetické uspory BD Najemmcka 12.“

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/F ZLO1

$001 I 1
Doplnění rozvodu ÚT

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: SlO391/2023OI ;

číslo smlouvy zhotovitele: Registrační číslo projektu (5214200646)

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky,Přemyslovců 224/63, 70936, IČO: 00845451

Zhotovitel: Mljo-stav Stavby s.r.o, Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava 702 00, IČO: 27833551

 
 

Gen.projektant (autorský dohled):

41033078

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 
 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres situace
3 x Objednatel

2) Stavebni denik + Stavební deník VCP, MP 1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne
1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet VCP a MNP- rozpočet

 

Popis a zdůvodnění změny
 

Popis:

Při realizaci stavby byly upraveny jednotlivé trasy ústředního vytápění, byla změněna topná tělesa do koupelen z elektrických na

teplovodní jako součást ÚT a dle zaslaných podkladů od AD byly upraveny průměryjednotlivých rozvodu ÚT, tyto práce se dle SoD

nacenily jako vícepráce, Zároveň se odečítají elektrické topné žebříky jako protihodnota.

Odůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že původné plánovaná celková rekonstrukce bytového domu se realizuje pouze částečné a předmětem stavebních

úprav není rekonstrukce elektroinstalace, bylo nutné provést změnu otopných žebříků v koupelnách z elektrických na teplovodní. S tím

souvisí i uprava jednotlivých tras rozvodů ÚT a doplnéni otopných těles v bytových jednotkách, které byly při úpravách rozpočtů v

souvislosti se zméšením rozsahu rekonstrukce omylem vypuštěny.

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 62 dní I NEMÁNHV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k

celkové ceně stavby

Procentuální podíl

Měněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena Ménéprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Ménéprací řešeněho ZL

 

  
-293 925,21 -2,15% 858 289,17 6,27% 564 363,96    
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím/

 

 

  
 

dohled): nesouhlasim jméno

TDS: souhlasím,! jměno

Zhotovitel: SOUh'aSÍm,I jměno

Objednatel: souhlasím,! jměno

 

Tento Evidenční list zmény stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny

stavbyje "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny vsechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,

včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

  
 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: M31102023

Stavba: Snizeni energ. narocnosti BD v Mar. Horach a Hulvakach_BD Najemnicka 12, Ostrava - W

Misto: Nájemnická 12 Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Statměsto Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] \

Náklady z rozpočtů VCP 858 289,17 987 032,55

VCP 1 Nájemnická 12 — SO-O... 604 922,16 695 660,48

VCP 2 Nájemnická 12 — SO-O... 253 367,01 291 372,06

Náklady z rozpočtů MNP

MNP 1 Nájemnická 12 — SO-O... -293 925,21 -338 013,99

Rozdíl VCP a MNP 564 363,96 649 018,55

649018,554
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Půdorvs 2NP
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Fotodokumentace příloha č.5

Prubeh realizace

 

Hotová realizace



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

03 - Nájemnická 12 — SO-O4-5

 

01.11.2023

845451

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

27833551

MIJO - STAV stavby s.r.o.

41033078

Tomáš Pavlík, MARPO s.r.o.

27833551

MIJO - STAV stavby s.r.o.

Cena bez DPH 604 922,16

 

   
Cena s DPH V CZK 695 660,48

  



 

Projektant Zpracovatel

 

 

Tomáš Pavlík, MARPO s.r.o. MIJO - STAV stavby s.r.o.

28. října 201, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava 702 OO

IČO: 41033078 IČO: 27833551

Objednavatel Zhotovitel

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky MIJO - STAV stavby s.r.o.

Přemyslovců 224/63, 70936 Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava 702 OO

IČO: 00845451 IČO: 27833551

    



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

03 - Nájemnická 12 — SO-O4-5

Statměsto Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

MIJO - STAV stavby s.r.o.

01.11.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 604 922,16

HSV - Práce a dodávky HSV 144 428,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 35 060,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 700,00

997 - Přesun sutě 5 268,50

PSV - Práce a dodávky PSV 460 493,66

713 - Izolace tepelné 11 944,12

733 - Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 191 686,86

734 - Ústřední vytápění - armatury 69 669,77

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 187 192,91

 

 

 



 

SOUPIS PRACÍ

03 - Nájemnická 12 — SO-O4-5

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

MIJO - STAV stavby sro

01.11.2023
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PC p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 604 922,16

D HSV Práce a dodávky HSV 144 428,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 000,00

1 K 310235241 zaZd',"ka OMP“ p.' do 0102,25 ("2V6 Zd'V“ kus 40,000 550,00 22 000,00
nadzakladovem Clhlaml palenyml tl do 300 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 35 060,00

2 K 2.1 Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 kus 56,000 250,00 14 000,00

3 K 411386611 Zabetonovanl prostupu v Instalacnlch sachtach kus 541000 390100 21 060,00

ze suchych smeSI pl do 0,09 m2 ve stropech

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 400,00

4 K 612325201 vapenocemento‘ia r,""ba om'tka ma'yCh p'OCh kus 80,000 480,00 38 400,00
do 0,09 m2 na stenach

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 43 700,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do

5 K 971033241 070225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 40,000 350,00 14 000,00

6 K 972054241 Vybouranl otvoru v ZB stropech nebo klenbach kus 541000 550100 29 700,00    pl do 0,09 m2 tl do 150 mm    
  D 997 Přesun sutě 5 268,50  

Cenova soustava

dle SoD

dle SoD

dle SoD

dle SoD

dle SoD

dle SoD  



 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7 997013212 „ „ „ t 1,285 850,00 1 092,25

hmot pro budovy v pres 6 do 9 m rucne

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

8 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti t 12,850 60,00 771,00

ZKD 10 m

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně)

9 997013602 stavebniho odpadu železobetonového kód t 1,285 1 500,00 1 927,50

odpadu 17 O1 O1

10 997211511 V°d,°r°"“a doprava $"“ po “Ch“ ”a t 1,285 250,00 321,25
vzdalenost do1 km

11 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti t 12,850 90,00 1 156,50

PSV Práce a dodávky PSV 460 493,66

713 Izolace tepelné 11 944,12

12 713463121 Montaz Izolace tepelne potrubí potrubnírnl m 78,000 60,00 4 680,00

pouzdry bez upravy uchycenymí sponamí 1x

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 5 Al

13 63154530 fólií max. 250/100°C 22/25mm 111 78,000 90,90 7 090,20

14 998713202 Presun hmot procentní pro Izolace tepelne v % 89,191 1‘95 ”392

objektech v pres 6 do 12 m

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 191 686,86

15 733223301 fgíqufr'lgedene tvrde spolovane "sovan'm D m 235,000 387,90 91 156,50

16 733223302 fgíqufr'lgedene tvrde spolovane "sovan'm D m 58,000 444,60 25 786,80

17 7332233021 9hra'F'c,ka ‘p°"“b' medene tvrde Spolovane m 15,000 250,00 3 750,00
l|sovan|m D 18x1 mm

18 733223303 Zgíqumgedene tvrde spolovane "sovan'm D m 68,000 526,50 35 802,00

19 7332233031 9hra'F'c,ka _ pmmb' medene tvrde Spolovane m 7,000 250,00 1 750,00
l|sovan|m D 22x1 mm

20 7332233041 9hra'F'c,ka ‘p°"“b' medene tvrde Spolovane m 11,000 250,00 2 750,00
l|sovan|m D 28x1,5 mm

21 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 361,000 22,32 8 057,52

22 7351919 Napuštění topného systému kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

23 76799 Ulození potrubí - hrazda, 2x zav1t. tyc,prof|l kus 28,000 550,00 15 400,00

pozmk. 2x objímka

24 998733202 Presun hmot procentní pro rozvody potrubí v % 1 396,278 1,60 2 234,04   objektech v přes 6 do 12 m       

dle SoD

dle SoD

dle SoD

dle SoD

dle SoD

dle SoD

90% URS

dle SoD

90% URS

90% URS

dle SoD

90% URS

dle SoD

dle SoD

90% URS

90% URS

SoD

SoD  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

D 734 Ústřední vytápění - armatury 69 669,77

25 K 734209113 212m“ armatury zav'tove S dvema zav'ty b kus 84,000 120,00 10 080,00

26 M 553 DVOjregu/acnl ventílDN15pr/my (ref. typ RA- kus 42,000 456,66 19 179,72

N, Danfoss)

Radiátorové reg. šroubení přímé, uzavíráním a

27 M 5531 vyp. DN15 (ref. typ RLV, Danfoss) kus 42,000 338,22 14 205,24

I CI I I lubldllbnd IIIdVIbC napul" IUVd b

28 K 734221683 vestavěným čidlem (ref. typ RAE 5054 kus 42,000 621,00 26 082,00

hanbu—„\ AnAJJnl-é':

29 K 998734202 ”83”" “mt Procentn' pro armatury V % 491,226 0,25 122,81
objektech v pres 6 do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 187 192,91

30 K 735000912 Vyregulování termost.venti|ů a šroubení kus 84,000 135,90 11 415,60

31 K 735159 uchyceni otopého télesa kpl 32,000 250,00 8 000,00

32 K 735159210 Montaz otopnych teles panelovych dvouradych kus 22000 40275 8 860,50

dl do 1140 mm

33 K 735159220 Morltaz otopnych teles panelovych dvouradych kus 9000 434,26 3 908,34

dl pres 1140 do 1500 mm

té/eso otopné pane/ové 1 deskové 1 přídavná

34 M 48456977 přestupníplocha v 500mm dl 500mm 429W kus 1,000 1 966,50 1 966,50

té/eso otopné pane/ové 1 deskové 1 přídavná

35 M 48456978 přestupníplocha v 500mm dl 600mm 515W kus 3,000 1 728,00 5 184,00

té/eso otopné pane/ové 1 deskové 1 přídavná

36 M 48456979 přestupníplocha v 500mm dl 700mm 601W kus 3,000 1 845,00 5 535,00

té/eso otopné pane/ové 1 deskové 1 přídavná

37 M 48456980 přestupníplocha v 500mm dl 800mm 686W kus 4,000 1 980,00 7 920,00

té/eso otopné pane/ové 1 deskové 1 přídavná

38 M 48456981 přestupníplocha v 500mm dl 900mm 772W kus 1,000 2 088, 00 2 088,00

té/eso otopné pane/ové 1 deskové 1 přídavná

39 M 48456982 přestupníplocha v 500mm dl 1000mm 858W kus 2,000 2 223,00 4 446,00

té/eso otopné pane/ové 1 deskové 1 přídavná

40 M 48456983 přestupní plocha v 500mm dl 1200mm 1030W kus 2,000 2 511’00 5 022’00

té/eso otopné pane/ové 2 deskové 1 přídavná

41 M 48457233 přestupníplocha v 500mm dl 600mm 670W kus 1,000 2 223, 00 2 223,00

té/eso otopné pane/ové 2 deskové 1 přídavná

42 M 48457234 přestupníplocha v 500mm dl 700mm 786W kus 1,000 2 367, 00 2 367,00

té/eso otopné pane/ové 2 deskové 1 přídavná

43 M 48457237 přestupní plocha v 500mm dl 1000mm 1117W kus 1'000 2 86200 2 86200

té/eso otopné pane/ové 2 deskové 1 přídavná

44 M 48457238 přestupní plocha v 500mm dl 1100mm 1229W kus 3,000 3 01500 9 04500  
 

0

dle SoD

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

O

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS  



 

těleso otopné pane/ové 2 deskové 1 přídavná

 

 

 

 

 

 

 

45 M 48457239 přestupní plocha v 500mm dl 1200mm 1340W kus 1’000 3 22200 3 222’00

těleso otopné pane/ové 2 deskové 1 přídavná

46 M 48457241 přestupníplocha v500mm dl 1400mm 1564W kus 8,000 3 564,00 28 512,00

47 K 735164523 Montaz otopneho telesa trubkoveho na steny v kus 11,000 328,50 3 613,50

telesa do 1820 mm

48 M 5415306 teleso trubkove teplovodn/ 1220x600mm (ref. kus 5,000 4 59900 22 995,00

typ Koralux linear max)

49 M 5475323 teleso trubkove teplovodn/ 1820x750mm (ref. kus 6,000 6 696,00 40 176,00

typ Kora/UX linear max)

50 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 42,000 2898 1 217,16

51 K 998735202 Presun hmot procentnl pro otopna telesa v % 3 076,422 215 6 614,31   objektech v přes 6 do 12 m      
  

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

90% URS

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

04 - Nájemnická 12 — SO-04-5
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845451

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

27833551

MIJO - STAV stavby s.r.o.

41033078

27833551

MIJO - STAV stavby s.r.o.

Cena bez DPH 253 367,01

 

   
Cena s DPH v CZK 291 372,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

04 - Nájemnická 12 — SO-04-5

Statměsto Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

MIJO - STAV stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

01.11.2023

MIJO - STAV stavby s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 253 367,01

HSV - Práce a dodávky HSV 3 885,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 100,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 920,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 800,00

997 - Přesun sutě 65,60

PSV - Práce a dodávky PSV 249 481,41

713 - Izolace tepelné 18 180,91

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 91 886,36

734 - Ústřední vytápění - armatury 128 614,14

 

OST - Ostatní 10 800,00

 

 



 

SOUPIS PRACÍ

04 - Nájemnická 12 — SO-04-5

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

MIJO - STAV stavby s.r.o.

01.11.2023

MIJO - STAV stavby s.r.o.

 

_, Ty

 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

   

PC p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 253 357,01

D HSV Práce a dodávky HSV 3 885,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 100,00

1 k 310235241 zaZd',"ka OMP“ p.' do 0102,25 ("2V6 Zd'V“ kus 2,000 550,00 1 100,00 SoD
nadzakladovem Clhlaml palenyml tl do 300 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 920,00

2 K 612325201 Vapenocementova hruba omltka malych ploch do kus 4000 480,00 1 920700 SOD

0,09 m2 na stenach

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 800,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225

3 K 971033241 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,000 400,00 800,00 SoD

D 997 Přesun sutě 65,60 SOD

4 K 997013212 antrostavenlstnl doprava suti a vybouranych hmot t 0,016 850,00 13,60 SOD

pro budovy v pres 6 do 9 m rucne

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

5 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD t 0,160 60,00 9,60 SOD

10 m        
 

 



 

Poplatek za uložení na skládce (skladkovne)

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu t 0,016 1 500,00 24,00 SOD

17 01 01

7 K 997211511 \1/c|)((rlrorovna doprava sutí po suchu na vzdalenost do t 0,016 250‘00 4700 SOD

8 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 0,160 90,00 14,40 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 249 481,41

D 713 Izolace tepelné 18 180,91

9 K 713463121 Montaz Izolace tepelnepotrubl potrubnlml pouzdry m 118,000 60,00 7 080,00 SOD

bez upravy uchycenymí sponaml 1x

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 5 Al fólií

10 M 63154530 max. 250/100°C 22/25mm m 80,000 82,00 6560,00 SoD

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 5 Al fólií

11 M 63154531 max. 250/100°C 28/25mm m 3,000 96,00 288,00 SoD

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 5 Al fólií

12 M 63154532 max. 250/100°C 35/25mm m 4,000 102,00 408,00 SoD

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny 5 Al fólií

13 M 63154533 max. 250/100°C 42/25mm m 31,000 115,00 3 565,00 SoD

Přesun hmot procentní pro izolace tepelne v o

14 K 998713202 objektech v přes 6 do 12 m A; 174,946 160 279,91 SOD

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 91 886,36

16 K 733223301 ;ortlrubl medene tvrde spoíovane lísovaním D 15x1 m 6,000 387,90 2 327740 90% URS

17 K 733223302 ;ortlrubl medene tvrde spoíovane lísovaním D 18x1 m 6,000 444,60 2 667,60 90% URS

15 K 733223303 ;ortlrubl medene tvrde spolovane lísovaním D 22x1 m 68,000 560,00 38 080,00 SOD

16 K 733223304 Potrubí medene tvrde spoíovane lísovaním D m 3,000 610,00 1 830,00 SOD

28x1,5 mm

17 K 733223305 Potrubí medene tvrde spoíovane lísovaním D m 47000 64000 2 560,00 SOD

35x1,5 mm

18 K 733223306 Potrubí medene tvrde spoíovane lísovaním D m 317000 700,00 21 700700 SOD

42x1,5 mm

19 K 7332233071 (řhrarl'c,ka ‘ p°"“b' medene tvrde Spolovane m 1,000 250,00 250,00 SOD
l|sovan|m D 54x2 mm

20 K 733291102 Šlšggska tesnostl potrubí medene D pres 35x1,5 do m 118,000 66,00 7 788,00 SOD

21 K 76799 Ulozenl potrubí - hrazda, 2x zawt. tyc,prof|| pozmk. kus 247000 550,00 13 200700 SOD   2x objímka        



 

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

0

23 K 998733202 objektech V pres 6 do 12 m A: 927,100 1,60 1 483,36 SoD

D 734 Ústřední vytápění - armatury 128 614,14

24 K 722224115 .KOhÉmt p!nťc' nebo WPOUSteC' G 1’2 PN1O 3 kus 18,000 1 740,00 31 320,00 SoD
jednim zawtem

25 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 26,000 120,00 3 120,00 SOD

regulátor diferenciálního tlaku DN15 (5-25kPa) vč.

26 M 4056501001 impulsního vedení (ref typ Asv-PV fy Danfoss) kus 9,000 7 000,00 63 000,00 SoD

27 M 40565010011 2:153 ”77me vent” DN75 (ref typ ASV'M fy kus 9,000 1 820,00 16 380,00 SoD

28 M 4110555010012. měřící koncovky pro uzav. a impul ventil kus 9,000 250,00 2 250,00 SoD

35 M 55114114 kOhi’L’tkwf’Yypr’m?’ 2X vnefs' zav" mu,/(a PN 42 T kus 8,000 207,00 1 656,00 90% URS
185 C 1/ cerveny

29 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 10,000 550,00 5 500,00 SOD

30 M 55114112 kOhi’L’tkwf’Yypr’m?’ 2X vnefs' zav" mu,/(a PN 42 T kus 10,000 490,00 4 900,00 SoD
185 C 3/4 cerveny

31 K 998734202 Presun hmot procentni pro armatury v objektech v % 406,785 1120 488,14 SOD

pres 6 do 12 m

D OST Ostatní 10 800,00

32i K i2 Topná zkouška hod 24,000 450,00 10 800,00 SoD
   
 

 



Položkový rozpočet
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

S: 11092023.1 BD Nájemnická 12, Ostrava (MPC vytápění)

O: 1 M PC

R: 1 Otopné žebříky

-293 925,21

|P.č |Číslo položky |Název položky MJ |Množst\]Cena / MJ ICeIkem I

Díl: 735 Otopná tělesa -92 593,20

1 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 90600000 —2,20 —1 993,20

2 7351642521 Trubkové přímotopné elektrické těleso s integrovaným regulátorem průtoku, teplotním kus —6,00000 8 200,00 —49 200,00

spínačem a omezovačem teploty 1220x600 — 700W (ref. typ Koralux linear max-er) - mtž +

-6 -6,00000

3 735164253 Trubkové přímotopné elektrické těleso s integrovaným regulátorem průtoku, teplotním kus —6,00000 6 900,00 —41 400,00

spínačem a omezovačem teploty 1820x750 — 1200W (ref. typ Koralux linear max-er) -mtž +

-6 -6,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 100,00

1 310235241 R00 Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzakladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 200000 550,00 —1 100,00

-2 -2,00000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 920,00

2 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus —4,00000 480,00 —1 920,00

_4 -4,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -800,00

3 971033241 R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 200000 400,00 —800,00

-2 -2,00000

Díl: 997 Přesun sutě -65,60

4 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 0,01600 —850,00 —13,60

5 997013219 Příplatek k vnitrostavenistní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti t 0,16000 —60,00 —9,60

6 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód t 001600 —1 500,00 —24,00

7 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,01600 —250,00 —4,00

8 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 0,16000 —90,00 —14,40

Díl: osr Ostatní -12 000,00

9 2R Topná zkouška hod -24,00000 500,00 —12 000,00

-24 -24,00000

Díl: 713 Izolace tepelné -16 268,91

10 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x m 406100000 60,00 —6 360,00

-106 -106,00000

| 11 998713202R00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 474194600 1,60 —279,91

 

474,946 -1 7494600



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 12 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI folií max. 250/100°C 22/25mm m -68,00000 82,00 —5 576,00

-68 -68,00000

I 13 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI folií max. 250/100°C 28/25mm m —3,00000 96,00 —288,00

-3 —3,00000

I 14 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI folií max. 250/100°C 35/25mm m -20,00000 102,00 —2 040,00

-20 -20,00000

I 15 63154533 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI folií max. 250/100°C 42/25mm m -15,00000 115,00 —1 725,00

-15 -15,00000

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubi -93 739,36

16 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m -68,00000 560,00 —38 080,00

-68 -68,00000

I 17 733223304 Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 28x15 mm m —3,00000 610,00 —1 830,00

-3 —3,00000

I 18 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m -20,00000 640,00 —12 800,00

-20 -20,00000

I 19 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x15 mm m -15,00000 700,00 —10 500,00

-15 -15,00000

I 20 733223307.1 chránička - potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m —1,00000 250,00 —250,00

-1 —1,00000

I 21 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 406,00000 66,00 —6 996,00

-106 -106,00000

I 22 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m % -927,10000 1,60 —1 483,36

.9271 -927,1000O

I 23 76799OA0 Uložení potrubí - hrazda, 2x závit. tyč,profil pozink. 2x objimka kus -20,00000 550,00 —11 000,00

-20 -20,00000

| 24 2R Topná zkouška hod -24,ooooo 450,00 —10 800,00

.24 -24,00000

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury -75 438,14

25 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 sjedním závitem kus -10,00000 1 740,00 —17 400,00

_10
-10,00000

I 26 734209113R00 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus -15„00000 120,00 —1 800,00

-15 -15,00000

I 27 734209114R00 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus -10„00000 550,00 —5 500,00

-10 -10,00000

I 28 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m % 40678500 1,20 —488,14

-406,785 -406,78500

I 29 4056501001 regulátor diferenciálního tlaku DN15 (5—25kPa) vč. impulsního vedení (ref. typ ASV—PV fy kus —5,00000 7 000,00 —35 000,00

-5 —5,00000



 

 

 

 

 

 

30 40565010011 uzaviraci impulzni ventil DN15 (ref. typ ASV—M fy Danfoss) kus —5,00000 1 820,00 —9 100,00

-5 —5,00000

31 405650100121 měřící koncovky pro uzav. a impul ventil kus —5,00000 250,00 —1 250,00

-5 —5,00000

32 55114112 kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C 3/ " červený kus -10,00000 490,00 —4 900,00

-1O -10,00000



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS /
, Ener etické ús o BD Ná'emnická12.“

' 9 p ry ] / číslo změny SOIPS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS), ZL02

$001 I 1
Sklepni kóje

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: Sl0391/2023OI ;

číslo smlouvy zhotovitele: Registrační číslo projektu (5214200646)

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky,Přemyslovců 224/63. 70936. IČO: 00845451

Zhotovitel: MIjo-stav Stavby s.r.o, Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava 702 00, IČO: 27833551

 

Gen.projektant (autorský dohled):

41033078

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce .

1) Výkres situace
3 x objednatel

2) Stavebni denik + Stavební deník VCP, MP 1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne
1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace
1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet VCP a MNP- rozpočet

 

Popis a zdůvodnění změny

Popis:

Při realizaci stavby byl zjištěn špatný stav dřevěných sklepních kójí, které v průběhu realizace byly zrušeny a nahrazeny sklepnimi

kójemi z PZ pletiva

Odůvodnění změny:

Stávající dřevěné příčky sklepních kójíje nutné demontovat, aby bylo možné provést zatepleni stropu suterénu. Vzhledem k jejich

špatnému stavu nebude možné je po demontáži a provedení zatepleni opět osadit zpět a bude nutné vyrobit a dodat nové 2 PZ pletiva

 

 

časový vliv na plnění Sao: MÁ VLIv . prodloužení doby plnění o 12 dní I NEMA-vom

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k

Procentuální podil

Méněprací ZL k Cena Meněprací a V|cepracrCena navrhovaných Cena navrhovaných

       
 

 

 

h Méněpracr řešeného ZL celkové ceně stavby Vlcepracr řešeného ZL celkové cené stavby řešeného ZL

0.00 0.00% 213 900.00 1.56% 213 900.00

/

Vyjádření - souhlas se změnou: "

Projektant (autorský souhlasím / . é

dohled): nesouhlasím "“ "0

TDS: souhlasim /

| , jméno

 

 

. _ souhlasím / .

Zhotovrtel | | í jméno

. _ souhlasím / .

Objednatel. , jméno    

 

Tento Evidenční listzměny stavbyje podkladem pro u v nI VI en nr o istu změny

stavby'je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,

včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

    
 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01 - Sklepní kóje

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

MIJO - STAV stavby s.r.o.

MIJO - STAV stavby s.r.o.

01.11.2023

845451

27833551

41033078

27833551

 

Cena bez DPH 213 900,00
  

 



 

lCena s DPH v CZK 213 900,00
 

 

Projektant Zpracovatel

MIJO - STAV stavby s.r.o.

Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava 702 OO

IČO: 27833551

 

 

 

Objednavatel Zhotovitel

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky MIJO - STAV stavby s.r.o.

Přemyslovců 224/63, 70936 Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava 702 OO

IČO: 00845451 IČO: 27833551   
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01 - Sklepní kóje



 

 

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

MIJO - STAV stavby s.r.o.

01.11.2023

IUIIIdS I"'dVIII\, IVIHKI‘U

orn

MIJO - STAV stavby s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 213 900,00

PSV - PSV 213 900,00

213 900,00
 

767 - Konstrukce zámečnické

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

SO 01 - Sklepní kóje

Stat.město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

MIJO - STAV stavby s.r.o.

01.11.2023

IUIIIdS I'dVIIK, IVIHKI‘U

O I' n

MIJO - STAV stavby s.r.o.

 

 

 

‘PC 'ny Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 900,00

D PSV PSV 213 900,00

D 767 Konstrukce zámečnické 213 900,00

213 900, 00 ii 1 \M \767.1Rxx iD+M sklepních kóji \ m2 \

 



Sklépní kóje PÚ pozink zjeklových profilů a pletiva, včetně

dveří viz výkes rozvržení, variata včetně vytvoření sklepní

koje vedle vstupního schodiště v místnosti 004

 


