„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, 
Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 01: Změna opěrné zdi
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 250 - Opěrná zeď Horní náměstí
P02 Méněpráce – SO 250 - Opěrná zeď Horní náměstí
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2023/0317, 
ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002
	Název stavby:
	Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	BREX spol., s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2023/0317, ev. č. zhotovitele: 23BV110100000002

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 4 ze dne 15.06.2023 a následujících a SD ze dne 13.06 a 31.07.2023

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna opěrné zdi
ZL 01 - P02: Méněpráce – Změna opěrné zdi

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet zkoušek únosnosti ocel. trnů s chem. kotvami v kamenném obkladu, demontáže a zpětné montáže části lešení v souvislosti s průzkumem kanalizace v ul. Pod Baštou, hloubení rýh a jejich zpětný zásyp pro průzkum kanalizace v patě zdi v ulici Pod Baštou, prodloužení vrtů pro oc. trny v souvislosti s kotvením přes kamen. obklad, jádrového vrtání pro průzkum kaverny zjištěné za zárubní zdí, kotvení ocel. trnů na chemickou kotvu, vyzdění kamen. obkladu v místech trvalých horninových hřebů, výplně zjištěné kaverny za zárubní zdí betonem, ocelové výztuže ŽB trámu v koruně zárubní zdi, kamerové prohlídky kanalizace pod patou zdi v ul. Pod Baštou, v ul. Hasičská, kaverny za zárubní zdí a tří odvodňovačů v opěrné zdi, přípočet ocel. trnů prům. 14 mm s ohybem žár. zinkovaných, bourání konstrukcí z betonu pro ztužující trám v koruně zárubní zdi a lokálního ručního rozebírání kamen. obkladu v místech trvalých horninových hřebů.
ZL 01 - P02: Odpočet bourání a zpětného osazení části kamenného obkladu ve vrchní a spodní části zdi, části podkladní a výplňové vrstvy z betonu pod kamenným obkladem a kotvení oc. trnů na cementovou zálivku.
  

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a jejich potřeba vznikla zejména v souvislosti se skutečnou přídržností kamenného obkladu a technickým stavem zárubní zdi zjištěnými až při postupném rozebírání obkladu opěrné zdi.
ZL 01 - P01, ZL 01 - P02: V průběhu realizace, po rozkrytí horní části kamenného obkladu a zábradlí opěrné zdi, částí obkladu v havarijním stavu i v místech pro trvalé horninové hřeby, po provedení kontrolního měření svislosti kamen. obkladu v horní části zdi (nad spodní římsou) geodetem i ručním měřením z lešení, byl projektantem vyhodnocen technický stav odkrytých částí zárubní zdi. V horní části zdi byl zjištěn zachovalý stav opěrné zdi, kamenný obklad je kotvený k betonové zárubní zdi ocel. kotvami, proto bylo projektantem rozhodnuto dále neodbourávat kamenný obklad nad středovou římsou, kde kamenný obklad nevykazuje poruchy. V koruně zárubní zdi, v místě pod kam. zábradlím, navrhl na základě zjištěného stavu pro zmonolitnění koruny zdi ztužující železobetonový trám, pro který se část koruny zárubní zdi musela vybourat. V části opěrné zdi pod středovou římsou byl projektantem vyhodnocen technický stav zárubní zdi a přídržnosti kamenného obkladu a bylo rozhodnuto o zachování kamenného obkladu, kromě havarijních míst. Ocelové kotevní trny však bylo nutné vlepovat na chemickou maltu namísto cementové, což potvrdily i provedené zkoušky únosnosti v případě 10 ks kotev. Vlivem ponechání kamenného obkladu došlo k prodloužení vrtů pro kotvení pomocí oc. trnů.
V blízkosti nejnižšího místa opěrné zdi, se v ul. Pod Baštou nachází kanalizační stoka, jejíž průběh a technický stav nebyl znám, a která mohla zapříčinit i havarijní stav části zdi. Byla provedena hloubená sonda pro její vyhledání za předchozí demontáže lešení. Po jejím zasypání bylo lešení obnoveno.
Při provádění trvalých horninových hřebů byla objevena za zárubní zdí rozsáhlá kaverna (dutina). Po jejím průzkumu kamerovou prohlídkou navrhl projektant její vyplnění čerpatelným betonem skrz provedený jádrový vývrt. 
Pro ověření a vyhodnocení technického stavu byla provedena kamerová prohlídka tří vzorových odvodňovačů v opěrné zdi, části stávající dešťové kanalizační stoky od Š1 do Š0, stávající části kanalizace v blízkosti nejnižšího místa opěrné zdi v ul. Pod Baštou a zjištěné kaverny za zárubní zdí. 
Množství naskladněných ocel. trnů prům. 14 mm s ohybem žár. zinkovaných bylo nižší, než bylo předpokládáno, proto bylo chybějící množství dovyrobeno.
Vzhledem k změně – ponechání kamenného obkladu i ve spodní části opěrné zdi na základě vyhodnoceného technického stavu zárubní zdi a přídržnosti kamenného obkladu zjištěného v průběhu realizace, došlo pouze k lokálnímu ručnímu rozebrání obkladu, které bylo na rozdíl od plánovaného postupného značně ztížené. 

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které

jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -1 540 914,12 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -2 307 077,01 Kč
 Kč
	-484 486,17 Kč
	-2 791 563,18 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	1 033 594,27 Kč
	217 054,80 Kč
	1 250 649,07 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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