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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700230004  

na akci: Dubanka, Dubany, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 2,240 (zhotovení PD) 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX, referent inženýrských činností 
 XXX, referent inženýrských činností 
 XXX, vedoucí technické skupiny 
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: „Agroprojekce Litomyal spol s r.o.“ 
Adresa sídla: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 64255611 
DIČ: CZ64255611 Právnická osoba 
Bankovní spojení: XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 8321 
 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700230004 ze dne 9. 2. 2023 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
  
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 10. 2023 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2023 

 
 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Důvodem pro posun termínu dokončení díla je zdržení vydání stanovisek dotčených orgánů státní 
správy.  
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 
 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 
 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
XXX Ing. Jaroslav Jakoubek  
ředitel závodu jednatel společnosti 
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 


