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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
„Rekonstrukce chladícího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční areál“ 

č. smlouvy objednatele: 23SMTU0100000001 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:    Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 

ID datových schránek:   Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 
70800 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických:  Ing. Pavel Kalus – technický ředitel 
IČO:      253 85 691 
DIČ:             CZ25385691 
E-mail:      sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

- dále jen objednatel 
 
Zhotovitel:    Sdružení HOMOLA - DRŽIK 
                                                          vedoucí společník - HOMOLA holding s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 72201 

ID datových schránek:   wuns996 
se sídlem:     Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Mojmír Homola - jednatel společnosti 
Telefon:     777 148 700 
Zastoupena ve věcech technických:  David Horejsek – výrobní ředitel 
Telefon:     731 622 899 
IČO:      0651 90 91 
DIČ:      CZ06519091 
Číslo účtu:     123-9038730237/0100 
Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 
E-mail:      sekretariat@hholding.cz 

 
- dále jen zhotovitel 

 
                                                            společník - DRŽIK s.r.o. 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 37413 

ID datových schránek:                                  yfp2y9p 
se sídlem:                                                     Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
Zastoupena ve věcech smluvních:               Ing. Luděk Jahn - jednatel společnosti 
Telefon:                                                        605 205 656 
Zastoupena ve věcech technických:            Jan Chreno - jednatel společnosti 
Telefon:                                                        731 977 474 
IČO:                                                              28657454 
DIČ:                                                              CZ28657454 
E-mail:                                                          drzik@drzik.cz           
 
     -       dále jen zhotovitel 
  
níže v textu společně též smluvní strany 

 

mailto:sekretariat@sareza.cz
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PREAMBULE 

 
Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000001, 
na zhotovení stavby „Rekonstrukce chladícího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční 
areál“ na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se 
mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a 

odsouhlasení technického řešení: 

 Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány 
ve změnových listech č. 01 - č. 05. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku 
č. 1 SOD.  

 Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, 
přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou 
nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu 
provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče 
předvídat. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění a termíny plnění 

 
V čl. VI, se původní odst. 2 nahrazuje novým textem takto: 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli takto: 

– pro I. etapu – Dílo č. 1 nejpozději do 17.12.2023.  

– pro II. etapu – Dílo č. 2 nejpozději do 18 týdnů ode dne protokolárního předání 
staveniště II. etapy.  
 
Po dokončení I. etapy – Díla č. 1, je-li předvedena jeho způsobilost, bude Dílo č. 1 
Zhotovitelem předáno, vyúčtováno a Objednatelem převzato do užívání na základě 
protokolu o předání a převzetí Díla a od tohoto okamžiku poběží smluvní záruka dle čl. 
XIII., bod 3, této smlouvy. 
 
Po dokončení II. etapy – Díla č. 2, je-li předvedena jeho způsobilost, bude Dílo č. 2 
Zhotovitelem předáno, vyúčtováno a Objednatelem převzato do užívání na základě 
protokolu o předání a převzetí Díla a od tohoto okamžiku poběží smluvní záruka dle čl. 
XIII., bod 3, této smlouvy. 
 

V čl. VI, se původní odst. 3 nahrazuje novým textem takto: 

Přílohou číslo 3 této smlouvy a její nedílnou součástí je harmonogram stavby zpracovaný 
s podrobnostmi na týdny, s vyznačením termínově vázaných uzlových bodů 
harmonogramu, a to v členění pro I. etapu – Dílo č. 1 a pro II. etapu – Dílo č. 2.  

Uzlové body dokončení pro vyznačení do harmonogramu stavby jsou tyto:  
- uzlový bod č. 1 - dokončení Bouracích prací I. Ledové plochy  
- uzlový bod č. 2 - dokončení Betonáže topné betonové desky I. Ledové plochy  
- uzlový bod č. 3 - dokončení Betonáže monolitické chladící desky I. Ledové plochy  
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- uzlový bod č. 4 - dokončení Rekonstrukce strojovny chlazení  
- uzlový bod č. 5 - předání kompletní dokumentace ke kolaudaci I. etapy  
(vše I. etapa – Dílo č. 1);  
 
- uzlový bod č. 6 - dokončení Bouracích prací II. Ledové plochy  
- uzlový bod č. 7 - dokončení Betonáže topné betonové desky II. Ledové plochy  
- uzlový bod č. 8 - dokončení Betonáže monolitické chladící desky II. Ledové plochy  
- uzlový bod č. 9 - předání kompletní dokumentace ke kolaudaci II. etapy  
(vše II. etapa – Dílo č. 2). 
 
Uzlový bod č. 1 až 3 a dále také uzlový bod č. 6 až 8 navrhne sám zhotovitel a vyznačí 
do harmonogramu stavby, který předloží Zhotovitel současně s podepsanou smlouvou.  
 
Uzlové body č. 4, 5 a 9 jsou stanoveny touto smlouvou takto: 
 
Termín plnění uzlového bodu č. 4 (Strojovna) se stanovuje takto: 

- dokončení prací ve strojovně chlazení a na okruhu chlazení pro II. LP, odzkoušení a 

spuštění chlazení, včetně zprovoznění okruhu chlazení pro II.LP s kompresorem 

SAB 151 L VSD nejpozději do 8.11.2023 

- kompletní dokončení strojovny chlazení v provozuschopném stavu (chladící část, 

MaR, elektro, stavební část), včetně dokladové části – nejpozději do 30.11.2023  

Termín plnění uzlového bodu č. 5 (Doklady k I. etapě) se stanovuje nejpozději do 
7.12.2023. 
 
Termín plnění uzlového bodu č. 9 (Doklady k II. etapě) se stanovuje na 15 týdnů ode 
dne protokolárního předání staveniště II. etapy – Dílo č. 2. 
 

 

IV. 
Cena díla 

 
V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění: 

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě 
Změnových listů č. 01 - č. 05 je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH 103 950 000,- Kč 
  

S  Seznam změnových listů celkový vliv bez DPH 

ZL 01 
Navýšení množství bouraného materiálu pod ledovou 
plochou č.1      1 295 911,70 Kč 

ZL 02 

Změna hloubky základové spáry pod ledovou plochou č. 
1 , snížení o 400mm z -1,33m na -1,73m a rozšíření 
plochy na 1864m2      3 004 357,43 Kč 

ZL 03 
Chlazení - vadné ventily, větší množství oleje 
     67 226,10 Kč 

 Cena dodatečných prací dle ZL 4 367 495,23 Kč 
 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č.1 celkem bez DPH 108 317 495,23 Kč 
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V. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny, s výjimkou Přílohy č. 4 SOD – Subdodavatelské schéma s uvedením všech 
dodavatelů. Zhotovitel požádal objednatele dne 21. 07. 2023 o změnu a vyřazení 
poddodavatele Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., Líbalova 2348/1, Praha 
4 Chodov, IČ 07868821 – Realizace měření a regulace o nahrazení novým 
subdodavatelem, a to: Regulační technika s.r.o., Pohraniční 504/27, Ostrava Vítkovice, 
IČ 28592468 – Realizace měření a regulace. Objednatel se změnou poddodavatele č. 1 
souhlasí.  

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 4 SOD - Subdodavatelské schéma s uvedením 
dodavatelů.  

 
 
 
 

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:   

 
 
 
 
 
 

_____________________________                 ______________________________ 
         za objednatele:                                                      za zhotovitele: 
        Ing. Jaroslav Kovář      Mojmír Homola 
       jednatel společnosti         jednatel společnosti HOMOLA holding s.r.o. 
         Ing. Luděk Jahn  

jednatel společnosti DRŽIK s.r.o. 


