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OPRAVA - VÝMĚNA PODLAHY POKOJ ODN
SEZNAM ZMĚN PROVEDENÍ STAVYXI.23

	č.ZL
	Cena díla dle objednávky
	94
	691,73
	Kč

	1
	Odstranění násypu
	
	XXXX
	Kč

	2
	Přesun suti a vybouraných hmot
	XXXX
	
	Kč

	3
	Izolace tepelná podlah tl. 60 mm
	XXXX
	
	Kč

	4
	Izolace tepelná podlah tl. 100 mm
	XXXX
	
	Kč


Název části stavby (PS, SO):
SO-08
ODN 1 pav.č.7

Nová cena díla
101 238,29 Kč

	Změnový list
	č.1
	•*•. A

	Název stavby:
	Nemocnice NMnM pav. č. 7
	

	Číslo smluvního vztahu:
	
	

	Název části stavby (PS, SO):
	SO-08 Oprava - výměna podlahy

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Název:	Díl:	Pořadí položky dle VV:

	Odstranění násypu 96 7

	Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace:
	

	Odstranění násypu tl. do 10 cm
	

	Nové řešení:
Odstranění násypu další vrstva 4 cm

	Zdůvodnění změny:
Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	Změna provedena na základě :
	Průběh stavby

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	NE

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ANO - ZVÝŠENÍ CENY DÍLA

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	94 691,73 Kč

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	486,62 Kč

	Nová cena díla vč. DPH:
	95 178,35 Kč

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	NE

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	13.11.2023

	Nový termín dokončení díla:
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
	XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
	

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):
	XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Příloha změnového listu:
	VV_vyúčtování
	




	Změnový list
	č.2
	OVÉM&Z

	Název stavby:
	Nemocnice NMnM pav. č. 7
	\ A /

	Číslo smluvního vztahu:
	
	

	Název části stavby (PS, SO):
	SO-08
	Oprava - výměna podlahy

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Název:
	Díl:
	Pořadí položky dle VV:

	Přesuny suti a vybouraných hmot D96
	

	Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace:
	




	Nové řešení:
Vyšší množství vybouraného odpadu v rámci násypu. V kompletní položce je obsažen přesun vybouraných hmot, nakládání, odvoz a likvidace suti

	Zdůvodnění změny:
Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	Změna provedena na základě :
	Průběh stavby

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	NE

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ANO - ZVÝŠENÍ CENY DÍLA

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	95 178,35 Kč

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	1 949,46 Kč

	Nová cena díla vč. DPH:
	97 127,81 Kč

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	NE

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	13.11.2023

	Nový termín dokončení díla:
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
	XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
	

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):
	XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Příloha změnového listu:
	VV_vyúčtování
	




	Změnový list
	č.3
	•*•. A

	Název stavby:
	Nemocnice NMnM pav. č. 7
	

	Číslo smluvního vztahu:
	
	

	Název části stavby (PS, SO):
	SO-08 Oprava - výměna podlahy

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Název:	Díl:	Pořadí položky dle VV:

	Izolace tepelné 713 11

	Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace:
	

	Předpoklad tloušťky tepelné izolace 60 mm
	

	Nové řešení:
Z důvodu vyšší skladby podlahy provedena tepelná izolace podlah v tl. 100 mm

	Zdůvodnění změny:
Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu. Nutno doplnit vyšší vrstvu tepelné izolace

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	Změna provedena na základě :
	Průběh stavby

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	NE

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ANO - SNÍŽENÍ CENY DÍLA

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	97 127,81 Kč

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	-8 125,92 Kč

	Nová cena díla vč. DPH:
	89 001,89 Kč

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	NE

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	13.11.2023

	Nový termín dokončení díla:
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
	XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
	

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):
	XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Příloha změnového listu:
	VV_vyúčtování
	




	Změnový list
	č.4
	•*•. A

	Název stavby:
	Nemocnice NMnM pav. č. 7
	

	Číslo smluvního vztahu:
	
	

	Název části stavby (PS, SO):
	SO-08 Oprava - výměna podlahy

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Název:	Díl:	Pořadí položky dle VV:

	Izolace tepelné 713 12

	Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace:
	

	Předpoklad tloušťky tepelné izolace 60 mm
	

	Nové řešení:
Z důvodu vyšší skladby podlahy provedena tepelná izolace podlah v tl. 100 mm

	Zdůvodnění změny:
Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu. Nutno doplnit vyšší vrstvu tepelné izolace

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	Změna provedena na základě :
	Průběh stavby

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	NE

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ANO - ZVÝŠENÍ CENY DÍLA

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	89 001,89 Kč

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	12 236,40 Kč

	Nová cena díla vč. DPH:
	101 238,29 Kč

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	NE

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	13.11.2023

	Nový termín dokončení díla:
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
	XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
	

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):
	[bookmark: _GoBack]XXXX

	Datum:
	Podpis:

	Příloha změnového listu:
	VV_vyúčtování
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