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Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
se sídlem: Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž
IČ: 00567914
DIČ: CZ00567914
Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
Bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 20001-39630691/0710
na straně jedné jako „objednatel“

a

INSTA CZ s.r.o.     
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311, plátce DPH
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855,
Zastoupený: Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel
Bankovní spojení	: ČSOB, a.s., 132150481/0300
Telefon: xxxxxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxxxxxx
e-mail: insta@insta.cz
na straně druhé jako „zhotovitel“

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 10. 2023, kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas rekonstrukci areálového vodovodu mezi pavilony 21 a 18 v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži specifikované v zadávací dokumentaci.

I.
Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. CENA ZA DÍLO, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

1. 	Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 

Původní cena dle smlouvy o dílo uzavřené dne 6.10.2023		1 655 532,97 Kč bez DPH
Vícepráce (dle příloh tohoto dodatku č. 1)	xxxxxxxxxxx Kč bez DPH
Méněpráce (dle příloh tohoto dodatku č. 1)	xxxxxxxxxxx Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí                                                           1 678 008,40 Kč bez DPH
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II.
Důvodem změny ceny díla jsou nově zjištěné skutečnosti při zahájení provádění prací, kdy byl konstatován špatný stav stávajícího vodovodního potrubí, jehož funkčnost by mohla být narušena výkopovými pracemi. Dále byly zjištěny kolize vzrostlých stromů s navrženou trasou nového vodovodního potrubí a skutečnými polohami stávajících ostatních inženýrských sítí. Na základě těchto důvodů bylo navrženo nové technické řešení pokládky nového vodovodního potrubí, a to formou bezvýkopové technologie řízeného horizontálního protlaku.
Současně byl zohledněn požadavek objednatele na doplnění 2 ks nadzemních hydrantů, čímž bude naplněna nově vzniklá potřeba pro požární ochranu areálu PNKM.
Nově zjištěné skutečnosti zhotovitel vyčíslil do položek víceprací resp. méněprací a jsou uvedeny ve změnovém listu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. 
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.  
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.



IV.
1. Nedílné přílohy tohoto dodatku jsou:
	-	Příloha č. 1: Změnové výkazy výměr vč. rekapitulace




V Kroměříži dne ………………..						V Olomouci dne ………………..

	

………………………………………….		  			    	……………………………………..
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.			Ing. Jan Všetička
ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži			obchodní ředitel			 	
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