
Městská nemocnice Cstrava,
příspěvková organizace

DODATEK č. 1
SMLOUVY 0 DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, Označenými smluvními stranami,dle ustanovení § 2586 a následujících Zák. c. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku,

VYT' AHY osTRAVA Spøl. S r. 6.
Se Sídlem: Teslova 2, 702 00 Ostrava PřívozZastoupená: Tomášem Bokem, ředitelem společnostiIČ: 43965865 DIČ: (243965865
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Obchodního soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka č. 2453Bankovní Spojení: MONETA Money Bank, a. S.
číslo účtu:
dálejako Zhotovitel

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizaceSe Sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostravazastoupená: ředitelem MUDr. Petrem UhligemIČ: 00635162 DIČ: CZ00635162
Zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve Znění usnesení č.2509/1014/32 Ze dne 21. 5. 2014, příspěvková Organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registraceposkytovatele Zdravotních služeb rozhodnutím Odboru Zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezskéhokraje, čj. MSK 102898/2015 Ze dne 19.8.2015 ve Znění následných rozhodnutí O registraciBankovní Spojení: Československá Obchodní banka a.S., hlavní pobočka OstravaČíslo účtu:
dálejako Objednatel

1.
Dle Smlouvy o dílo, evid. č. PR/405/2016, uzavřené dne 4. 8. 2016, podle čl. XV., bod. 6.,je Smlouvu možno Změnit nebo doplnit jen formou písemných dodatků, které budouvzestupně číslovány, VýSlOvně prohlášeny Za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnýmizástupci Smluvních Stran.

2.
Smluvní Strany Se dohodly na přijetí Dodatku č. 1, Shora označené Smlouvy 0 dílo, kterýmSe upravuje Sjednaná doba provedení díla, rozsah plnění Zhotovitele a S tímto SouvisejícíZměna ceny díla.

3.
Ke Změně doby k provedení díla dochází na základě konstatování Obtíží při ZískáváníStavebních povolení pro realizací jednotlivých částí díla. Stavební povolení pro provedenírekonstrukcí výtahů dle výsledku zadávacího řízení na provedení veřejné Zakázkyoznačené „Kompletní rekonstrukce Výtahů č. 1, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 33, 34, 41, 42, 43",evid. č. VZ/6/2016, Se podařilo Opatřit ve Stavebním řízení, byla vydána 1. 11, 2. 11. a 7. 11.2016, S tím, že nabytí právní moci bylo dne 2. 11., 4. 11. a 9. 11.2016
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728 80 Ostrava - Moravská Ostrava R/Sm10/2008/v07

1



Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

4.
V Souladu Se Smluvními ujednání se Smluvní strany dohodly na změně termínu propředání díla a prodloužení doby k dokončení Stavby dle Zhotovitelem předanéhoKonečného harmonogramu MNOF, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, Ve kterém jsouuvedeny termíny provedení a předání díla. Tímto se upravuje doba plnění dle čl. IV., bod 1- 2 Smlouvy a Harmonogramu Ze dne 4. 8. 2016, který je její přílohou č. 1.
Podle předloženého Konečného harmonogramu budou práce dokončeny max. dne 17. 1.2017. Zhotovitel Spolu Spředávacím protokolem dle čl. IV dohodnutým postupem propředání díla předá Certifikát o Shodě a Prohlášení o shodě, které vydá TUV SUD CZECH S.r. O. Praha. Předání těchto dokladů je podkladem pro vydání kolaudačního Souhlasu čirozhodnutí, garantuje bezpečný provoz a je podmínkou pro řádné předání díla dleSmlouvy.

5.
Smluvní Strany Se dohodly na provedení více prací, které nutno provést neboť přivybourání betonového dosedu u výtahu č. 24 došlo ke zjištění, že do výtahové šachtyprosakuje Spodní voda. Zhotovitel navrhl tuto nepředvídanou Situaci řešit osazenímz ocelového plechu zhotoveného keSonu, který Zabrání průsaku vody do šachty.Bez provedení víceprací by nebylo možno dokončit dílo a vydat prohlášení o Shodě. Totořešení bylo projednáno a Schváleno Zápisem. Z technických důvodů a pro Zajištění zárukybyla nabídka Zhotovitele akceptována. Zhotovitel poskytne na provedené dílo, Zhotovenýkesson, prodlouženou Záruku v délce 10-ti let.

6.
Hodnota takto dohodnutých dodatečných víceprací byla Stanovena v částce 51 600 Kč bezDPH dle rozpisu nabídkové ceny ze dne 13. 12. 2016. O tuto částku Se navyšuje cena díla ~Výtahu č. 24 a celková cena díla Sjednaná ve Smlouvce čl. V. bod 1.

7.
Závazky Smluvních stran Sjednané Smlouvou o dílo, tímto Dodatkem nezměněné,Zůstávají platné a účinné. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číSlovaných Stejnopisech Splatností originálu, podepsaných oprávněnými Zástupci Smluvních Stran, přičemžobjednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou Součástí Dodatku a Smlouvy:Příloha č. 1
- rozpis nabídkové ceny víceprací

Příloha č. 2 - Konečný časový harmonogram provádění díla, zhotovitelem předložený

VŮŠŤMQŠ dne: .2.2. 42. Äđľfç V Ostravě dne: „z -m- 2317zf'iřšv/łlťžš'ˇžíď o/ìjťšż/žzćžž'šfif
Městská nemocnice Ostrava,
příspěv '

_

om ok MUDr.ředitel ředitel
Nemocniční 898/20A Evidencˇmícˇ
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Městská nemocnice Qstrava,

°'gaWTAHY oSTRAvA Spøí.. S r.ø.
Teslova 2, 702 OO OStrava~Přívoz

teí:
e-maií: vytahy@vytahyostrava.oz, htt//WWWNytahyostravaczIČO: 43965865, DIČ: CZ43965865, bankovní Spojení:Společnost je Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního Soudu v Ostravě oddíí C, vložka 2453

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny víceprací Měšmkanemocnice Ostmva
Přıíšpěvková organizace

náměstek pro techniku a provoz
Nemocniční20
728 80 Ostrava

13.12.2016

Věc: Výtah č.24 - Cenová nabı'dku na provedení kesonu do prohlubně šachty protiprůsakuspodní vody

Vážení obchodnípřátelé, Vážený pane náměstka.
Zasílám Vám cenovou nabídku na zabráněníprůsaka spodní vody do prohlubně šachtyvýtahu č.24 - ocelový keson.

1. REKONSTRUKCE VÝTAHU Č.24 - Budova HI (osobní výtah):(4 Stanice)
- Materiálpro výrobu kesonu: 13.200,- Kč bez DPH
- Pří ravne' ráce monta' ˇnı' ra'ce do rava re ˇie: 38.400 - Kč be DPH- Celkem za ocelový keson doprohlubně šachty včetněmontáže: 51.600,- Kč bez DPH

Spozdravem

Tomáš Bok
ředitel společností

Nemocniční 898/20A Evidenční číslo728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Ř/Sm10/2008/v07
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