
 

 

    

DODATEK SMLOUVY č. 1 
 

č. KRPE-74660-44/ČJ-2022-1700VZ  

(dále jen dodatek smlouvy) 
 

„Rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP 2, Prodloužená“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Název:    Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

Sídlo:   Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

Zastoupený:  Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku 

IČ:   720 50 250 

DIČ:   CZ72050250 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu:   11234881/0710 

(dále jen „objednatel“)  

 

2. Zhotovitel:  

Název:   PS HOME STAR, s.r.o. 

Sídlo:             Semtín 101, 530 02 Pardubice 

Zastoupený:  Petrem Šmeralem, jednatelem    

IČ:   032 21 466 

DIČ:   CZ03221466  

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  301663510/0300 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33872 

(dále jen „zhotovitel“) 

   

 

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-74660/ČJ-2022-1700VZ (dále 

také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek VIII. Cena díla 

původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku. 
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II. 

V článku VIII. Cena díla bod 1. smlouvy o dílo se mění: 
 

( p ů v o d n í  z n ě n í )  

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla: 

Cena bez DPH   -  15 446 209,44 Kč 

DPH 21 %    -     3 243 703,98 Kč 

Cena celkem včetně DPH  -  18 689 913,42 Kč 

( n o v é  z n ě n í )  

Cena víceprací činí:       

Celková cena víceprací bez DPH:      2 286 037,39 Kč  

DPH 21 %            480 067,85 Kč 

Celková cena víceprací včetně DPH:      2 766 105,24 Kč 

Cena méně prací činí:      

Celková cena méně prací bez DPH:         576 247,93 Kč  

DPH 21 %            121 012,07 Kč 

Celková cena méně prací včetně DPH:        697 260,00 Kč 

Celkové navýšení ceny činí:  

Celkové navýšení ceny bez DPH:         1 709 789,45 Kč  

DPH 21 %               359 055,79 Kč 

Celkové navýšení ceny včetně DPH:               2 068 845,24 Kč 
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a mění se 

( p ů v o d n í  z n ě n í )  

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla: 

Cena bez DPH   -  15 446 209,44 Kč 

DPH 21 %    -     3 243 703,98 Kč 

Cena celkem včetně DPH  -  18 689 913,42 Kč 

 ( n o v é  z n ě n í )  

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla: 

Cena bez DPH   -  17 155 998,89 Kč 

DPH 21 %    -     3 602 759,77 Kč 

Cena celkem včetně DPH  -  20 758 758,66 Kč 

 

 
Důvodem navýšení nákladů stavebních prací jsou dodatečné nepředvídané stavební práce 

po odkrytí konstrukcí. 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy 
o dílo nemění. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily 
a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 4 stranami textu. 
 

3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a jeden objednatel. 

 
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou 

smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské 

ředitelství policie Pardubického kraje. 
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V Pardubicích      V Pardubicích 
 
Z a  o b j e d n a t e l e                       Z a  z h o t o v i t e l e  
 

          ………………………………………….                                      …………………………………………. 

             Renata Kaňková        

  náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku    

          
 
 
 
 
 

 


