
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
__ _______ v pl. znění, dále také jen „dodatek11

Most ev. č. 1474-1 přes potok před obcí Záhoří
číslo smlouvy zhotovitele: 11/2023 číslo smlouvy objednatele: 25/V Z/2023

1.

1. 1.

Smluvní strany

Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

387 021 010 e-mail: sekretariatlysusik.cz

709 71 641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor BOZP:

Ing. Andrea Jankovcová 
................................................... 
....... ......... .......... 
...... ..............

tel.: 387 021 010 
tel.: ............. ...... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

jako „ objednatel “ na straně jedné

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

DŘEVOTVAR -  ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455,391 55 Chýnov 

Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
+420 381 297 711 e-mail: drevotvar@drevotvar-Dtak.cz

26071584 DIČ: CZ26071584
erq2bxv
Komerční banka a.s., pobočka Tábor, ě. účtu: 78-1323180207/0100

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5. 2. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Pták, jednatel tel.: 381 297 711
Zástupce ve věcech technických:................ .................vedoucí stavební výroby tel.: 381 297 711 
Odpovědný stavbyvedoucí: ....... ........................ tel.: +420 381 297 711, (č. autorizace: 37607) 

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury lék

mailto:drevotvar@drevotvar-Dtak.cz


2. Předmět dodatku

Tento dodatek je  uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo 
č. objednatele 25/VZ/2023, č. zhotovitele 11/2023 uzavřené dne 5. 6. 2023 (dále také jen  ,,smlouva“) podle § 
222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění rozsah díla uvedený 
v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 25/VZ/2023, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 1474-1 přes potok před obcí Záhoří“, ve stupni DÚSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Linio Pian, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, ICO 27738809 a 
oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného 
ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH
ZL č. 1 -  méněpráce bez DPH___________

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

DPH 21 %

. .. ................. ...

. .................... . . .  

2 644 379,97 Kč

555 319,79 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH 3 199 699,76 Kč

slovy: třimilionyjednostodevadesátdevěttisícšestsetdevadesátdevět korun českých sedmdesátšest 
haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už 
ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti 
dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je  platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury I o2 a



Tento dodatek je  sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1



Změnový list číslo: 1

Stavba: č. SOD objednatele: 25/VZ/2023

Objekt: Most ev. č. 1474-1 přes potok před obcí Záhoří š. SOD zhotovitele: 11/2023

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10,37010 České Budějovice

TDS: ............................

Projektant: Linio Pian s.r.o.
Sochorova 23, Brno 61600

Zhotovitel: Dřevotvar • řemesla a stavby s.r.o
Slavníkovců 455, Chýnov 391 55

Předmět změny:
SOOOO 9. OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

10.POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

S0001

SO180

SO201

1 .POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

3. POPLATKY ZA LIKVIDACI) ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

4. POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 KAMENNÁ SUŤ

1. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

2. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

3. VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)

1 .POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

2.ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

Návrh ocenění: jednotka množství jedn. cena cena celkem
9. OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ -1.00 .............. ..............

10.POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ -1.00 ................ .................

1.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI KČ -396.597 ........... ................

3.POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 01 01 
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV KČ -12.137 ........... ..............

4,POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
KAMENNÁ SUŤ KČ -87.490 ........... ...............

1.POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ -1.00 ............... ................

2.POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ -1,00 ............... ................



3 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) KČ -10.00 ................ ...................

1 .POPLATKY ZA LIKVIDACÚ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI KČ -191.808 ........... .................

2.ČERPÁNÍ VODY DO 500 UMIŇ -_ "V * *5'- !£?S< | • KČ -250.00 ........... .................

*


