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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 1739 

I. 

Smluvní strany 

1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková 
organizace 
se sídlem: Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
zastoupena: Ing. Zbyňkem Pospěchem, ředitelem školy 
IČO: 00602132 
DIČ: neplátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9733761/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D., tel.: 731 179 788 
(dále jen „objednatel“) 
 

2. JaTu stavby s.r.o. 
se sídlem: Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava Vítkovice 
zastoupena: Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem 
IČO: 06669476 
DIČ: CZ06669476 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-5747060207/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72853 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. arch. Jan Tulinger, tel.: 605 282 246 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2023 Smlouvu o dílo, ev. č. 1739 (dále jen „smlouva“), 
jejímž předmětem je realizace stavby „TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání 
- MTA - 03_SPŠEI_Ostrava - Moravská Ostrava - STAVBA“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). 

2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy. 

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou 
obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení 
díla (dále jen „vícepráce“): 

3.1 Změna č. 1: Výměna stoupaček vody byt 

Předmětem změny je provedení demontáží původního potrubí stoupacího potrubí S, 
TUV, cTUV, v rozsahu I.PP – II.NP. byt, včetně souvisejících stavebních prací. 

 Hodnota víceprací činí 38.809,83 Kč bez DPH. 
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3.2 Změna č. 2: Výměna radiátorů    

Předmětem změny je pořízení 4 ks nových radiátorů + nových armatur a potrubí 
namísto zpětné montáže původních radiátorů, které byly v dezolátním stavu. Nové 
radiátory musí být natřeny na požadovaný odstín. 

  Hodnota víceprací činí 50.029,28 Kč bez DPH. 

3.3 Změna č. 3: Sádrokartony    

Předmětem změny je dodávka a montáž SDK předstěn, které srovnají nerovnosti stěn 
v místnostech B305, B306 a B307. U jedné stěny je potřeba provést vyztužení pomocí 
OSB desek pro osazení tabule a vyztužení dřevěnými hranoly pro nové AL příčky. 
V kuchyňce je nutné provést dvojité opláštění.  

 Hodnota víceprací činí 86.319,72 Kč bez DPH 

3.4 Změna č. 4: Dopojení do stoupačky kanalizace byt 

Předmětem změny je dodávka a montáž napojení odpadů z WC do stoupačky S1 pod 
stropem spodního bytu a s tím spojené drobné bourací a zednické práce, 
sádrokartonářské práce 

Hodnota víceprací činí 10.991,37 Kč bez DPH 

3.5 Změna č. 5: Stavební 

Předmětem změny je náhrada nestabilních instalačních obezdívek za obezdívky Ytong, 
reprofilace krytí výztuže sloupů a průvlaků, stabilizační nátěr AZC potrubí před jeho 
zazděním instalační obezdívkou, vyzdění dvou příček z tvárnic Ytong v části byt včetně 
tenkovrstvých povrchových úprav příček, nivelace a potěry z důvodu nutného vyrovnání 
výškových úrovní ke stávající podlaze v učebnách, reprofilace betonu a sanace výztuže 
sloupů a průvlaků v učebně, nové překlady v kanceláři, část byt a opočet dlažby dle 
skutečnosti. 

Hodnota víceprací činí 290.899,09 Kč bez DPH 

3.6 Změna č. 6: Spodní byt – související práce pro ZTI 

Předmětem změny je zednické začištění a oprava omítek, zazdívky otvorů, bourací 
práce, oprava obkladů, nová SDK předstěna, oprava SDK podhledu, to vše spojené se 
změnami č. 1 a 4. 

Hodnota víceprací činí 13.911,10 Kč bez DPH 

3.7 Změna č. 7: Elektro VCP a MNP 

Předmětem změny je navýšení kabeláže dle požadavku objednatele a skutečného 
zaměření, záměna zásuvek dle požadavku objednatele, rozvaděč 12U. 

Hodnota víceprací činí 136.514,22 Kč bez DPH 

3.8 Změna č. 8: Příprava stoupačky přes strop o patro výše a níže 

Předmětem změny jsou drobné bourací práce a následná oprava otvorů pro protažení 
stoupacího potrubí kanalizace a vody z učeben do nižšího a vyššího patra. 

Hodnota víceprací činí 15.668,61 Kč bez DPH 

3.9 Změna č. 9: Lak na podlahy 

Předmětem změny je matnější vzhled podlahy (další vrstva laku na podlahu) dle 
požadavku investora a architekta. 
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Hodnota víceprací činí 41.947,50 Kč bez DPH 

3.10 Změna č. 10: Požární ucpávky 

Předmětem změny je provedené požárních ucpávek v místě prostupů stoupaček přes 
stropy (učebna) dle požadavku projektanta. 

Hodnota víceprací činí 17.929,56 Kč bez DPH 

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce 
a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“): 

4.1 Změna č. 1: Z důvodu změny popsané v odst. 3.2 tohoto článku dodatku nebude 
provedena zpětná montáž původních radiátorů.  

Hodnota méněprací činí 2.730,00 Kč bez DPH. 

4.2 Změna č. 2: Z důvodu změny popsané v odst. 3.3 tohoto článku dodatku nebude 
prováděno osekání původních omítek, přesuny sutě, aplikace nových omítek v místech 
s SDK předstěnami a SDK příčka v kuchyňce s jednoduchým opláštěním. Dále nebudou 
provedena revizní dvířka (19 ks)  

Hodnota méněprací činí 73.227,17 Kč bez DPH. 

4.3 Změna č. 3: Z důvodu změny popsané v odst. 3.5 tohoto článku dodatku nebudou 
provedeny dvouvrstvé omítky na bouraných příčkách a instalačních obezdívkách, které 
se provádějí na tvárnicích Ytong jako tenkovrstvé, opravy omítek na příčkách ze 30%, 
bourání stěn ze ŽB, které sondy prokázaly jako cihelné a související manipulace se sutí 
a poplatky za skládku. 

Hodnota méněprací činí 68.242,79 Kč bez DPH. 

4.4 Změna č. 4: Z důvodu změny popsané v odst. 3.7 tohoto článku dodatku nebudou 
provedeny dvoj zásuvky a nebude pořízen rozvaděč 7U. 

Hodnota méněprací činí 21.126,14 Kč bez DPH. 

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

III. 

Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. 
V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. 

2. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy 
a prodlužuje se o 31 dní. S ohledem na to se mění čl. IV odst. 1 smlouvy a zní následovně: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 141 dnů od převzetí staveniště 
zhotovitelem a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo 
je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli.“ 

3. Cena víceprací činí 703.020,28 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 147.634,26 Kč, cena víceprací 
včetně DPH činí 850.654,54 Kč. 
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4. Cena méněprací činí 165.326,10 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 34.718,48 Kč, cena 
méněprací včetně DPH činí 200.044,58 Kč. 

5. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo  
(v Kč) 

Základ daně 
DPH základní 
sazba 21 % 

Celkem včetně 
DPH 

Cena celkem  4.785.844,95 Kč 1.005.027,44 Kč 5.790.872,39 Kč 

“ 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 
1 a zhotovitel 1 vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru 
smluv provede v souladu se zákonem objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.spseiostrava.cz 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce včetně změnových listů 
 

V Ostravě dne 14. 11. 2023  V Ostravě dne 14. 11. 2023 
   

za objednatele 
Ing. Zbyněk Pospěch 

ředitel 

 za zhotovitele 
Ing. arch. Jan Tulinger 

jednatel 
 

http://www.spseiostrava.cz/

