
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-JATU-071VCP
MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

537 694,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 537 694,18 112 915,78

0,0015,00% 0,00

650 609,96CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-JATU-071VCP

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Z.L.č.03

Z.L.č.03b

Z.L.č.01

Z.L.č.04

Z.L.č.02b

Z.L.č.02

Z.L.č.05b

Z.L.č.06

Z.L.č.07

Z.L.č.05

Popis

Z.L.05 - stavební MP

Z.L.06 - Spodní byt - související práce pro ZTI VCP

Z.L.04 - dopojení do stoupačky kanalizace byt VCP

Z.L.03 - SDK MP

Z.L.03 - SDK VCP

Z.L.02 - výměna radiátorů MP

Z.L.05 - stavební VCP

Z.L.07 - elektro VCP

Z.L.02 - výměna radiátorů VCP

Z.L.01 - výměna stoupaček vody byt VCP

Kód

Z.L.č.07b Z.L.07 - elektro MP

Z.L.č.08 Z.L.08 - protiprašné stěny a opravy po stoupačce 

136 514,22

Z.L.č.09 Z.L.09 - lak podlahy
Z.L.č.10 Z.L.10 - protipožární ucpávky

13 911,10

-68 242,79

Cena bez DPH [CZK]

-2 730,00

38 809,83

10 991,37

290 899,09

-73 227,17

50 029,28

86 319,72

4. 10. 2023

 
Barbora Kyšková

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Cena s DPH [CZK]

351 987,90

104 446,86

13 299,56

-88 604,88

46 959,89

-3 303,30

21 694,7717 929,56

537 694,18 650 609,96

-25 562,63-21 126,14

18 959,0215 668,61

50 756,4841 947,50

165 182,21

16 832,43

60 535,43

-82 573,78

Strana 2 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 36 984,61
Ostatní náklady 1 825,22

Cena bez DPH 38 809,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 809,83 21,00% 8 150,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 959,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.01 - Z.L.01 - výměna stoupaček vody byt VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 36 984,61

HSV - Práce a dodávky HSV 4 329,78

    4 - Vodorovné konstrukce 1 444,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 925,94

    997 - Přesun sutě 1 636,98

    998 - Přesun hmot 321,88

PSV - Práce a dodávky PSV 30 473,34

    713 - Izolace tepelné 5 091,52

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 25 381,82

M - Práce a dodávky M 2 181,49

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 181,49

2) Ostatní náklady 1 825,22

1 095,13

730,09

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 809,83

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.01 - Z.L.01 - výměna stoupaček vody byt VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 984,61

D HSV Práce a dodávky HSV 4 329,78

D 4 Vodorovné konstrukce 1 444,98

1 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí 
pl do 0,25 m2 ve stropech

kus 2,000 722,49 1 444,98 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 925,94

2 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

kus 2,000 462,97 925,94 SOD

D 997 Přesun sutě 1 636,98

3 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 0,402 2 049,29 823,81 SOD

4 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 4,020 89,73 360,71 SOD

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,402 314,45 126,41 SOD

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 7,638 13,74 104,95 SOD

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,402 550,00 221,10 SOD

D 998 Přesun hmot 321,88

8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,835 385,49 321,88 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 30 473,34

D 713 Izolace tepelné 5 091,52

9 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy uchycenými sponami 1x

m 32,000 49,66 1 589,12 SOD

10 M R-377047
pouzdro izolační potrubní  25/20mm - viz. technické 
podmínky výrobků

m 32,000 105,00 3 360,00 SOD

12 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 48,600 2,20 106,92 SOD

13 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 48,600 0,73 35,48 SOD

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 25 381,82

14 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50

m 32,000 90,84 2 906,88 SOD

15 K 733190801 Odřezání objímky dvojité DN do 50 kus 10,000 3,72 37,20 CS ÚRS 2023 02

16 K 722130913
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky 
DN do 25

kus 4,000 34,20 136,80 CS ÚRS 2023 02

17 K 722130916
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky 
DN od 25 do 50

kus 8,000 52,00 416,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 25x3,5 mm

m 20,000 421,04 8 420,80 SOD

19 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 32x4,4 mm

m 12,000 550,00 6 600,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 722179192
Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 
mm do 15 svarů

soubor 1,000 295,00 295,00 CS ÚRS 2023 02

21 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 2,000 55,37 110,74 SOD

22 K 722220222
T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým 
vnitřním závitem

kus 2,000 262,00 524,00 CS ÚRS 2023 02

23 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 2,000 128,00 256,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 2,000 168,00 336,00 CS ÚRS 2023 02

25 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 3,000 301,00 903,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 230202111
Montáž kluzných objímek výšky 15 mm vnějšího 
průměru potrubí přes 42 mm do 50 mm

kus 8,000 52,40 419,20 CS ÚRS 2023 02

27 M 6000020800 Objímka dvoušroubová 32-36 mm (1") M8 kus 4,000 14,07 56,28 CS ÚRS 2023 02

28 M 6000020740 Objímka dvoušroubová 25-29 mm (3/4") M8 kus 4,000 13,31 53,24 CS ÚRS 2023 02

29 M 6000082470 Šroub KOMBI M8x180 mm TORX kus 8,000 6,42 51,36 CS ÚRS 2023 02

30 M 6000020570 Hmoždinka SA 10×50 mm kus 8,000 1,60 12,80 CS ÚRS 2023 02

31 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN do 100

m 32,000 32,63 1 044,16 SOD

32 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 32,000 25,18 805,76 SOD

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.01 - Z.L.01 - výměna stoupaček vody byt VCP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 246,362 1,12 275,93 CS ÚRS 2023 02

34 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 246,362 0,64 157,67 CS ÚRS 2023 02

35 K R-7222241 Kulový kohout DN 25 kus 1,000 485,00 485,00 SOD

36 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 2,000 539,00 1 078,00 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 2 181,49

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 181,49
37 K 220111761 Montáž svorka uzemňovací na vodovodní potrubí kus 7,000 291,00 2 037,00 CS ÚRS 2023 02

38 M 8500122552 Svorka zemnicí ZS 16 kus 2,000 34,67 69,34 CS ÚRS 2023 02

39 M 8500122550 Svorka zemnicí ZSA 16 kus 5,000 15,03 75,15 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 48 185,03
Ostatní náklady 1 844,25

Cena bez DPH 50 029,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 029,28 21,00% 10 506,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 535,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.02 - Z.L.02 - výměna radiátorů VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 48 185,03

PSV - Práce a dodávky PSV 36 885,03

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 626,13

    734 - Ústřední vytápění - armatury 5 322,86

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 936,04

OST - Ostatní 2 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 400,00

2) Ostatní náklady 1 844,25

1 106,55

737,70

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 50 029,28

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.02 - Z.L.02 - výměna radiátorů VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 185,03

D PSV Práce a dodávky PSV 36 885,03

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 626,13

2 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 
do 32

m 5,000 33,90 169,50 CS ÚRS 2023 02

3 K 733221104
Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 
22x1 mm

m 5,000 637,00 3 185,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 5,000 24,80 124,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 733291904 Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 43,550 3,39 147,63 CS ÚRS 2023 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 322,86
7 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 4,000 96,74 386,96 SOD

8 M 999734002
Připojovací šroubení DN 15 spodní přímé pro ot. 
tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, uzavírání, 
vypouštění a napouštění tělesa

ks 4,000 330,00 1 320,00 SOD

9 M 999734007
Termostatická hlavice VK pro tělesa s integrovaným 
ventilem - bílá barva, rozsah nastavení od 6 °C do 28 
°C

ks 4,000 890,00 3 560,00 SOD

10 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,050 1 117,91 55,90 SOD

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 936,04

11 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 4,000 149,89 599,56 SOD

12 K 735151579.KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 
22výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W

kus 4,000 6 394,03 25 576,12 CS ÚRS 2023 02

13 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 4,000 33,69 134,76 SOD

14 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 261,757 2,39 625,60 CS ÚRS 2023 02

D OST Ostatní 2 900,00
15 K 99301 Pomocné práce při montáži h 4,000 350,00 1 400,00 SOD

16 K 999723005 propláchnutí otopné soustavy soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 400,00
17 K 0431030001 Topná zkouška h 24,000 350,00 8 400,00 SOD

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.02 - Z.L.02 - výměna radiátorů VCP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -2 600,00
Ostatní náklady -130,00

Cena bez DPH -2 730,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 730,00 21,00% -573,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 303,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.02b - Z.L.02 - výměna radiátorů MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -2 600,00

730 - Vytápění -2 600,00

2) Ostatní náklady -130,00

-78,00

-52,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -2 730,00

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.02b - Z.L.02 - výměna radiátorů MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 600,00

D 730 Vytápění -2 600,00
1 K R-7309897 Zpětná montáž radiátoru kus -4,000 650,00 -2 600,00 SOD

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.02b - Z.L.02 - výměna radiátorů MP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 82 209,25
Ostatní náklady 4 110,47

Cena bez DPH 86 319,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86 319,72 21,00% 18 127,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 446,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.03 - Z.L.03 - SDK VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 82 209,25

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 82 209,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 82 209,25

2) Ostatní náklady 4 110,47

2 466,28

1 644,19

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 86 319,72

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.03 - Z.L.03 - SDK VCP

Strana 14 z 45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 209,25

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 82 209,25

D 763 Konstrukce suché výstavby 82 209,25

4 K 763111458
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 
akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB

m2 12,780 1 710,00 21 853,80 CS ÚRS 2023 02

5 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 33,730 687,00 23 172,51 CS ÚRS 2023 02

6 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 39,930 669,00 26 713,17 CS ÚRS 2023 02

7 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 2,500 732,00 1 830,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 638,564 8,78 5 606,59 SOD

9 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 638,564 4,75 3 033,18 SOD

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -71 413,97
Ostatní náklady -1 813,20

Cena bez DPH -73 227,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -73 227,17 21,00% -15 377,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -88 604,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.03b - Z.L.03 - SDK MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -71 413,97

HSV - Práce a dodávky HSV -36 263,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -24 314,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 112,85

    997 - Přesun sutě -10 836,55

PSV - Práce a dodávky PSV -35 150,00

    766 - Konstrukce truhlářské -35 150,00

2) Ostatní náklady -1 813,20

-1 087,92

-725,28

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -73 227,17

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.03b - Z.L.03 - SDK MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -71 413,97

D HSV Práce a dodávky HSV -36 263,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -24 314,57

1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 -39,930 226,42 -9 040,95 SOD

10 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 -39,930 215,14 -8 590,54 SOD

2 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm

m2 -39,930 167,37 -6 683,08 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 112,85

11 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 -39,930 27,87 -1 112,85 SOD

D 997 Přesun sutě -10 836,55

12 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t -0,399 1 536,97 -613,25 SOD

13 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t -1,995 79,76 -159,12 SOD

15 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t -0,399 450,00 -179,55 SOD

16 K R-9970135
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  se 
složením

t -0,399 430,00 -171,57 SOD

3 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 -11,050 879,01 -9 713,06 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -35 150,00

D 766 Konstrukce truhlářské -35 150,00

17 K R-7678988
D+M REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU, OTVÍRÁNÍ A 
ZAVÍRÁNÍ TLAČNÝMI ZÁMKY, DVÍŘKA OPATŘENA 
BEZPEČNOSTNÍM LANKEM, MINIMÁLNÍ SPÁRA

kus -19,000 1 850,00 -35 150,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 467,97
Ostatní náklady 523,40

Cena bez DPH 10 991,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 991,37 21,00% 2 308,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 299,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.04 - Z.L.04 - dopojení do stoupačky kanalizace byt VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 10 467,97

HSV - Práce a dodávky HSV 8 408,83

    4 - Vodorovné konstrukce 1 288,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 616,00

    997 - Přesun sutě 1 504,83

PSV - Práce a dodávky PSV 2 059,14

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 119,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 939,80

2) Ostatní náklady 523,40

314,04

209,36

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 991,37

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava

Z.L.č.04 - Z.L.04 - dopojení do stoupačky kanalizace byt VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 467,97

D HSV Práce a dodávky HSV 8 408,83

D 4 Vodorovné konstrukce 1 288,00

1 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech

kus 2,000 644,00 1 288,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 616,00

2 K 977151221
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm

m 0,800 7 020,00 5 616,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 1 504,83

3 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 0,330 1 536,97 507,20 SOD

4 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 3,300 79,76 263,21 SOD

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,330 314,45 103,77 SOD

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 6,270 13,74 86,15 SOD

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,330 1 650,00 544,50 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 2 059,14

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 119,34
10 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 110 m 1,500 672,18 1 008,27 SOD

11 M PPL.HTRE110
Tvarovka PIPELIFE HT PP kus čistící 110 pro vnitřní 
běžné odpadní systémy

kus 0,147 119,06 17,50 CS ÚRS 2023 02

12 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 1,600 18,07 28,91 SOD

13 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 24,040 1,84 44,23 SOD

14 K 998721292
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 24,040 0,85 20,43 SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 939,80

17 K 783614611
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
armatur přes DN 100 do DN 200 mm

kus 3,700 254,00 939,80 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 277 046,75
Ostatní náklady 13 852,34

Cena bez DPH 290 899,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 290 899,09 21,00% 61 088,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 351 987,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 277 046,75

HSV - Práce a dodávky HSV 265 688,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 579,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 871,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 363,70

    997 - Přesun sutě 32 975,49

    998 - Přesun hmot 22 897,90

PSV - Práce a dodávky PSV 11 357,90

    767 - Konstrukce zámečnické 2 718,99

    771 - Podlahy z dlaždic 8 638,91

2) Ostatní náklady 13 852,34

8 311,40

5 540,94

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 290 899,09

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

MTA-03_SPŠEI_Ostrava-Morávská Ostrava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 046,75

D HSV Práce a dodávky HSV 265 688,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 579,81

1 K 317142440
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 1,000 679,00 679,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 24,460 731,84 17 900,81 SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 871,95

7 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm

m2 31,040 167,37 5 195,16 SOD

8 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 38,602 226,42 8 740,26 SOD

9 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 53,600 684,37 36 682,23 SOD

10 K 632452511
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 
10 mm

m2 191,524 417,00 79 865,51 CS ÚRS 2023 02

11 K 632452515
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 
přes 20 do 30 mm

m2 43,476 1 050,00 45 649,80 CS ÚRS 2023 02

12 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 43,476 63,00 2 738,99 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 363,70

13 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 40,702 135,14 5 500,47 SOD

14 K 965045112
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl do 4 m2

m2 12,090 149,81 1 811,20 SOD

15 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 2,150 188,00 404,20 CS ÚRS 2023 02

16 K 985311112.WBR
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou weberep 
vysprávka J SV tl přes 10 do 20 mm

m2 2,150 1 376,78 2 960,08 CS ÚRS 2023 02

17 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 2,150 328,00 705,20 CS ÚRS 2023 02

18 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 2,150 457,00 982,55 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 32 975,49

19 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 11,711 1 536,97 17 999,46 SOD

20 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 58,555 79,76 4 670,35 SOD

21 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 11,711 450,00 5 269,95 SOD

22 K R-9970135
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  se 
složením

t 11,711 430,00 5 035,73 SOD

D 998 Přesun hmot 22 897,90

23 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 12,734 1 414,52 18 012,50 SOD

24 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 12,734 383,65 4 885,40 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 11 357,90

D 767 Konstrukce zámečnické 2 718,99

25 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 13,248 162,00 2 146,18 CS ÚRS 2023 02

26 M 13010412
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
40x40x3mm

t 0,014 37 500,00 525,00 CS ÚRS 2023 02

33 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 26,712 1,79 47,81 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic 8 638,91
27 K 771121011.1 Nátěr penetrační na podlahu m2 5,000 54,59 272,95 SOD

28 K 771574261
Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 5,000 820,53 4 102,65 SOD

29 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2

m2 5,750 624,00 3 588,00 SOD

30 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 79,636 6,92 551,08 SOD

31 K 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 79,636 1,56 124,23 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -64 993,14
Ostatní náklady -3 249,65

Cena bez DPH -68 242,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -68 242,79 21,00% -14 330,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -82 573,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -64 993,14

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -35 489,50

997 - Přesun sutě -29 503,64

2) Ostatní náklady -3 249,65

-1 949,79

-1 299,86

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -68 242,79

Zařízení staveniště

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -64 993,14

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -35 489,50
3 K 612131101

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 -33,800 67,98 -2 297,72 SOD

4 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 -33,800 261,11 -8 825,52 SOD

5 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 -33,800 62,81 -2 122,98 SOD

6 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 -7,560 215,14 -1 626,46 SOD

32 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 -4,366 4 722,13 -20 616,82

D 997 Přesun sutě -29 503,64
19 K 997013214

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t -10,478 1 536,97 -16 104,37 SOD

20 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t -52,390 79,76 -4 178,63 SOD

21 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t -10,478 450,00 -4 715,10 SOD

22 K R-9970135
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  se 
složením

t -10,478 430,00 -4 505,54 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 248,67
Ostatní náklady 662,43

Cena bez DPH 13 911,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 911,10 21,00% 2 921,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 832,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 13 248,67

HSV - Práce a dodávky HSV 6 395,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 617,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 248,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 602,67

    997 - Přesun sutě 1 624,70

    998 - Přesun hmot 302,09

PSV - Práce a dodávky PSV 6 853,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 809,57

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 044,00

2) Ostatní náklady 662,43

397,46

264,97

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 911,10

Zařízení staveniště

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 248,67

D HSV Práce a dodávky HSV 6 395,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 617,37

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 2,210 731,84 1 617,37 SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 248,27

2 K 611321131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým 
štukem tloušťky do 3 mm

m2 4,448 219,00 974,11 CS ÚRS 2023 02

3 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 4,448 90,80 403,88 CS ÚRS 2023 02

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 2,210 226,42 500,39 SOD

5 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm

m2 2,210 167,37 369,89 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 602,67

6 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 4,480 67,86 304,01 SOD

7 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 2,210 135,14 298,66 SOD

D 997 Přesun sutě 1 624,70

8 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 0,577 1 536,97 886,83 SOD

9 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 2,885 79,76 230,11 SOD

10 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,577 450,00 259,65 SOD

11 K R-9970135
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  se 
složením

t 0,577 430,00 248,11 SOD

D 998 Přesun hmot 302,09

12 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 0,168 1 414,52 237,64 SOD

13 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 0,168 383,65 64,45 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 6 853,57

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 809,57

14 K 763112973
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 
do 1 m2 deska 1xH2 12,5

kus 1,000 817,00 817,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 763121914
Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK 
předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily

kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 763131915
Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu 
a podkroví s vyztužením profily

kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 763132987
Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 1 do 1,5 
m2 deska 1xH2 12,5

kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 49,710 8,78 436,45 SOD

19 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 49,710 4,75 236,12 SOD

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 044,00

20 K 781473918
Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 4 
do 6 ks/m2

kus 6,000 174,00 1 044,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 130 013,54
Ostatní náklady 6 500,68

Cena bez DPH 136 514,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 514,22 21,00% 28 667,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 182,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 130 013,54

D1 - Elektromontáže 15 979,50

D2 - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 4 455,76

D4 - Materiály 67 274,01

D5 - Dodávka zařízení (specifikace) 2 692,50

PSV - Práce a dodávky PSV 39 611,77

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 414,99

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 39 196,78

2) Ostatní náklady 6 500,68

3 900,41

2 600,27

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 136 514,22

Zařízení staveniště

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 013,54

D D1 Elektromontáže 15 979,50
1 K Pol3 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68  bez zapojení ks 15,000 90,10 1 351,50

5 K Pol12 svit.zářivk.LED 33-55W stropní,podhl., Ks 10,000 583,00 5 830,00 SOD

6 K Pol16 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 175,000 38,16 6 678,00

45 K Pol17 CYKY J 4x10 mm2 750V (PO)(do LV nebo žlabu) m 35,000 38,16 1 335,60

24 K Pol9 zás.5592-A2349  dvojitá s přepěť.ochran ks 4,000 196,10 784,40

D D2 Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 4 455,76
7 K Pol20

SYKFY (JE-Y(St)Y ) 2x2x0,.5-0,8 až 5x2x0.5-0,8mm , 
UTP,FTP, (TR)

m 420,000 6,64 2 788,80

8 K Pol22 zásuvka PC  2xRJ45 pod nebo na omítku ks 8,000 208,37 1 666,96

D D4 Materiály 67 274,01
9 K Pol30 CYKY-J  3X2,5 (C) M 30,000 24,87 746,10

28 M 2000000662 (H07V-K) CYA 6 zelenožlutá m 45,000 20,44 919,80

37 M 2000000608 (H07V-K) CYA 16 zelenožlutá m 100,000 53,58 5 358,00

46 K Pol31 CYKY-J  4X10 (B) M 35,000 121,74 4 260,90

10 K Pol32 UTP 4X2X24 CAT6 M 420,000 10,32 4 334,40

38 M 34123001
kabel datový optický OM2 univerzální 8 vláken 50/125 
plášť LSOH

m 60,000 18,20 1 092,00 CS ÚRS 2023 02

11 K Pol36 KONEKTOR MOD.CAT6 KS 20,000 5,57 111,40

12 K Pol71 ZAS. PC   2x KON.RJ45-8 CAT6   CERNA KS 4,000 219,90 879,60

16 K Pol44 KR.KU 68-1902 Ks 15,000 12,55 188,25

17 K Pol49 SVIT.LED 34W ,600x600, IP40 , 4500lm/4000K KS 10,000 2 278,21 22 782,10

23 K Pol8 zás.5512 .....   jednoduchá montáž ks 44,000 196,10 8 628,40

26 M 10.055.813 LEGRAND Zásuvka VALENA 774221 bílá IP44 kus 37,000 309,60 11 455,20

27 M 10.080.046 LEGRAND Zásuvka VALENA S74396 kus 3,000 1 224,00 3 672,00

32 M 1858670 VALL-2XRJ45 C6 UTP CERNA LIN 75C6UC2 kus 4,000 299,04 1 196,16

25 M 10.865.613
LEGRAND Patch panel LINKEO 24XRJ45 1U 19 
modulární

kus 3,000 549,90 1 649,70

D D5 Dodávka zařízení (specifikace) 2 692,50
19 M 34199015 kabel HDMI univerzální m 30,000 89,75 2 692,50 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 39 611,77

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 414,99

34 K 741310003
Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 11.084.578 LEGRAND Spínač VALENA LIFE 752108 č.6+6 černá kus 1,000 252,99 252,99

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 39 196,78
40 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 16,000 40,10 641,60 CS ÚRS 2023 02

41 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 16,800 64,00 1 075,20 CS ÚRS 2023 02

39 K 742124012
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody 
do trubky zafouknutím

m 60,000 42,40 2 544,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů kus 3,000 3 750,00 11 250,00 CS ÚRS 2023 02

35 K 742330101
Měření metalického segmentu s vyhotovením 
protokolu

kus 36,000 347,00 12 492,00 CS ÚRS 2023 02

42 K 742430031
Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo 
krabici

kus 2,000 1 180,00 2 360,00 CS ÚRS 2023 02

43 M 8500327564 Přístroj zásuvka datová HDMI ABB šedá kus 2,000 2 193,99 4 387,98

44 M
ADI.0051045.UR
S

Rozvaděč  nástěnný jednodílný 12U/400mm kus 1,000 4 446,00 4 446,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -20 711,90
Ostatní náklady -414,24

Cena bez DPH -21 126,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -21 126,14 21,00% -4 436,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -25 562,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -20 711,90

D1 - Elektromontáže -2 941,50

D4 - Materiály -5 728,79

D5 - Dodávka zařízení (specifikace) -12 041,61

2) Ostatní náklady -414,24

-414,24

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -21 126,14

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -20 711,90

D D1 Elektromontáže -2 941,50
3 K Pol62 zás.5512 .....  dvojitá včet.montáže ks -11,000 196,10 -2 157,10

2 K Pol7 spín. včet.zap.  č.6  střídavý ks -1,000 196,10 -196,10

4 K Pol9 zás.5592-A2349  dvojitá s přepěť.ochran ks -3,000 196,10 -588,30

D D4 Materiály -5 728,79
13 K Pol72 ZAS.DVOJ.NATOCENA  ČERNÁ KS -11,000 198,04 -2 178,44

14 K Pol73 ZAS.DVOJ.NATOCENA  ČERNÁ S PŘ.OCHR. KS -3,000 1 125,01 -3 375,03

15 K Pol76 SPÍNAČ .č. 6  ČERNÝ KS -1,000 175,32 -175,32

D D5 Dodávka zařízení (specifikace) -12 041,61
18 K Pol50 WIFI  stropní   viz projekt KS -2,000 4 630,88 -9 261,76

19 K Pol52 ROZV.DATOVÝ  7U-+ POLICE   NÁSTĚNNÝ KS -1,000 2 779,85 -2 779,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 15 361,38
Ostatní náklady 307,23

Cena bez DPH 15 668,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 668,61 21,00% 3 290,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 959,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 15 361,38

HSV - Práce a dodávky HSV 12 172,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 776,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 365,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 004,00

    997 - Přesun sutě 2 106,19

    998 - Přesun hmot 920,66

PSV - Práce a dodávky PSV 3 189,03

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 189,03

2) Ostatní náklady 307,23

307,23

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 668,61

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 361,38

D HSV Práce a dodávky HSV 12 172,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 776,00

1 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 4,000 694,00 2 776,00 CS ÚRS 2023 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 365,50

2 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 109,500 49,00 5 365,50 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 004,00

3 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 100 mm

m2 4,000 251,00 1 004,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 2 106,19

4 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 0,748 1 536,97 1 149,65 SOD

5 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 3,740 79,76 298,30 SOD

6 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,748 450,00 336,60 SOD

7 K R-9970135
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  se 
složením

t 0,748 430,00 321,64 SOD

D 998 Přesun hmot 920,66

8 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 0,493 1 469,02 724,23 SOD

9 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 0,493 398,44 196,43 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 3 189,03

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 189,03

10 K 781473918
Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 4 
do 6 ks/m2

kus 12,000 174,00 2 088,00 CS ÚRS 2023 02

11 M LSS.WAA19007
RAKO Color One WAA19007 obkládačka, povrch 
glazovaný světle béžová 148x148x6 mm

m2 2,000 496,00 992,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 30,800 3,54 109,03 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 41 125,00
Ostatní náklady 822,50

Cena bez DPH 41 947,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 947,50 21,00% 8 808,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 756,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 41 125,00

PSV - Práce a dodávky PSV 41 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 41 125,00

2) Ostatní náklady 822,50

822,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 41 947,50

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 125,00

D PSV Práce a dodávky PSV 41 125,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 125,00

1 K 783937153
Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 235,000 175,00 41 125,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476
JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 17 578,00
Ostatní náklady 351,56

Cena bez DPH 17 929,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 929,56 21,00% 3 765,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 694,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 17 578,00

HSV - Protipožární řešení 17 578,00

    1 - Protipožární ucpávky 17 578,00

2) Ostatní náklady 351,56

351,56

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 929,56

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 578,00

D HSV Protipožární řešení 17 578,00

D 1 Protipožární ucpávky 17 578,00
1 K 1R Protipožární ucpávky dle CN + 10% kpl 1,000 17 578,00 17 578,00
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