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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST číslo OZ: 01 

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., Ostrava, Vítkovice, Zengrova 506/15 
IČ: 06669476 

Investor: Střední průmyslová škola elektrotechniky a 
informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, 
Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČ 00602132 

Datum: 12.10.2023 

Název akce: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - MTA - 
03_SPŠEI_Ostrava - Moravská Ostrava - STAVBA, která je součástí strategického 
projektu MSK „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, registrační číslo 
projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na            specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

- 

- 

Změnový rozpočet  

Dodatek č. 1 

Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci 
institutu nepodstatné změny závazku dle: 

- § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případě změn č. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případě změn č. 2, 3, 5     

Změna č. 1: Výměna stoupaček vody byt 

Při provádění prací na ZTI, rozvodech vody bylo zjištěno, že stoupací potrubí je zaneseno 
vodním kamenem a pro další bezproblémový provoz bude zapotřebí jeho výměna. Jedná se 
o provedení výměny stoupaček S, TUV, cTUV a to v rozsahu od s I.PP.  po předmětný byt 
(kancelář) ve II.NP. 

Návrh víceprací: 

- Provedení demontáží původního potrubí stoupacího potrubí S, TUV, cTUV, v rozsahu 
I.PP – II.NP. byt, včetně souvisejících stavebních prací . 

- Související méněpráce: 
- nejsou 
 
Hodnota víceprací činí 38 809,83 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 3 dny 
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Změna č. 2: Výměna radiátorů 

Projekt přepokládal demontáž původních otopných těles, nátěr a zpětnou montáž. Po 
provedené demontáži otopných těles bylo zjištěno, že 4 ks stávajících litinových otopných 
těles vykazují netěsnosti, poškozená šroubení a nelze je opětovně použít. Na KD bylo 
rozhodnuto, že 4ks otopných těles budou vyměněny za nová otopná desková tělesa a 
opatřena novým nátěrem v požadovaném odstínu. 

Návrh víceprací: 
- dodávka a montáž nových 4ks otopných těles + nové armatury, potrubí  

Související méněpráce: 
- zpětná montáž původních radiátorů 
 
Hodnota víceprací činí 50 029,28 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -2 730 
Kč bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 1 den 
 
 
Změna č. 3: Sádrokartony 

Po proměření rovinnosti stěn v místnostech B 306, B 305 a B307 a bylo zjištěno, že tyto 
vykazuji odchylky od svislice =35mm pod 2m latí. Bez provedení srovnání stěn není možné 
docílit konečný estetický vzhled s konečnou barevností. Na KD bylo rozhodnuto o provedení 
sádrokartonových předstěn, které vyrovnaly nerovnosti.  

Dále bylo potřeba pro kotvení interiérových prvků provést vyztužení jedné stěny výztuhou 
z OSB desek pro osazení tabule. 

Kotvení hliníkových stěn vyžaduje osazení pomocných dřevěných trámku u průvlaku, tak 
aby při kotvení nové hliníkové stěny nebyla kotvami narušena nosná výztuž ŽB průvlaku.  

Příčku v m.č.B307b (kuchyňka) bylo potřeba provést z dvojitého opláštění akustickými 
deskami pro splnění akustických požadavků.  

Revizní dvířka objednatel nepožaduje provést. 

Návrh víceprací: 
- Dodávka a montáž SDK předstěn, vyztužení OSB deskami pro tabule, vyztužení 

dřevěnými hranoly pro nové AL příčky, přípočet dvojitého opláštění v kuchyňce. 

Související méněpráce: 
- odečet osekání omítek, přesunů sutě a neprovedení nových omítek v místech s SDK 

předstěnami, odečet SDK příčky v kuchyňce s jednoduchým opláštění. 
- Odpočet revizních dvířek. 
 
Hodnota víceprací činí 86 319,72 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí  
-73 227,17 Kč bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 5 dní 
 
Změna č. 4: Dopojení do stoupačky kanalizace byt 

Projekt navrhuje provedení nové kanalizační stoupačky K1 pro odvedení splaškových vod v 
bytě. Napojení K1 na stávající stoupačku S1 podle PD, by znamenalo rozsáhlé stavební 
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úpravy koupelny spodního bytu v I.NP. a omezení jiného uživatele bytu, který s tímto 
omezením nesouhlasil. Proto se provede úprava stoupačky S1, do které ve spodním bytě 
napojí odpady z wc a pod stropem. S tímto jiným technickým řešením jsou spojené drobné 
bourací a zednické práce. 

Návrh víceprací: 
- Dodávka a montáž napojení odpadů z wc do stoupačky S1 pod stropem spodního bytu 

a s tím spojené drobné bourací a zednické práce, sádrokartonářské práce. 

Související méněpráce: 
- nejsou 
 
Hodnota víceprací činí 10 991,37 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 1 den 
 
Změna č. 5: Stavební 

Po otlučení omítek bylo zjištěno, že obezdívky instalační šachty v učebně jsou nestabilní. 
Bylo potřeba tyto obezdívky vybourat a provést nově. Jedná se o obezdívku sloupu m.č. 
306. 305.  

Po otlučení omítek stěn v části byt bylo zjištěno, že příčka mezi kanceláří a předsíňkou, 
technikou místností je nestabilní.  

Stejně špatný technický stav příčky byl zjištěn u příčky mezi kuchyňkou a předsíňkou. 

V instalační šachtě s nestabilní obezdívkou bylo nalezeno AZC větrací kanalizační potrubí, 
které se opatřilo stabilizačním nátěrem na povrchu AZC potrubí.  

Nové obezdívky jsou provedeny z příčkovek ytong.  

Po vybourání souvrství stávajících podlah byly zjištěny větší nerovnosti pro provedení 
vyrovnání podlah.  

Při otlučení omítek průvlaků a pilířů zjištěno uvolnění krycích betonových vrstev výztuže 
v části učebny.  

Po otlučení omítek v části byt, zjištěno, že stávající otvory pro dveře v příčkách jsou bez 
překladů. Překlady nad otvory pro š 800 je nutné doplnit.  

Dopočet dlažby v kanceláři dle skutečnosti. 

Návrh víceprací: 
- Náhrada nestabilních instalačních obezdívek za obezdívky Ytong. 
- Reprofilace krytí výztuže sloupů a průvlaků  
- Stabilizační nátěr AZC potrubí před jeho zazděním instalační obezdívkou 
- Vyzdění dvou příček z tvárnic Ytong v části byt včetně tenkovrstvých povrchových úprav 

příček.  
- Nivelace a potěry z důvodu nutného vyrovnání výškových úrovní ke stávající podlaze v 

učebnách.  
- Reprofilace betonu a sanace výztuže sloupů a průvlaků v učebně.  
- Nové překlady v kanceláři, část byt 
- Dopočet dlažby dle skutečnosti. 
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Související méněpráce: 
- odpočet dvouvrstvých omítek na bouraných příčkách a instalačních obezdívkách, které 

se provádějí na tvárnicích Ytong jako tenkovrstvé.  
- Odpočet provádění oprav omítek na příčkách ze 30% 
- Odpočet bourání stěn ze ŽB, které sondy prokázaly jako cihelné. 
- Odpočet množství manipulace se sutí a poplatky za skládku. 
 
Hodnota víceprací činí 290 899,09 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -
68 242,79 Kč bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 9dní 
 
Změna č. 6: Spodní byt – související práce pro ZTI 

Změna v řešení stoupačky K+ a S1 v části byt si vyžádá drobné zednické práce v místnosti 
kanceláře. Tato změna je spojená se změnou č.1 a č.4. 

Návrh víceprací: 

- zednické začištění a oprava omítek, zazdívky otvorů, bourací práce, oprava obkladů, 
nová sdk předstěna, oprava sdk podhledu  

- Související méněpráce: 
- nejsou 
 
Hodnota víceprací činí 13 911,1  Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
 
Změna č. 7: Elektro VCP a MNP 
Ve výkazu výměr bylo uvedeno méně svítidel oproti výkresové části.  
Byly odečteny dvojité zásuvky, které se nahradily jedno zásuvkami dle požadavků 
objednatele.  
Objednatel požadoval doplnění datových zásuvek, o další vývod a potřebné komponenty 
pro datové dvoj zásuvky.  
Objednatel požadoval doplnění patch panelů pro ukončení v datovém rozvaděči, 
Objednatel požadoval datový rozvaděč 7U, za větší datový rozvaděč 12U zvýšený 
požadavek školy. 
Dle požadavků školy, provedení HDMI kabelu a jeho ukončení bude v samostatné HDMI 
zásuvce. Dále byly doplněny CYA 6 Zelenožluté kabely pro ochranné pospojování racků. 
Přívodní trasa elektro kabelu pro byt je delší podle skutečného zaměření a dochází 
k doplnění kabelu CYA 16 zelenožlutý dle normy ČSN k přívodnímu kabelu.  
Dále podle požadavku školy je doplněn přívodní datový optický a metalický kabel datové 
sítě dle požadavků IT technika školy.  

Návrh víceprací: 
- navýšení kabeláže dle požadavku a skutečného zaměření, záměna zásuvek dle 

požadavku, rozvaděč 12U 

Související méněpráce: 
- odečet dvoj zásuvek, odečet datového rozvaděče 7U 
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Hodnota víceprací činí 136 514,22 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -
21 126,14 Kč bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
 
 
Změna č. 8: Příprava stoupačky přes strop o patro výše a níže 
Z důvodu plánované rekonstrukce ZTI v celé v je požadavek Objednatele na prodloužení 
měněného stoupacího potrubí vody a kanalizace přes stropy do pater nad a pod učebnou. 
V plánovaná rekonstrukce ZTI již nebude muset zasahovat do nově zrekonstruovaných 
učeben.  

Návrh víceprací: 
- drobné bourací práce a následná oprava otvorů pro protažení stoupacího potrubí 

kanalizace a vody z učeben do nižšího a vyššího patra. 

Související méněpráce: 
- nejsou 
 
Hodnota víceprací činí 15 668,61 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 4 dny 
 
Změna č. 9: Lak na podlahy 
Dle objednatele a architekta je požadavek matnější vzhled podlahy. Zhotovitel předložil 
variantní vzorky nátěrů na podlahu. 

Návrh víceprací: 
- další vrstva laku na podlahu 

Související méněpráce: 
- nejsou 
 
Hodnota víceprací činí 41 947,5 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
 
Změna č. 10: Požární ucpávky 
V návaznosti na změnu č.8, kdy dochází k prodloužení měněného stoupacího potrubí vody 
a kanalizace přes stropy do pater nad a pod učebnou je potřeba v místě prostupů stoupaček 
přes stropy (učebna) provést požární ucpávky. 

Návrh víceprací: 
- provedení požárních ucpávek 

Související méněpráce: 
- nejsou 
 
Hodnota víceprací činí 17 929,56 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
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Počet připojených listů specifikací:                                    

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, 
Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00602132 
 

 
 
 

………………………………………………. 
Ing. Zbyněk Pospěch 

ředitel školy 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
 

………………………………………………. 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 
 
 

………………………………………………. 
 
 
 

Příloha: rozpočet změny 
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Změna č. 1: Výměna stoupaček vody byt 
Při provádění prací na ZTI, rozvodech vody bylo zjištěno, že stoupací potrubí je zaneseno 
vodním kamenem a pro další bezproblémový provoz bude zapotřebí jeho výměna. Jedná 
se o provedení výměny stoupaček S, TUV, cTUV a to v rozsahu od s I.PP.  po předmětný 
byt (kancelář) ve II.NP. 
Návrh víceprací: 

- Provedení demontáží původního potrubí stoupacího potrubí S, TUV, cTUV, 
v rozsahu I.PP – II.NP. byt, včetně souvisejících stavebních prací . 

- Související méněpráce: 
- nejsou 

Hodnota víceprací činí 38 809,83 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč 
bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 3 dny 
 
Změna č. 4: Dopojení do stoupačky kanalizace byt 
Projekt navrhuje provedení nové kanalizační stoupačky K1 pro odvedení splaškových vod v 
bytě. Napojení K1 na stávající stoupačku S1 podle PD, by znamenalo rozsáhlé stavební 
úpravy koupelny spodního bytu v I.NP. a omezení jiného uživatele bytu, který s tímto 
omezením nesouhlasil. Proto se provede úprava stoupačky S1, do které ve spodním bytě 
napojí odpady z wc a pod stropem. S tímto jiným technickým řešením jsou spojené drobné 
bourací a zednické práce. 
Návrh víceprací: 

- Dodávka a montáž napojení odpadů z wc do stoupačky S1 pod stropem spodního 
bytu a s tím spojené drobné bourací a zednické práce, sádrokartonářské práce. 

Související méněpráce: 
- nejsou 

Hodnota víceprací činí 10 991,37 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 1 den 
 
Změna č. 6: Spodní byt – související práce pro ZTI 
Změna v řešení stoupačky K+ a S1 v části byt si vyžádá drobné zednické práce v místnosti 
kanceláře. Tato změna je spojená se změnou č.1 a č.4. 
Návrh víceprací: 

ZMĚNOVÝ LIST OPST číslo ZL: 01 

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., Ostrava, Vítkovice, Zengrova 506/15 
IČ: 06669476 

Změnový list vystavil: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 
příspěvková organizace, Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČ 00602132 

Datum:  12.10.2023 

 
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci 
institutu nepodstatné změny závazku dle: 

- § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případě změn č. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
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- zednické začištění a oprava omítek, zazdívky otvorů, bourací práce, oprava obkladů, 
nová sdk předstěna, oprava sdk podhledu  

- Související méněpráce: 
- nejsou 

 
Hodnota víceprací činí 13 911,1  Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
 
Změna č. 7: Elektro VCP a MNP 
Ve výkazu výměr bylo uvedeno méně svítidel oproti výkresové části.  
Byly odečteny dvojité zásuvky, které se nahradily jedno zásuvkami dle požadavků 
objednatele.  
Objednatel požadoval doplnění datových zásuvek, o další vývod a potřebné komponenty 
pro datové dvoj zásuvky.  
Objednatel požadoval doplnění patch panelů pro ukončení v datovém rozvaděči, 
Objednatel požadoval datový rozvaděč 7U, za větší datový rozvaděč 12U zvýšený požadavek 
školy. 
Dle požadavků školy, provedení HDMI kabelu a jeho ukončení bude v samostatné HDMI 
zásuvce. Dále byly doplněny CYA 6 Zelenožluté kabely pro ochranné pospojování racků. 
Přívodní trasa elektro kabelu pro byt je delší podle skutečného zaměření a dochází 
k doplnění kabelu CYA 16 zelenožlutý dle normy ČSN k přívodnímu kabelu.  
Dále podle požadavku školy je doplněn přívodní datový optický a metalický kabel datové 
sítě dle požadavků IT technika školy.  
Návrh víceprací: 

- navýšení kabeláže dle požadavku a skutečného zaměření, záměna zásuvek dle 
požadavku, rozvaděč 12U 

Související méněpráce: 
- odečet dvoj zásuvek, odečet datového rozvaděče 7U 

 
Hodnota víceprací činí 136 514,22 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -
21 126,14 Kč bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
 
Změna č. 8: Příprava stoupačky přes strop o patro výše a níže 
Z důvodu plánované rekonstrukce ZTI v celé v je požadavek Objednatele na prodloužení 
měněného stoupacího potrubí vody a kanalizace přes stropy do pater nad a pod učebnou. 
V plánovaná rekonstrukce ZTI již nebude muset zasahovat do nově zrekonstruovaných 
učeben.  
Návrh víceprací: 

- drobné bourací práce a následná oprava otvorů pro protažení stoupacího potrubí 
kanalizace a vody z učeben do nižšího a vyššího patra. 

Související méněpráce: 
- nejsou 

 
Hodnota víceprací činí 15 668,61 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 4 dny 
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Změna č. 9: Lak na podlahy 
Dle objednatele a architekta je požadavek matnější vzhled podlahy. Zhotovitel předložil 
variantní vzorky nátěrů na podlahu. 
Návrh víceprací: 

- další vrstva laku na podlahu 
Související méněpráce: 

- nejsou 
Hodnota víceprací činí 41 947,5 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
 
Změna č. 10: Požární ucpávky 
V návaznosti na změnu č.8, kdy dochází k prodloužení měněného stoupacího potrubí vody 
a kanalizace přes stropy do pater nad a pod učebnou je potřeba v místě prostupů stoupaček 
přes stropy (učebna) provést požární ucpávky. 
Návrh víceprací: 

- provedení požárních ucpávek 
Související méněpráce: 

- nejsou 
Hodnota víceprací činí 17 929,56 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 0 Kč bez 
DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 2 dny 
 
 
 
 
 

Cena méněprací bez DPH: 
 

21 126,14 

Cena víceprací bez DPH: 
 

275 772,19 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

254 646,05 
16dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 

Ing. Zbyněk Pospěch 
ředitel školy 

 
                                              
 

 
                                               
 

 
Datum:   

 

Ing. arch. Jan Tulinger 
JaTu stavby s.r.o. 

Datum:  
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ZMĚNOVÝ LIST OPST číslo ZL: 02 

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., Ostrava, Vítkovice, Zengrova 506/15 
IČ: 06669476 

Změnový list vystavil: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 
příspěvková organizace, Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČ 00602132 

Datum:  12.10.2023 

 
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci 
institutu nepodstatné změny závazku dle: 

- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů změn č. 2, 3, 5 

Změna č. 2: Výměna radiátorů 
Projekt přepokládal demontáž původních otopných těles, nátěr a zpětnou montáž. Po 
provedené demontáži otopných těles bylo zjištěno, že 4 ks stávajících litinových otopných 
těles vykazují netěsnosti, poškozená šroubení a nelze je opětovně použít. Na KD bylo 
rozhodnuto, že 4ks otopných těles budou vyměněny za nová otopná desková tělesa a 
opatřena novým nátěrem v požadovaném odstínu. 
Návrh víceprací: 

- dodávka a montáž nových 4ks otopných těles + nové armatury, potrubí  
Související méněpráce: 

- zpětná montáž původních radiátorů 
 
Hodnota víceprací činí 50 029,28 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -2 730 
Kč bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 1 den 
 
Změna č. 3: Sádrokartony 
Po proměření rovinnosti stěn v místnostech B 306, B 305 a B307 a bylo zjištěno, že tyto 
vykazuji odchylky od svislice =35mm pod 2m latí. Bez provedení srovnání stěn není 
možné docílit konečný estetický vzhled s konečnou barevností. Na KD bylo rozhodnuto o 
provedení sádrokartonových předstěn, které vyrovnaly nerovnosti.  
Dále bylo potřeba pro kotvení interiérových prvků provést vyztužení jedné stěny výztuhou 
z OSB desek pro osazení tabule. 
Kotvení hliníkových stěn vyžaduje osazení pomocných dřevěných trámku u průvlaku, tak 
aby při kotvení nové hliníkové stěny nebyla kotvami narušena nosná výztuž ŽB průvlaku.  
Příčku v m.č.B307b (kuchyňka) bylo potřeba provést z dvojitého opláštění akustickými 
deskami pro splnění akustických požadavků.  
Revizní dvířka objednatel nepožaduje provést. 
Návrh víceprací: 

- Dodávka a montáž SDK předstěn, vyztužení OSB deskami pro tabule, vyztužení 
dřevěnými hranoly pro nové AL příčky, přípočet dvojitého opláštění v kuchyňce. 

Související méněpráce: 
- odečet osekání omítek, přesunů sutě a neprovedení nových omítek v místech s SDK 

předstěnami, odečet SDK příčky v kuchyňce s jednoduchým opláštění. 
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- Odpočet revizních dvířek. 
 
Hodnota víceprací činí 86 319,72 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí  
-73 227,17 Kč bez DPH. 
Dopad na prodloužení termínu: 5 dní 
 
Změna č. 5: Stavební 
Po otlučení omítek bylo zjištěno, že obezdívky instalační šachty v učebně jsou nestabilní. 
Bylo potřeba tyto obezdívky vybourat a provést nově. Jedná se o obezdívku sloupu m.č. 
306. 305.  
Po otlučení omítek stěn v části byt bylo zjištěno, že příčka mezi kanceláří a předsíňkou, 
technikou místností je nestabilní.  
Stejně špatný technický stav příčky byl zjištěn u příčky mezi kuchyňkou a předsíňkou. 
V instalační šachtě s nestabilní obezdívkou bylo nalezeno AZC větrací kanalizační potrubí, 
které se opatřilo stabilizačním nátěrem na povrchu AZC potrubí.  
Nové obezdívky jsou provedeny z příčkovek ytong.  
Po vybourání souvrství stávajících podlah byly zjištěny větší nerovnosti pro provedení 
vyrovnání podlah.  
Při otlučení omítek průvlaků a pilířů zjištěno uvolnění krycích betonových vrstev výztuže 
v části učebny.  
Po otlučení omítek v části byt, zjištěno, že stávající otvory pro dveře v příčkách jsou bez 
překladů. Překlady nad otvory pro š 800 je nutné doplnit.  
Dopočet dlažby v kanceláři dle skutečnosti. 
Návrh víceprací: 

- Náhrada nestabilních instalačních obezdívek za obezdívky Ytong. 
- Reprofilace krytí výztuže sloupů a průvlaků  
- Stabilizační nátěr AZC potrubí před jeho zazděním instalační obezdívkou 
- Vyzdění dvou příček z tvárnic Ytong v části byt včetně tenkovrstvých povrchových 

úprav příček.  
- Nivelace a potěry z důvodu nutného vyrovnání výškových úrovní ke stávající 

podlaze v učebnách.  
- Reprofilace betonu a sanace výztuže sloupů a průvlaků v učebně.  
- Nové překlady v kanceláři, část byt 
- Dopočet dlažby dle skutečnosti. 

Související méněpráce: 
- odpočet dvouvrstvých omítek na bouraných příčkách a instalačních obezdívkách, 

které se provádějí na tvárnicích Ytong jako tenkovrstvé.  
- Odpočet provádění oprav omítek na příčkách ze 30% 
- Odpočet bourání stěn ze ŽB, které sondy prokázaly jako cihelné. 
- Odpočet množství manipulace se sutí a poplatky za skládku. 

 
 
 

Cena méněprací bez DPH: 
 

144 199,96 

Cena víceprací bez DPH: 
 

427 248,09 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
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283 048,13 

15dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 

Ing. Zbyněk Pospěch 
ředitel školy 

 
                                              
 

 
                                               
 

 
Datum:   

 

Ing. arch. Jan Tulinger 
JaTu stavby s.r.o. 

Datum:  


