
DODATEK Č 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 30. 5. 2023 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice 
zastoupena : Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO : 60460580 
DIČ : CZ60460580 

U-101-03/23 

zapsaná v obchod , · v, , v , v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
bankovní spojení: 
ID datové schránky : dugmkm6 
zástupce ve věcech technických : 
na straně jedné jako objednatel 
(dále jako „objednatel") 

a 

NEPRO stavební a.s. 
IČ : 27342093 
DIČ : CZ27342093 
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2520 1 
bankovní spojení: 
čís lo účtu : 

zástupce ve věcech smluvních : 
zástupce ve věcech technických : 
na straně druhé jako zhotovitel 
( dále jako „zhotovitel") 

místopředseda představenstva 

člen představenstva 

Smluvní strany se dohod ly, v sou ladu s ustanovením čl. 19. Spo lečná ustanovení odst. 19.3., 
na uzavření tohoto dodatku č . 2 ke smlouvě o dílo (dá le jen „smlouva") na rea lizaci akce „VUZ Ka rlovy 
Vary - zateplen í budovy včetně výměny oken a vstupních dveří" uzavřené mezi výše uvedenými 
smluvními stranami dne 30. 5. 2023 ve znění dodatku č . 1 ze dne 18. 9 . 2023 a dodatku č. 2 ze dne 
31. 10 . 2023. Tímto dodatkem č. 3 se ruší stávající zněn í čl . 5. odst. 5.1. smlouvy a nahrazuje se 
novým zněn ím : 

1) Článek 5. Cena za dílo, platební podmínky: 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo : 
a. Celková cena bez DPH 24 447 722,07 Kč (slovy : dvacet čtyři milionu čtyři sta 

čtyřicet sedm t isíc sedm set dvacet dva celých sedm korun českých) 

b. DPH 15 % ve výši 3 667 158,31 Kč (slovy : tři miliony šest set šedesát sedm tisíc 
sto padesát osm celých třicet jedna korun českých) 

c. Celková cena včetně DPH ve výši 28 114 880,38 Kč (slovy : dvacet osm milionu sto 
čtrnáct t isíc osm set osmdesát celých třicet osm korun českých), 

(dále též „Cena za provedení díla"); 

2 ) Smlouva o dílo se doplňuje o: 

Přílohu č . 10 : Oznámení změny a změnový list č . 4 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace 

AS- PO 



U-101-03/23 

Ost atní ustanovení sm louvy se dodatkem č . 3 neměn í. 

Dodatek č . 3 je vyhotoven v elektron ické podobě v jednom vyhotoven í v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č . 297 /2016 Sb., o službách 
vytvářejících duvěru pro elektron ické t ransakce, ve znění pozdějších předpisu. 
Smluvní strany si dodatek č. 3 přečet l y, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č . 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědom í, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

Za objednatele: 

V Praze 

Ing. Martin Lehký 
ředitel organizace 

AS- PO 

Za zhotovitele : 

V Praze 

místopředseda představenstva 

2 



ZMĚNOVÝ LIST ZL č. 04 

Název akce: 
,,VUZ Karlovy Vary- zateplení budovy včetně výměny oken a vstupních dveří" 

Předmět změny: Úprava ostění hliníkových sestav 

Zhotovitel : NEPRO Stavebn í , a. s. 

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 10.11 .2023 

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem X faxem osobně 

Oznámení změn č. 4 včetně říloh 

Popis stávajícího stavu : 
Stávající výplně otvorů ve schod išťovém prostoru jsou dřevěné zdvojené, doplněné 
výpl něm i Copilit, neboli prosklenou stěnou . Omítky jsou původní , vykazující běžné vady 
z hlediska stáří a působení vlhkosti. Ve schod išťovém prostoru jsou situovány pilíře mezi 
jednotlivými okenními výplněmi , které po výšce vykazují značné nerovnosti/odchylky od 
svislice, místně 4 až 8 cm. 

Projektové řešen í : 
Dle projektové dokumentace měly být nové hliníkové sestavy ve schod išťovém prostoru 
osazeny na místo původních dřevěných výplní, kde nové hliníkové sestavy měly být 
provedeny v šířce 900 mm. Pozice s ozn. 12 jsou pak navržené jako otevíravo sklopné, 
pro možnost volby intenzity větrán í. 

Navrhované řešení: 
Navrhované řešení zahrnuje posunutí osazení hliníkových sestav o cca 12 cm směrem 
k exteriéru, a to z důvodu možnosti plného otevření oken, které by jinak nebylo možné 
otevřít z důvodu kolize se stávajícím zábradlím ve schodišťovém prostoru. Tím za nově 
osazenými sestavami vznikne část ostěn í , které bude neomítnuto a nelze na něj efektivně 
aplikovat parotěsnou pásku. Tuto skutečnost navrhujeme upravit tak, že dojde k vyplnění 
neomítnuté část i odřezky sádrokartonových desek a tím vyrovnání vzniklé rýhy a 
následně obkladu sloupů sádrokartonovými impregnovanými deskami, které budou 
napojeny na okenní rám pomocí plastové ukončovací samolepící lišty. Navrhované řešení 
je zvoleno na základě konzultace zhotovitele a autorského dozoru tak, aby toto řešení 
bylo vhodné z hlediska časové náročnosti a splňovalo technické požadavky na provedení 
konstrukcí. Následně navrhujeme zúžení sestavy z původních 900 mm na 780 mm talk, 
aby bylo možné provést zateplení špalety z exteriéru v požadované minimální tloušťce 40 
mm. 

Důvod změny : 
záměr objednatele 

Zhotovitel: 

Změnový list 04 

chyba v PO chyba zhotovite le vyšší moc jiné okolnosti X 



Autorský dozor projektanta stavby 
Souhlasím s navrhovaným řešením , které bylo mezi AD a GD průběžně konzultováno. 
AD provedl simulaci/modelaci tepelných mostů na 3 různé varianty řešení vnitřního 
ostění, a to za pomoci přířezů XPS, přířezů pórobetonových tvárnic, a za pomoci právě 
obkladu ze SOK desek. Varianta z přířezů XPS vyšla z hlediska vnitřní povrchové 
teploty jako nejhorší a pro tento případ nevhodná. Varianta s pórobetonovými přířezy 
byla z hlediska vnitřní povrchové teploty srovnatelná s obkladem ze SOK desek, avšak 
provádění pórobetonových přířezů by bylo stavebně o dost pracnější, a navíc by do 
stavby vnášelo další „mokré procesy". Proto byla nakonec zvolena varianta 
s obkladem celého sloupu SOK deskami, kde se jedná o proces suchý, bude 
zabezpečeno napojení parotěsné pásky oken (na přířezy SOK desek v místě osazení 
původních oken) a navíc celý SOK „kastlík" vyrovná nerovnosti stávajících 
,,s loupů/pilířků". 

Stanovisko TOS: 
Jedná se o stav, který zlepšuje tepe lně-technické parametry v okolí instalovaných 
schodišťových oken. V případě ponechání oken v projektem navržené pozici, nebylo 
by možné okenní ostění zateplit navrženou tloušťkou izolantu, neboť by izolant již 
zasahoval do skla oken. Navržené nové řeše ní je technicky vhodná varianta zlepšující 
j iž navržený stav. TOS provedl kontrolu ocenění navržených prací. 
S uvedeným řešením a jeho oceněním se souhlasí. 

Přílohy : - Položkový rozpočet ZL_č.4 
- Oznámení změny č . 04 včetně příloh 

Cena víceprací bez DPH: 

+ 118 981 ,52 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 

- 12 118,78 Kč 

Cena méněprací bez DPH: 

- 131 100,30 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Lhůta pro provedení díla se nemění. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti mate riálů , provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázk ro celé dílo. 
Podpis zástupce zhotovite le: 

Změnový list 04 
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VUZ Karlovy Vary – zateplení budovy v etn  vým ny oken a vstupních dve í
 

Popis Cena

Celkem (bez DPH)
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VUZ Karlovy Vary – zateplení budovy v etn  vým ny oken a vstupních dve í
 

Po . Typ Kód Popis MJ Zdroj ceny

35 SP 622143003 Montáž omítkových profil  plastových, pozinkovaných nebo d ev ných upevn ných vtla ením do 
podkladní vrstvy nebo p ibitím rohových s tkaninou

m SOD

Výkaz vým r: Výpo et viz. pol. 01032-025; vnit ní okenní lišty

40 SUB 619995001 Za išt ní omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dve í, podlah, obklad  apod. m SOD
Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í

(0,9+1,45)*2*20;   "ozn.12
(0,9+1,3)*2*2;   "ozn.13
(0,9+1,85)*2*13;   "ozn.14
(0,9+1,67)*2*2;   "ozn.15
(0,9+1,05)*2*3;   "ozn.16

478 H 28342005 lišta ukon ovací z PVC 12,5mm m ÚRS 2023 02
Výkaz vým r: 196,28*1,1; P epo tené koeficientem množství

484 SP 763164661 SDK obklad kcí tvaru U š p es 1,2 m desky 1xH2 12,5 m2 ÚRS 2023 02
Výkaz vým r: P DORYS 2.-4. NP

(0,625*2+0,33)*4*12,5

485 SP 763164561 SDK obklad kcí tvaru L š p es 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 ÚRS 2023 02
Výkaz vým r: P DORYS 2.-4. NP

(0,625+0,330)*2*12,5

362 SUB 767620116 Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profil  na polyuretanovou p nu pevných do zdiva, 
plochy p es 0,6 do 1,5 m2

m2 SOD

Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í
"ozn.13
-0,9*1,3*2
"ozn.16
-0,9*1,05*3
Sou et
0,78*1,3*3
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0,78*1,05*2

363 SUB 5534.13 okno hliníkové pevné, rozm r 900 x1300 mm, ozn. 13 kus SOD
364 SUB 5534.16 okno hliníkové pevné, rozm r 900 x1050 mm, ozn. 16 kus SOD
365 SUB 767620117 Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profil  na polyuretanovou p nu pevných do zdiva, 

plochy p es 1,5 do 2,5 m2
m2 SOD

Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í
"ozn.14
-0,9*1,85*13
"ozn.15
-0,9*1,67*2
Sou et
0,78*1,85*13
0,78*1,67*2

366 SUB 5534.14 okno hliníkové pevné, rozm r 900 x1850 mm, ozn. 14 kus SOD
367 SUB 5534.15 okno hliníkové pevné, rozm r 900 x1670 mm, ozn. 15 kus SOD
368 SUB 767620126 Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profil  na polyuretanovou p nu otevíravých do 

zdiva, plochy p es 0,6 do 1,5 m2
m2 SOD

Výkaz vým r: "Výkres 18 - TABULKA OKEN A DVE Í
"ozn.12
-0,9*1,45*20
0,78*1,45*20

369 SUB 5534.12 okno hliníkové jedno ídlové otevíravo sklopné, rozm r 900 x1450 mm, ozn. 12 kus SOD
370 SUB 5534.12a okno hliníkové jedno ídlové otevíravo sklopné, rozm r 900 x1450 mm, v . táhla pro ovládání z úrovn  

podlahy, ozn. 12a
kus SOD

473 SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze sm sí za sucha dob e ot ruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 SOD
Výkaz vým r: 79+23,875

474 SP 784221131 P íplatek k cenám 2x maleb za sucha ot ruvzdorných za provád ní pl do 5 m2 m2 SOD
477 SP 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 SOD
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OZNÁMENÍ ZMĚNY oz č. 04 

Název akce: 
,,VUZ Karlovy Vary- zateplení budovy včetně výměny oken a vstupních dveří" 

Předmět změny: Úprava ostěn í hliníkových sestav 

Zhotovitel: NEPRO Stavební, a. s. 

Objednatel: Armádní Servisní, p. o. Datum: 25. 9. 2023 

Způsob odeslání / předán í Poštou e-mailem X Faxem Osobně 

Odkaz Příloha - fotodokumentace 

Popis stávajícího stavu : 
Stávající výplně otvorů ve schod išťovém prostoru jsou dřevěné zdvojené, doplněné 
výpl něm i Copilit, neboli prosklenou stěnou . Omítky jsou původní , vykazující běžné vady 
z hlediska stáří a působení vlhkosti. Ve schod išťovém prostoru jsou situovány pilíře mezi 
jednotlivými okenními výplněmi , které po výšce vykazují značné nerovnosti/odchylky od 
svislice, místně 4 až 8 cm. 

Projektové řešení : 
Dle projektové dokumentace měly být nové hliníkové sestavy ve schod išťovém prostoru 
osazeny na místo původních dřevěných výplní, kde nové hliníkové sestavy měly být 
provedeny v š ířce 900 mm. Pozice s ozn. 12 jsou pak navržené jako otevíravo sklopné, 
pro možnost volby intenzity větrán í. 

Navrhované řešen í : 
Navrhované řešení zahrnuje posunutí osazení hliníkových sestav o cca 12 cm směrem 
k exteriéru, a to z důvodu možnosti plného otevřen í oken, které by jinak nebylo možné 
otevřít z důvodu kolize se stávajícím zábradlím ve schodišťovém prostoru. Tím za nově 
osazenými sestavami vznikne část ostění , které bude neomítnuto a nelze na něj efekt ivně 
aplikovat parotěsnou pásku. Tuto skutečnost navrhujeme upravit tak, že dojde k vyplnění 
neomítnuté část i odřezky sádrokartonových desek a tím vyrovnání vzniklé rýhy a 
následně obkladu sloupů sádrokartonovými impregnovanými deskami, které budou 
napojeny na okenní rám pomocí plastové ukončovací samolepící lišty. Navrhované řešení 
je zvoleno na základě konzultace zhotovitele a autorského dozoru tak, aby toto řešení 
bylo vhodné z hlediska časové náročnosti a splňovalo technické požadavky na provedení 
konstrukcí. Následně navrhujeme zúžení sestavy z původních 900 mm na 780 mm talk, 
aby bylo možné provést zateplení špalety z exteriéru v požadované minimální tloušťce 40 
mm. 

Důvod změny : 
záměr objednatele chyba v PO 

Oznámení vydává: zhotovitel 

Změnový list 04 

chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 



Stanovisko autorského dozoru projektanta: 
Souhlasím s navrhovaným řešením , které bylo mezi AD a GD průběžně konzultováno. 
AD provedl simulaci/modelaci tepelných mostů na 3 různé varianty řešen í vnitřního 
ostěn í , a to za pomoci přířezů XPS, přířezů pórobetonových tvárnic, a za pomoci právě 
obkladu ze SOK desek. Varianta z přířezů XPS vyšla z hlediska vnitřn í povrchové 
teploty jako nejhorší a pro tento případ nevhodná. Varianta s pórobetonovými přířezy 
byla z hlediska vn itřní povrchové teploty srovnatelná s obkladem ze SOK desek, avšak 
provádění pórobetonových přířezů by bylo stavebně o dost pracnější , a navíc by do 
stavby vnášelo další „mokré procesy". Proto byla nakonec zvolena varianta 
s obkladem celého sloupu SOK deskami, kde se jedná o proces suchý, bude 
zabezpečeno napojení parotěsné pásky oken (na přířezy SOK desek v místě osazení 
původních oken) a navíc celý SOK „kastlík" v rovná nerovnosti stáva'ících 
,,s loupů/pilí řků" . 

Stanovisko TOS: 
Jedná se o stav, který zlepšuje tepe lně-technické parametry v okolí instalovaných 
schodišťových oken. V případě ponechání oken v projektem navržené pozici, nebylo 
by možné okenní ostění zateplit navrženou tloušťkou izolantu, neboť by izolant již 
zasahoval do skla oken. Navržené nové řešení je technicky vhodná varianta zlepšující 
j iž navržený stav. TOS provedl kontrolu oceněn í navržených prací. 
S uvedeným řeše ním a jeho oceněním se souhlasí. 

Stanovisko objednatele stavby: 
Souhlasím s navrženým řešením. Zhotovitel předloží spo lečně oceněný soupis stavebních 
prací včetně výkazu výměr v souladu se SOD č v 

Poznámky: 
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Příloha k ZL č. 4 -fotodokumentace 



Návrh opláštění sloupů sádrokartonovými deskami 






