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 Číslo smlouvy objednatele: 137-2015-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 502/2015  

DODATEK č. 7 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Výšovice  

                                  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, Pobočka Prostějov 

  Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov  

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: +420 724 202 564    

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.     

sídlo: Sportovní 1, 796 01 Prostějov  

zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem    

jednatelem společnosti  GEODETIKA s.r.o.  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx     

E-mail: xxxxx 

ID DS: hjt75qe  

Bankovní spojení: GE Money Bank   

Číslo účtu: 108909494/0600    

IČO: 634 80 999  

DIČ: CZ 634 80 999  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

20884 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 

ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

Předmět dodatku  

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek 3.4. Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 50.000,- Kč bez DPH, se vypouští. 

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1., 3.2. a 3.3. 

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, 

které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě. 

 

Čl. II. 

Cena díla  

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 797 140,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 939 840,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 89 040,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 826 010,00 Kč 

DPH 21% 383 462,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 209 472,50 Kč 

 

              Čl. III. 

          Závěrečná ustanovení 
3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 137-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 

502/2015 uzavřená dne 11.03.2015, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění. 

 

3.2. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto 

dodatku.   

 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci dne 21.11.2023     V Prostějově dne 20.11.2023 

       

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Dušan Vystavěl 

ředitel Krajského pozemkového  jednatel společnosti   

úřadu pro Olomoucký kraj GEODETIKA s.r.o. 

  



Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výšovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 300 7 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 400 14 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 529 320 169 280

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 1 600 600

3.1.2.a
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 106 320 33 920 30.06.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 530 200 106 000 31.01.2016

3.1.3.a Rozbor současného stavu                      ha 106 200 21 200 30.06.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 226 940 212 440 30.06.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

 100 bm 6 1 600 9 600 30.06.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 636 200 127 200 31.10.2016

3.1.6.a
Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 636 150 95 400 31.10.2020

797 140 31.10.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 636 680 432 480 30.06.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 290 200 58 000 30.04.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 3 4 000 12 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 80 200 16 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 100 200 20 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                  

100 bm 30 200 6 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 635 610 387 350 30.09.2021

31.05.20153.1.1.

3.1.2. 31.10.2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.a) bez DPH v Kč

30.04.2017



3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 2 000 8 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

939 830

3.3 Mapové dílo ha 636 140 89 040 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

89 040

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 0 0

nejpozději do 

konce roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

797 140 Kč

939 830 Kč

89 040 Kč

0 Kč

1 826 010,00 Kč

383 462,50 Kč

2 209 472,50 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.a) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


