
Harmonogram výstavby

Miramid s.r.o.

 Zakázka: „FTN - stavební úpravy lůžkové části na 

pokoje se zvýšenou péčí ve 3. NP pavilonu B3“ Cena z oddílu rozpočtu

1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7 týden 8 týden 9 týden 10 týden 11 týden 12 týden 13 týden

Název úkolu
bourací práce

úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní

konstrukce suché výstavby

konstrukce truhlářské

konstrukce zámečnické

dokončovací práce- malby a tapety

zdravotně technické instalace ZTI

zařízení silnoproudé elektrotechniky ESIL

televizní rozvod

strukturovaná kabeláž

EPS

rozhlas

dorozumívací IP zařízení sestra - pacient

elektronická kontrola vstupu

IP intercomy

jednotný čas

rozvody inerciálních plynů

chlazení a vzduchotechnika

měření a regulace MaR

zavěrečný úklid

předaní 


