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Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo 
 

ID: 165141 
 

uzavřené dne 21.11.2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 

„Transformace Domova Háj IV. – Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit“ 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:     Kraj Vysočina 
se sídlem:     Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:     Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní:   Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen:   Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:   Martin Kocmánek, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový 

KrÚ Kraje Vysočina 
Tel:      +420 564602214; +420 56460205 
IČO:      708 90 749 
DIČ:      CZ70890749 
bankovní spojení:    ČSOB, a.s. 
číslo účtu:     217820763/0300 
 
Zhotovitel:     PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
se sídlem:     Chrudim, Tovární 1130, PSČ 537 23 
zastoupený:     Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
zástupce pro věci smluvní:   Ing. Michal Hejzlar 
zástupce pro věci technické:   Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
osoba pověřená vedením stavby:  Lubomír Mutňanský 
tel./fax:     469 625 711 
IČO:      465 04 621 
DIČ:      CZ46504621 
bankovní spojení:    Raiffeisenbank 
číslo účtu:     1546096002/5500 
zápis v obchodním rejstříku:   vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 600 
 
 
II. Předmět dodatku 
  
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.11.2022 ve znění Dodatku č.1 
ze dne 31.7.2023 a Dodatku č.2 ze dne 25.9.2023 je úprava předmětu díla a ceny díla v 
důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech č. 14 a 15, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny 
nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny 
původního závazku. 
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Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 1488.1. Smlouvy o dílo na 
uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
 
 

1) Článek 2 – Předmět smlouvy 
 
Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, 
který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3. 
  

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:       23.816.454,74 Kč 
slovy: dvacettřimiliónůosmsetdevadesátjednatisícstočtyřicettři korun českých a dvacetdevět 
haléřů 
 
Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením Dodatku č. 3:  
Cena díla bez DPH:               23.891.143,29 Kč 
 
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.3 
Cena víceprací bez DPH                                                  72.392,69 Kč  
Cena méněprací bez DPH:                                           - 147.081,24 Kč 
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:          - 74.688,55 Kč 
 
III) Závěrečná ustanovení 
 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 3 a 
souhlasí s ním. 
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní 
objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě. 
 
Přílohy: Změnové listy č. 14,15 
 
V Chrudimi                     V Jihlavě  
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
.................................................   ................................................  
Ing. Michal Hejzlar     Mgr. Karel Janoušek 
člen představenstva     člen rady kraje 



Datum Podpis

Datum Podpis

Datum Podpis

Datum Podpis

Za zhotovitele Filip Dvořák

Za TDS Jiří Lukšíček

Za projektanta Tomáš Dohnal

Za objednatele Martin Kocmánek

Přidání 4ks zásuvek.

Zdůvodnění změny :
Lepší funkčnost budovy

Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 14 312,74 Kč 14 312,74 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a 
její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo. 

Navržené řešení :

Smluvní strany :
Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel : První stavební Chrudim, Tovární 1130, Chrudim 537 23

Obsah (seznam příloh) :
Položkový rozpočet
Výkresová část
Další doklady

Popis změny, technické řešení :
Dodatečné přidání 4ks zásuvek do skladů.

Původní řešení dle smluvní dokumentace :
Bez zásuvek.

Evidenční list změny stavby
Název stavby : Označení změnového listu :

Transformace Domova Háj IV - Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit Golčův 
Jeníkov ZL14
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 21.11.2022

Filip 

Dvořák

Digitálně podepsal 

Filip Dvořák 

Datum: 2023.10.16 

12:04:51 +02'00'

Jiří 

Lukšíček

Digitálně podepsal 

Jiří Lukšíček 

Datum: 2023.10.17 

10:35:02 +02'00'

Ing. arch. 

Petr Holub

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Petr Holub 

Datum: 2023.10.17 

14:54:27 +02'00'

Martin 

Kocmánek

Digitálně podepsal 

Martin Kocmánek 

Datum: 2023.10.17 

15:48:37 +02'00'



Cenová nabídka měsíc: 9 rok 2023
stavba:

     PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
     středisko :33 stavební objekt:

položka zkrácený název m.j množství za jedn. celkem

ZL14 Dodatečné práce v technické místnosti 1.06 a 1.14 - příprava pro pračka + sušička 

38 zásuvka 230/16A bílá IP 20 dodávka ks 4,000 146,00 584,00
38 zásuvka 230/16A bílá IP 20 montáž kus 4,000 85,00 340,00
5 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 dodávka m 25,000 24,30 607,50

5
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 montáž m 25,000 25,00 625,00

25 Krabice přístrojová KP68 dodávka kus 4,000 6,00 24,00

25
Krabice přístrojová KP 68 montáž kus 4,000 71,00 284,00

Podružný materiál  PPV % 8,000 6 565,50 525,24

155
Stavební přípomoci hod 7,000 300,00 2 100,00

23
ukončení kabelů ks 4,000 87,00 348,00

2
Doplnění rozvaděčů R1,R2,(jističochánič  4x 16/2/30mA) + dopojení   kpl 1,000 5 350,00 5 350,00

10 787,74

Doplnění elektroinstalace objekt SO02 - chybí svítidla ve výkazu výměr 
73 A1 - Interiérové LED svítidlo přisazené 34W 4700LM 4000K ks 2,000 1 155,00 2 310,00

73 A1 - Interiérové LED svítidlo přisazené 34W 4700LM 4000K montáž ks 2,000 250,00 500,00

1 Svítidlo venkovní s čedlem + montáž ks 1,000 715,00 715,00

3 525,00

CELKEM : 14 312,74

Dodavatel: Odběratel:

Vysvětlení
Na žádost uživatele byly dodatečně přidány zásuvky na pračku a sušičku v místnostech 1.06 
a 1.14 z důvodu lepšího užívání budovy. 
Byla doplněna svítidla na SO 02 z důvodu lepšího osvětlení objektu.

Transformace domova Háj - Golčův Jeníkov 
elektroinstalce silnoproud 

Vypracoval: Ing.Jan Hájek



Datum Podpis

Datum Podpis

Datum Podpis

Datum Podpis

Za zhotovitele Filip Dvořák

Za TDS Jiří Lukšíček

Za projektanta Tomáš Dohnal

Za objednatele Martin Kocmánek

Sanace podloží pod parkovištěm, odečtení položek dlažby z důvodu zdvojení výměr. Přidání opěr. zdí. 

Zdůvodnění změny :
Nedostatečná únosnost zeminy, zdvojená výměr, velké výškové rozdíly mezi terény.

Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

-147 081,24 Kč 58 079,95 Kč -89 001,29 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a 
její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo. 

Navržené řešení :

Smluvní strany :
Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel : První stavební Chrudim, Tovární 1130, Chrudim 537 23

Obsah (seznam příloh) :
Položkový rozpočet
Výkresová část
Další doklady

Popis změny, technické řešení :
Přidání opěrných zdí ze ztrat. bednění, sanace podloží pod parkovištěm, přidání polepů na okna proti náruzům ptactva.

Původní řešení dle smluvní dokumentace :
Bez sanace, bez opěrných zdí.

Evidenční list změny stavby
Název stavby : Označení změnového listu :

Transformace Domova Háj IV - Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit Golčův 
Jeníkov ZL15
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 21.11.2022

Filip 

Dvořák

Digitálně podepsal 

Filip Dvořák 

Datum: 2023.10.16 

12:04:07 +02'00'

Jiří 

Lukšíček

Digitálně podepsal 

Jiří Lukšíček 

Datum: 2023.10.17 

10:35:40 +02'00'

Ing. arch. 

Petr Holub

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Petr Holub 

Datum: 2023.10.17 

14:55:09 +02'00'

Martin 

Kocmánek

Digitálně podepsal 

Martin Kocmánek 

Datum: 2023.10.17 

15:49:59 +02'00'



akce: Transformace Domova Háj IV. – Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit
místo: Město Golčův Jeníkov, st. par. č. 52/1, par. č. 2250, par. č. 91/1,   par. č. 2162/1 v k. ú. Golčův Jeníkov
investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 586 01

Změnové listy

ZL15 Stavební práce 5 -89 001,29

č. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 311113123 Nosná základová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 m2 0,660 1 500,00 990,00
24 K R338000003 OC pruty průměr 8mm délky 2,0m - výztuž do plotu kus 16,000 150,00 2 400,00
25 K R338000005 Tvárnice betonová plotová 400 x 200 x 200 mm, hladké provedení s fazetou - barva přírodní kus 55,000 77,00 4 235,00
26 K R338000006 Plotová stříška 400 x 200 mm, štípaná - barva přírodní kus 31,000 210,00 6 510,00
27 K R592000050 Beton C16/20 - XC2 včetně vybetonování do potřebných tvarů m3 0,880 4 000,00 3 520,00

88 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 -76,300 220,00 -16 786,00
89 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 -76,300 310,00 -23 653,00
90 M 59246013 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 500x500x50mm m2 -80,115 680,00 -54 478,20

150 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -39,100 260,00 -10 166,00
151 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m -41,055 170,00 -6 979,35
152 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 -0,547 4 200,00 -2 297,40

174 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -51,765 150,00 -7 764,69

2 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 15,000 180,00 2 700,00
3 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m m3 15,000 60,00 900,00
4 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 15,000 220,00 3 300,00
5 K 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 225,000 10,00 2 250,00
6 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 48,000 15,00 720,00
7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 24,000 300,00 7 200,00

2 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 16,000 351,00 5 616,00

70 Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby,  tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě hod -25,000 406,00 -10 150,00

3 Lepení nálepek proti ptactvu na okna hod 24,000 400,00 9 600,00

4 Samolepky pruhy - kolečka černá kus 95,000 27,41 2 603,95

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,000 69,00 1 035,00
39 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 300,00 4 500,00

28 Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m ks -2 6 881,30 -13 762,60 materiál -14806,6
28 Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m ks -2 522,00 -1 044,00 montáž

méněpráce -147 081,24
vícepráce 58 079,95

Vysvětlení Vzhledem k málo únosnému podloží pod parkovištěm byla zapotřebí dodatečná sanace podloží.
Vzhledem k výškovým rozdílům mezi terény bylo zapotřebí dodání opěrných zdí. Tím se zlepšila budoucí údržba zelených ploch
Z důvodu zdvojení výměr zpevněných ploch v místech pergol bylo potřeba tyto položky vyškrtnout. 
Na základě požadavku odboru život. prostředí byly přidány samolepky proti střetům ptactva s okny.
Z důvodu nedodání 2ks venkovních kamer byly tyto položky vyškrtnuty.
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