


Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2023 
I. 
Smluvní strany  
1. Objednatel: 	Úrazová nemocnice v Brně 
	sídlo: 	 	Ponávka 6, 602 00 Brno 
	jednající: 	MUDr. Pavel Piler, ředitel 
	IČO: 	 	00209813 
	DIČ: 	 	CZ00209813 
	bank. spojení: 	  Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: 	Vladimír Malych - Hydroizomat 
zápis v OR: 	v ŽR SR Obú Skalica 	 	
sídlo: 	 	Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica jednající: 	Vladimír Malych 
	IČO: 	 	41208838 
	DIČ: 	 	1034123761 
	bank. spojení: 	Tatra Banka, a.s. 
č. účtu:                  
IBAN: 	 	SK95 1100 0000 0026 2675 0646
SWIFT:		TATRSKBX
   	 

(dále společně také jako „smluvní strany“)


se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2023 
(dále jen „dodatek č. 1“) v následujícím znění.		
II. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany spolu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva – Stavební práce v budovách ÚNBR 2023“, systémové číslo P23V00001650 (dále jen „veřejná zakázka“) uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo ze dne 11. 5. 2023 (dále jen „rámcová smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 131 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Smluvní strany konstatují, že uzavírají tento dodatek na základě § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy, tj. při provádění objednaných stavebních prací se objevily zásadní neshody mezi původně předvídaným a faktickým stavem prostor, které mají být předmětem komplexního provádění stavebních úprav, oprav a technického zhodnocení majetku objednatele. Důsledkem tohoto rozporu přitom je nutnost realizace dodatečných stavebních prací, tzv. víceprací.
4. Smluvní strany konstatují, že z ekonomických a technických důvodů nepřichází v úvahu změna dodavatele, neboť provádění stavebních prací již započalo a drtivá většina stavebních prací je ve fázi rozpracovanosti. Z tohoto důvodu by ukončení spolupráce s vybraným dodavatelem (zhotovitelem) představovalo zvýšené finanční náklady na zajištění kompatibility částečně provedených stavebních úprav se stavebními úpravami prováděnými ze strany jiného dodavatele, přičemž ani tak by nebylo vyloučeno riziko, že provedené stavební práce budou jako komplexní plnění – sestávající fakticky „ze dvou“ různých plnění poskytovaných dvěma různými dodavateli – zcela vyhovující a dle představ objednatele. Objednatelem potenciálně vynaložené (nemalé) náklady na vysoutěžení nového dodavatele způsobilého navázat na doposud (částečně) provedené stavební práce by mohly v daném kontextu pozbýt svého účelu, neboť by nebylo dosaženo kýženého výsledku v podobě poskytnutí stavebních prací směřujících k bezvadnému a způsobilému plnému provozu prostor objednatele. Obdobně problematická by se v případě navázání na již realizované pracovní práce jiným dodavatelem jevila i otázka odpovědnosti za vady a záruka. Finanční hodnota změny závazku z rámcové smlouvy realizované dodatkem č. 1 přitom nepřesahuje ani finanční limit dle § 222 odst. 9 ZZVZ, tedy 30 % původně stanoveného finančního limitu rámcové smlouvy dle článku IX odst. 2 rámcové smlouvy. 
III. 
Předmět smlouvy 
1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 2 rámcové dohody na následujících změnách:
a. článek IX odst. 2 rámcové smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, nebo do vyčerpání částky na kterou je tato rámcová smlouva uzavřena. Tato částka činí 7 787 000 Kč bez DPH.“
IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je platný ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
4. Smluvní strany zároveň konstatují, že všechny doposud realizované práce byly provedeny výhradně na základě dílčích objednávek (žádanek) v souladu s rámcovou smlouvou. 

  
V Brně dne 18.10.2023   	                                                       V…………. dne …………





……………………                                      	                           ....……….………
      objednatel                                                                                 zhotovitel
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