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Dohoda o narovnání  
 

Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

„MOST EV.Č. 44437-1, BĚLKOVICE“ 
-------------------------------------------------------------------------  

Uzavřená níže uvedeného dne , měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 

I. Smluvní strany  

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: ) 

Jaroslav Krempl, vedoucí SÚ Olomouc 

Ing. Michal Pospíšil, vedoucí TSÚ 

Bc. Aleš Holý, mostní technik ( ) 

  IČO: 70960399 

  DIČ: CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27- 4231420297/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: OLSIMO s.r.o. 

  se sídlem: Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc 

  zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975 

  zastoupen: Ing. Pavel Koláček, jedntel 

  IČO: 06450229 DIČ: CZ06450229 

  telefon: e-mail:  

  bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., pobočka Olomouc  

  číslo účtu: 240466002/5500 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Pavel Koláček, jednatel 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Pavel Koláček, jednatel  

  , hlavní stavbyvedoucí  

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  Ing. Pavel Koláček, č.aut.: 0201998 
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Uzavírají tuto Dohodu o narovnání pro stavbu : „Most ev.č. 44437-1, Bělkovice“  

 

                             II. Předmět Dohody o narovnání  

Předmětem této Dohody o narovnání je cena díla   „Most ev.č. 44437-1, Bělkovice“  

realizované zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo  č. ze dne 18.5.2023, a to z důvodu 

změny rozsahu prací výše uvedené Smlouvy o dílo  

 

      

                                                  III. Cena díla  

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce Článek 3. Cena díla, 

odstavec 3.2. Smlouvy se mění takto: 

 

3.2 Celková cena díla činí: 

Původní cena díla celkem, bez DPH     4.167.450,49 Kč 

Vícepráce  bez DPH          539.442,31 Kč 

Méněpráce bez DPH              -77.256,38 Kč 

Celková cena díla dle smlouvy a Dohody o narovnání bez DPH 4.629.636,42 Kč 

DPH 21 %             972.223,65 Kč 

_______________________________________________________________ 

 

  Celková cena díla dle  smlouvy a Dohody o narovnání, vč. DPH 5.601.860,07 Kč 

 

 

                                              IV. Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu této dohody oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv) . 

2. Tato Dohoda je vyhotovena jako datový dokument opatřený zaručenými elektronickými 

podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran . 

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu  před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek , a že se dohodly na 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

Příloha 1:Soupis Most ev.č. 44437-1, Bělkovice uvedením víceprací a méněprací 

 

V Olomouci dne    V Olomouci dne  

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

V.Z._______________________________        _____________________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  OLSIMO s.r.o.            

PhDr. David Štěpánek                                      Ing. Pavel Koláček 

ředitel                                                                          jednatel 

Ing. Pavel 
Koláček

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Koláček 
Datum: 2023.11.16 
13:27:22 +01'00'

Elektronický podpis : 20.11.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Ivo Černý
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 16.3.2025 00:00:00-000 +01:00



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

000, Vedlejší a ostatní náklady

000, Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 16.10.2023

 501 850,10

 105 388,52

 607 238,62

 496 267,85

 1,00

 501 850,10 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV1 Vícepráce

 5 582,25

 1 172,27

 6 754,52

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  8:33:2306.11.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: OLSIMO s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

000, Vedlejší a ostatní náklady

000, Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV1

3.6.2.4

2Strana:

 8:33:23Čas:06.11.2023Datum:

Firma: OLSIMO s.r.o.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,810  225,00  5 582,25

Cenová soustava: 2022_OTSKP-OTSKP 2022 Expertní ceny

Celkem  5 582,25

Celkem za rozpočet  5 582,25



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 26.07.2023

 4 127 786,33

 866 835,13

 4 994 621,46

 3 671 182,64

 1,00

 4 127 786,33 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV1 - VCP Vícepráce

 533 860,06

 112 110,61

 645 970,67

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  8:34:4706.11.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: OLSIMO s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP

3.6.2.4

2Strana:

 8:34:47Čas:06.11.2023Datum:

Firma: OLSIMO s.r.o.

1 - Zemní práce

 100 113378 N ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 20KM

M3  10,500  916,11  9 619,16

Cenová soustava: 2023_OTSKP-OTSKP 2023 Expertní ceny

Celkem  9 619,16

2 - Základy

 25 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 

200MM

vrty pro odvodňovací trubučky 6x (DN80)

M  1,530  3 899,00  5 965,47

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

 26 272213 OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE

Kamenný obklad patní zídky pod mostem š. 0,15 m

M3  1,265  7 590,00  9 601,35

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

 27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

Nová levobřežní patní zídka

M3  2,160  6 290,00  13 586,40

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem  29 153,22

3 - Svislé konstrukce

 31 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ 

NA MC

Vybudování nové části kamenné nábřežní zdi  a doplnění chybějících 

kamenných kvádrů nábř. zdí u opěry 1

M3  7,400  9 122,00  67 502,80

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

 32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

kotva římsy do betonu, včetně povrchové ochrany, lepidla a vlepení 

kotvy, vrty - viz. pol. 261415

KG  30,822  365,00  11 250,03

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP

3.6.2.4

3Strana:

 8:34:47Čas:06.11.2023Datum:

Firma: OLSIMO s.r.o.

 34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

včetně bednění, úpravy pracovních a dilatačních spar (tmelení příčných 

spar trvale pružným tmelem) 

včetně úpravy horního povrchu příčnou striáží

M3  4,372  16 105,00  70 411,06

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

 36 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

C30/37 XF2 - dobetonávky záv. zdí a křídel

M3  0,561  15 290,00  8 577,69

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem  157 741,58

4 - Vodorovné konstrukce

 38 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

Spřažená mostovková deska - včetně výplně po mostních 

odvodňovačích

M3  5,564  10 380,00  57 754,32

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem  57 754,32

5 - Komunikace

 52 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

na moistě a v předmostích, celková plocha 140,0 m2 (odměřeno v 

AutoCADu)

M2  63,283  500,00  31 641,50

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

 102 574C45 N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  63,283  338,10  21 395,98

Cenová soustava: 2023_OTSKP-OTSKP 2023 Expertní ceny

Celkem  53 037,48



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP

3.6.2.4

4Strana:

 8:34:47Čas:06.11.2023Datum:

Firma: OLSIMO s.r.o.

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

 57 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

tl.sanace < 30 mm - NK: 20%; opěry, křídla: 20%

M2  23,100  2 200,00  50 820,00

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

 58 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 60MM

tl.sanace > 30 mm - NK: 10%; opěry, křídla: 10%

M2  36,000  4 055,00  145 980,00

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

 62 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

Spárování kamenného zdiva nábřežních zdí a zpevnění levého břehu

M2  25,240  605,00  15 270,20

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem  212 070,20

9 - Ostatní konstrukce a práce

 95 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 

20KM

římsová část NK, záv. zídek a křídel

M3  2,410  6 010,00  14 484,10

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem  14 484,10

Celkem za rozpočet  533 860,06



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2023

 4 127 786,33

 866 835,13

 4 994 621,46

 3 671 182,64

 1,00

 4 127 786,33 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV1 - MNP Méněpráce

-77 256,38

-16 223,84

-93 480,22

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  8:35:5106.11.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: OLSIMO s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV1 - MNP

3.6.2.4

2Strana:

 8:35:51Čas:06.11.2023Datum:

Firma: OLSIMO s.r.o.

2 - Základy

 30 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

hl.vrtu 110  mm -  kotevní výztuž spřažené desky, dobetonávky záv. 

zídky a křídel - viz. pol. 261413

KUS -34,777  259,00 -9 007,24

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem -9 007,24

3 - Svislé konstrukce

 35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

cca 160 kg/m3

T -0,041  46 200,00 -1 894,20

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem -1 894,20

4 - Vodorovné konstrukce

 39 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Kotevní výztuž spřažené mostovkové desky a dobetonávky 

závěrných zídek a křídel lepená do vývrtů hl. 0,11 m - D16 mm dl. 0,40 m

T -0,057  48 255,00 -2 750,54

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem -2 750,54

5 - Komunikace

 55 575F65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM 

MODIFIK

na mostovce a závěrných zídkách

M2 -63,283  906,00 -57 334,40

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem -57 334,40

9 - Ostatní konstrukce a práce



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV1 - MNP

3.6.2.4

3Strana:

 8:35:51Čas:06.11.2023Datum:

Firma: OLSIMO s.r.o.

 89 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z 

NEREZ OCELI

Celkem 6 ks v úžlabích NK

KUS -3,000  2 090,00 -6 270,00

Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny

Celkem -6 270,00

Celkem za rozpočet -77 256,38




