                                „Rekonstrukce objektu č. 32 – dodatek č. 2“                                     [image: image3.jpg]


                                 

                                                                                                                      [image: image2.jpg]




Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   9132/00071/D2






  
       2016/009
DODATEk Č. 2 
SmlouvY  o  dílo 
OBJEDNATEL:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Sídlo:





Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Zastoupený: 





prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.,






rektorem

IČ: 





62157124 
DIČ: 





CZ62157124
Bankovní spojení: 





ČSOB, a.s. Brno

Číslo účtu: 





xxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka
(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Zlínstav a.s.
Sídlo:
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: 
Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
IČ: 
283 15 669
DIČ: 
CZ28315669
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění tento dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „Dodatek č. 2“) tohoto znění:
Článek I. Předmět dodatku
A. Článek II. smlouvy o dílo „DOBA PLNĚNÍ“, odstavEC 2.2.3. se upravujE následovně 
2.2.3    řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívaní), nejpozději do 422 kalendářních dnů od zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, tj. 15.12.2017.
B. Článek IV.1. smlouvy o dílo „Cena STAVBY“, odstavCE 4.1.1., 4.1.2. A 4.1.4. se upravují následovně 
4.1.1.
Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

104 202 143,- Kč
                                  Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto: 

                                   Investiční položky:                             101 572 956,- Kč
                                   Neinvestiční položky:                           2 629 187,- Kč
4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 104 202 143 ,- Kč činí částku

21 882 451,- Kč

4.1.4.
Celková cena stavby činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

126 084 594 ,- Kč
(slovy: stodvacetšestmilionůosmdesátčtyřitisícpětsetdevadesátčtyři Kč) 

                                   Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto: 

                                   Investiční položky:                             122 903 277,- Kč,
                                   Neinvestiční položky:                           3 181 317,- Kč


Rozdělení ceny stavby na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v PŘÍLOZE Č. 1 tohoto dodatku
Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 zůstávají  v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ze dne 12.10.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 .
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1) Změnové listy č.1, č. 2, č. 3 

Příloha č. 2) Harmonogram plnění
Příloha č. 3) Rozdělení na investiční a neinvestiční položky

4. Podrobný rozpis změn ceny stavby je uveden ve Změnovém listu č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
5. Dodatek č.2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
V Brně dne ………......………..……
 Ve Zlíně dne ……………………….
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

      Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

       Jiří Stacke
      rektor

       předseda představenstva
      VFU Brno 

      Zlínstav a.s.
Příloha č. 1.  Dodatku č. 2 
Změnové listy č.1, č.2, č.3
Příloha č. 2.  Dodatku č. 2 

Harmonogram plnění
Příloha č. 3.  Dodatku č. 2 

Rozdělení stavby na investiční a neinvestiční položky
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