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A spe Firma: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
D 12II.2/002

Číslo ZBV: 

081.2.3

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROV1A CS, a.s., OZ oblast Morava, závod
Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě požadavků budoucího správce objektu BKOM a.s. a jedná se o investici města Brna. Vzhledem ke 
skutečnosti, že požadavky vznikly v půběhu realizace stavby při projednání RDS, jedná se o nepředvídatelnou skutečnost. Jedná se 
zejména o doplnění svazku mikrotrubiček v úseku Pisárky -rozhraní stavby VMO. kterou požadoval investor a správce. Další položky 
souvisí s doplněnými mikrotrubičkami- konkrétně se jedná o hermetizaci, kalibraci a doplnění mikrotrubičkových spojek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 461 183,90 461 183,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 1 1  - 0 9 -  2023od ,:
Supeivize datum podp

Správce stavby daturj 0  '1 1 *  2 0 2 3  P°df
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeneho SU/PS, Který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 9 zzz /v.v/.-r menyi 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) 0  9  - 1 1 -  2 0 2 3

datum po

Zhotovitel i,,a- *■ u,wiiv datum -7 -J v ' ^  J pot

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Čísli
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R o z p is  o c e n ě n í  z m ě n  p o lo ž e k  - p ro  Z B V  č ís lo :  0 8 1 .2

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1211.2 - Optický kabel BKOM - definitivní

Z m ě n a  s o u p i s u  p r a c í  ( S O /P S )  

0 0 2

S k u p in a  Z m ě n :  3

P o ř .

č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21

2 2

7 5 1 9 6 1 .

7 5 1 9 6 2 .

O P T O T R U B K A  - H E R M E T I Z A C E  

Ú S E K U  D O  2 0 0 0  M  

O P T O T R U B K A  - K A L I B R A C E

Nové položky
102

1 0 6

7 5 I B 1 1 .R 1

7 5 I C 1 1 .R 1

M I K R O T R U B I Č K A  D O  1 0 /8  M M  

M I K R O T R U  B  Í Č K O  V  Á  S P O J K A  

P R Ů M Ě R U  D O  10  M M

Celkem 5 6  3 6 4 ,8 8 0 ,00 461  183 ,90 5 1 7  5 4 8 ,7 8 461 183 ,90 818,21

Za Zhotovitele: Za Objednatele: ů

%Datum: P > é ?  J Datum: 6


