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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4200/2022 

"COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

B R E X,  spol. s r.o. 

se sídlem Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec   

IČO: 40232549 

DIČ: CZ40232549           

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Vrbka, jednatel společnosti  

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                           Raiffesenbank, a.s.       

číslo účtu:        9030041461/0100                               5007503711/5500        

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504         

dále jen „zhotovitel“                

 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 
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pod č. OLP/4200/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "COV LK 

zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce" a ke které dne 17. 7. 2023 uzavřely 

smluvní strany Dodatek č. 1 a dne 3. 10. 2023 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 551.534,85 Kč bez DPH, tj. 667.357,17 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  42.435.122,76 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 

6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 
579.051,99 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 

6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 
1.130.586,84 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

41.883.587,91 Kč 

DPH 8.795.553,46 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

50.679.141,37 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 3 a soupis prací, 

dodávek a služeb. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2058/23/RK ze dne 7. 11. 2023. 

 

 

V Liberci dne 21. 11. 2023 V Liberci dne 16. 11. 2023   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík     Ing. Ivo Vrbka               

náměstek hejtmana  jednatel společnosti          
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 

Název akce:  COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. 
Smlouva o provedení stavby OLP/4200/2022 
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0002111 

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
B R E X, spol. s r.o. 

Datum:  27. 10. 2023 

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona 
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly 
v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 
odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; 
dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku na stavební práce. 

3.12 - Doplnění samozavírače u pozice HL3 

Popis a zdůvodnění změny: 

Na základě požadavku budoucího uživatele bude doplněn samozavírač u vstupu z ulice 28. října, a to 
z důvodu, aby se vždy hlavní dveře (pozice HL3) zavřely a bylo zamezeno vstupu cizích osob bez ohlášení. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 7.250,10 Kč bez DPH 
změna 3.12 celkem: 7.250,10 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

3.13 - Olemování otvoru pro výlez 

Popis a zdůvodnění změny: 

V rámci této změny dojde k vypuštění střešního vlezu z nástavby včetně spádových klínů ve střešním 
plášti, protože pro obsluhu střech (přístavba a nástavba) postačí jeden výlez, který bude v rámci 
přístavby. U vlezu na přístavbě dojde k doplnění PZ plechu tl. 1,5 mm, a to z důvodu olemování 
(vyztužení) otvoru pro střešní vlez.  

méněpráce 14.845,20 Kč bez DPH; vícepráce 6.142,70 Kč bez DPH 
změna 3.13 celkem: - 8.702,50 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

3.14 - Doplnění chráničky mezi objekty 

Popis a zdůvodnění změny: 

Na základě požadavku budoucího uživatele bude do výkopu mezi budovou školy a budovou jídelny 
doplněna 2x elektroinstalační ohebná chránička o průměru 75 mm jako rezerva pro případné budoucí 
využití. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 5.970,00 Kč bez DPH 
změna 3.14 celkem: 5.970,00 Kč bez DPH 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

3.15 - Zpevněné plochy a sadové úpravy 

Popis a zdůvodnění změny: 

V rámci této změny dojde k záměně okapového chodníku na severní straně objektu za betonový 
odvodňovací žlab. Dále bude prodloužena dešťová kanalizace na severovýchodní roh objektu, a to 
z důvodu odvodnění přilehlého svahu. Dále dojde k úpravě schodišťových stupňů tak, aby vznikl 
pozvolný sklon pro pohodlný nástup a výstup ze schodiště. 

méněpráce 79.554,64 Kč bez DPH; vícepráce 97.915,38 Kč bez DPH 
změna 3.15 celkem: 18.360,74 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona. 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 5 zákona nepovažují 
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

3.16 - Doplnění ocelové konstrukce 

Popis a zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci je navrženo uložení trapézového plechu v rámci nástavby na štítovém zdivu, 
ale aby nedošlo k oslabení železobetonového věnce bude v tomto místě trapézový plech uložen na 
ocelových úhelnících přikotvených do štítových stěn pomocí chemické kotvy. Dále tato změna řeší 
doplnění ocelového U paždíku pro osazení fasádní hliníkové stěny. Tyto položky nebyly obsaženy 
v původní rozpočtu, proto je nutné je do stavby doplnit, aby byla zajištěna u obou prvků požadovaná 
únosnost a pevnost. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 83.547,86 Kč bez DPH 
změna 3.16 celkem: 83.547,86 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

3.17 - Doplnění ostění z Purenitu 

Popis a zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci je navrženo ostění a nadpraží u oken v rámci nástavby obložit tepelně 
izolační deskou tl. 20 mm PURENIT. Montáž ani materiál není obsažen v původní rozpočtu, proto je 
nutné tyto položky do stavby doplnit, a to z důvodu zajištění požadované tepelné izolace nadpraží a 
ostění a zároveň z důvodu kotvení okenních výplní. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 126.623,79 Kč bez DPH 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
změna 3.17 celkem: 126.623,79 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

3.18 - Úprava podlahy 4.NP 

Popis a zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci bylo uvažováno pro zajištění kročejové neprůzvučnosti do podlahy ve 4.NP 
30 mm polystyrénu. Po odstranění provizorního zakrytí vodorovné konstrukce asfaltovými pásy bylo 
zjištěno, že konstrukce vykazuje značnou nerovnost v rozmezí od 10 mm do 60 mm, proto dojde 
k rozdělení podlahové plochy na 10 sekcí, kde sekce budou odděleny pod SKD příčkami cementovým 
potěrem o šířce prahu 300 mm. Následně dojde k vyrovnání nejprve křemičitým pískem, následně bude 
do jednotlivých sekcí kladen polystyren tloušťky od 10 do 30 mm dle potřeby. Poté již bude použita 
skladba dle projektové dokumentace s tím, že v původním rozpočtu nedošlo k vynásobení plochy 
potřebnou tloušťkou polystyrenu. Toto pochybení je napraveno touto změnou. 

méněpráce 1.036.187,00 Kč bez DPH; vícepráce 229.254,56 Kč bez DPH 
změna 3.18 celkem: - 806.932,44 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

3.19 - Uchycení původní atiky 4. NP 

Popis a zdůvodnění změny: 

V rámci stavby došlo k odstranění souvrství původní střechy včetně nosné konstrukce. Na severní a jižní 
části objektu zůstala původní atika, která vytváří parapet u oken nástavby (4.NP). Jelikož je ke 
stávajícímu objektu atika upevněna pouze v jednom bodě je nutné ji z důvodu zajištění stability přikotvit 
ještě v druhém bodě, a to za pomocí závitové tyče s podložkou. Závitové tyče budou přivařeny k nové 
ocelové konstrukci, konkrétně k ocelovému profilu 70 x 70 x 3 mm. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 22.347,60 Kč bez DPH 
změna 3.19 celkem: 22.347,60 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 

Rekapitulace změn závazku 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 117.278,18 210.171,65 251.602,16 

Cena méněprací bez DPH 94.399,84 0,00 1.036.187 

Absolutní hodnota ceny víceprací a 
méněprací bez DPH 

211.678,02 210.171,65 1.287.789,16 

Absolutní hodnota změny v % 0,51 0,50 3,08 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací 

Cena méněprací bez DPH: 1.130.586,84 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 579.051,99 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

- 551.534,85 Kč - 115.822,32 Kč - 667.357,17 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):    
 
 

 
Datum: 2. 11. 2023 

Podpis projektanta stavby (AD):    
 
 

 
Datum: 2. 11. 2023 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 

 
Datum: 2. 11. 2023 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 

 
Datum: 2. 11. 2023 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v -667 357,17CZK

21,00% -551 534,85 -115 822,32
0,0015,00% 0,00

ZL3
Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 3

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

-551 534,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL3

Stavba:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA27 040,6022 347,603.19 Uchycení původní atiky 4. NP

-551 534,85 -667 357,17

153 214,79126 623,793.17 Doplnění ostění z Purenitu
-976 388,25-806 932,443.18 Úprava podlahy 4.NP 

22 216,5018 360,74Zpevněné plochy a sadové úpravy 3.15
101 092,9183 547,863.16 Doplnění ocelové konstrukce

Olemování otvoru pro výlez3.13 -10 530,03-8 702,50
Doplnění chráničky mezi objekty 5 970,003.14 7 223,70

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

8 772,623.12 7 250,10Doplnění samozavírače u pozice HL3

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 3

24. 10. 2023

SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice
B R E X, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 250,10

D 1.1 - Stavební část 7 250,10

    766 - Konstrukce truhlářské 7 250,10

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.12 - Doplnění samozavírače u pozice HL3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 250,10

D D 1.1 Stavební část 7 250,10

D 766 Konstrukce truhlářské 7 250,10
3001 K 766_X001 Montáž samozavírače u pozice HL3 ks 1,000 1 000,00000 1 000,00 nabídka SUB

3002 M 766_X002
Samozavírač GEZE TS 5000 s kluznou lištou v barvě 
stříbrná

ks 1,000 5 591,00000 5 591,00 nabídka SUB

3003 K 766_X003
Koordinační přiřážka BREX (mzdové náklady, ostatní 
přímé a nepřímé náklady, zisk)

% 10,000 65,91000 659,10

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.12 - Doplnění samozavírače u pozice HL3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -8 702,50

PSV - Práce a dodávky PSV -8 702,50

    712 - Povlakové krytiny -13 920,00

    713 - Izolace tepelné -925,20

    764 - Konstrukce klempířské 6 142,70

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.13 - Olemování otvoru pro výlez
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -8 702,50

D PSV Práce a dodávky PSV -8 702,50

D 712 Povlakové krytiny -13 920,00
241 K 712999019 D+M vlezu na plochou střěchu 600 x 900 mm kus -1,000 13 500,00000 -13 500,00 dle SoD - D 1.1

VV "SP1"-1 -1,000

244 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -0,012 35 000,00000 -420,00 dle SoD - D 1.1

D 713 Izolace tepelné -925,20

259 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 -1,600 180,00000 -288,00 dle SoD - D 1.1

VV "protispádový klín SP15" - 1,6 -1,600
VV Součet -1,600

260 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 -0,252 2 350,00000 -592,20 dle SoD - D 1.1
VV "protispádový klín - SP15"-2*0,12 -0,240
VV Součet -0,240
VV -0,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -0,252

267 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -0,001 45 000,00000 -45,00 dle SoD - D 1.1

D 764 Konstrukce klempířské 6 142,70

3004 K 764304112
Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střech s 
krytinou skládanou nebo z plechu

m2 3,000 1 230,00000 3 690,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764304112
VV "střešní vlez 600x900mm" 3 3,000
VV Součet 3,000

3005 M 13814201 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule t 0,044 45 800,00000 2 015,20 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 14,34 kg/m2
VV 3*0,0145 "Přepočtené koeficientem množství 0,044

331 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,035 12 500,00000 437,50 dle SoD - D 1.1

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.13 - Olemování otvoru pro výlez
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 970,00

M - Práce a dodávky M 5 970,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 970,00

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.14 - Doplnění chráničky mezi objekty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 970,00

D M Práce a dodávky M 5 970,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 970,00

3006 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 50,000 50,40000 2 520,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213
VV Mezi objekty školy a jídelny - 2x
VV 2*25 50,000
VV Součet 50,000

3007 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 50,000 69,00000 3 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV Mezi objekty školy a jídelny - 2x
VV 2*25 50,000
VV Součet 50,000

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.14 - Doplnění chráničky mezi objekty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 360,74

HSV - Práce a dodávky HSV 25 853,67

    1 - Zemní práce 22 245,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -38 485,66

    4 - Vodorovné konstrukce 3 834,26

    5 - Komunikace pozemní 13 746,80

    8 - Trubní vedení 11 286,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 060,81

    997 -   Přesun sutě 216,95

    998 - Přesun hmot 2 948,36

PSV - Práce a dodávky PSV -7 492,93

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -3 314,93

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 822,00

    767 - Konstrukce zámečnické -16 000,00

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.15 - Zpevněné plochy a sadové úpravy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 360,74

D HSV Práce a dodávky HSV 25 853,67

D 1 Zemní práce 22 245,73

3008 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 0,425 100,00000 42,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123
VV "schod" 2,5*0,17 0,425

3009 K 113107023

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 0,850 982,00000 834,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107023
VV "výplň schodů" 2*2,5*0,17 0,850

9 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

m3 4,250 812,84000 3 454,57 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 2 Situační výkres - bourací práce
VV Výměra dle SoD
VV -17,850 -17,850
VV Nová výměra
VV 29*0,5*0,8 11,600
VV 32*0,3*0,5 4,800
VV 9*0,4*0,2 0,720
VV 51*0,3*0,2 3,060
VV 96*0,2*0,1 1,920
VV Součet 4,250

3010 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,000 1 240,00000 2 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101
VV "výkop pro dvorní vpustě"2 2,000

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,441 311,83000 2 320,33 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV "rýhy"-17,85 -17,850
VV "zásyp"6,747 6,747
VV "zemina do násypů"-51,188 -51,188
VV "zemina pro ohumusování"-450*0,15 -67,500
VV Mezisoučet -129,791
VV Nová výměra
VV "rýhy"22,10 22,100
VV "zásyp"-5,556 -5,556
VV "zemina do násypů"51,188 51,188
VV "zemina pro ohumusování"450*0,15 67,500
VV "výkop pro dvorní vpustě"2*1 2,000
VV Součet 7,441

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 125,000 24,38000 3 047,50 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV -136,538*20 -2 730,760
VV Nová výměra
VV (137,232+5,556)*20 2 855,760
VV Součet 125,000

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,154 415,73000 479,75 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV "rýhy"-(17,85-6,747)*1,8 -19,985
VV Nová výměra
VV "rýhy"(15,30-5,556)*1,8 17,539
VV "výkop pro dvorní vpustě"2*1,8 3,600
VV Součet 1,154

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.15 - Zpevněné plochy a sadové úpravy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 0,641 20,81000 13,34 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV "rýhy"-(17,85-6,747) -11,103
VV Nová výměra
VV "rýhy"(15,30-5,556) 9,744
VV "výkop pro dvorní vpustě"2 2,000
VV Součet 0,641

16 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -1,191 297,20000 -353,97 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV -(48+5)*0,3*0,25 -3,975
VV -10*0,4*0,1 -0,400
VV -37*0,3*0,12 -1,332
VV -104*0,2*0,05 -1,040
VV Mezisoučet -6,747
VV Nová výměra
VV 32*0,3*0,25 2,400
VV 9*0,4*0,1 0,360
VV 51*0,3*0,12 1,836
VV 96*0,2*0,05 0,960
VV Součet -1,191

17 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 5,100 732,19000 3 734,17 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 2 Situační výkres - bourací práce, SO 02 - 4 
Situační výkres - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV -(11+1)*0,5*0,6 -3,600
VV Nová výměra
VV (29)*0,5*0,6 8,700
VV Součet 5,100

18 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 10,200 371,70000 3 791,34 dle SoD - SO 02
VV Výměra dle SoD
VV -3,6*2 "Přepočtené koeficientem množství -7,200
VV Nová výměra
VV 8,7*2 "Přepočtené koeficientem množství 17,400
VV Součet 10,200

3011 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,950 228,00000 444,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

3012 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 3,900 496,00000 1 934,40 CS ÚRS 2023 02
VV 1,95*2 "Přepočtené koeficientem množství 3,900

24 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 0,900 25,00000 22,50 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav
VV Výměra dle SoD
VV -(55+144) -199,000
VV -((48+5)*0,3+10*0,4+37*0,3+104*0,2) -51,800
VV Nová výměra
VV 27+23+100+50+4 204,000
VV 32*0,3+9*0,4+51*0,3+96*0,2 47,700
VV Součet 0,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -38 485,66

43 K 339921112
Osazování palisád betonových jednotlivých se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

kus -34,000 200,89000 -6 830,26 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV -(16+32)/0,12 -400,000
VV Nová výměra
VV 32/0,12+4*2,5/0,12+2*0,93/0,12 365,500
VV "zaokrouhlení množství" 0,5 0,500
VV Součet -34,000

44 M 592284107
palisáda  přírodní čtvercová/obdélniková (min. 120 
x120 mm)   120x120x600mm

kus -34,000 231,00000 -7 854,00 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV -(16+32)/0,12 -400,000
VV Nová výměra
VV 32/0,12+4*2,5/0,12+2*0,93/0,12 365,500
VV "zaokrouhlení množství" 0,5 0,500
VV Součet -34,000

46 K 339921113
Osazování palisád betonových jednotlivých se 
zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

kus -42,000 251,70000 -10 571,40 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV -(5/0,12+0,333) -42,000

47 M 592283148
palisáda čtvercová/obdélniková (min. 120 x120 mm)  
120x120x1200mm

kus -42,000 315,00000 -13 230,00 dle SoD - SO 02

VV -(5/0,12+0,333) -42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 3 834,26

48 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

m3 1,800 1 644,06000 2 959,31 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav
VV Výměra dle SoD
VV -(11+1)*0,5*0,2 -1,200
VV Nová výměra
VV (29+1)*0,5*0,2 3,000
VV Součet 1,800

49 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 5,000 174,99000 874,95 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV "PDL7 - okapový chodník, pochozí - fr. 4/8 tl. 30 mm"-55 -55,000
VV "PDL8 - přístupový chodník, pochozí - fr. 4/8 tl. 30 mm"-99 -99,000
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné - fr. 4/8 tl. 40 mm"-41 -41,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné- fr. 4/8 tl. 40 mm"-4 -4,000
VV Mezisoučet -199,000
VV Nová výměra
VV "PDL7a - okapový chodník, pochozí - fr. 4/8 tl. 30 mm"27 27,000
VV "PDL7b - okapový chodník, pochozí - fr. 4/8 tl. 30 mm"23 23,000
VV "PDL8 - přístupový chodník, pochozí - fr. 4/8 tl. 30 mm"100 100,000
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné - fr. 4/8 tl. 40 mm"50 50,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné- fr. 4/8 tl. 40 mm"4 4,000
VV Součet 5,000

D 5 Komunikace pozemní 13 746,80

50 K 564740104
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 120 mm

m2 -5,000 256,78000 -1 283,90 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV "PDL7 - okapový chodník, pochozí"-55 -55,000
VV Nová výměra
VV "PDL7a - okapový chodník, pochozí"27 27,000
VV "PDL7b - okapový chodník, pochozí"23 23,000
VV Součet -5,000

51 K 564750106
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 12,250 312,88000 3 832,78 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV "PDL8 - přístupový chodník, pochozí"-99 -99,000
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"-41 -41,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné"-4 -4,000
VV Nová výměra
VV "PDL8 - přístupový chodník, pochozí"100 100,000
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"50 50,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné"4 4,000
VV "Stupeň schodů"3*2,5*0,3 2,250
VV Součet 12,250

52 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 9,000 416,55000 3 748,95 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV fr. 8/63
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"-41 -41,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné"-4 -4,000
VV Nová výměra
VV fr. 8/63
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"50 50,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné"4 4,000
VV Součet 9,000

53 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 2,350 345,14000 811,08 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV "PDL8 - přístupový chodník, pochozí"-99 -99,000
VV Nová výměra
VV "PDL8 - přístupový chodník, pochozí"100 100,000
VV "Stupeň schodů"3*2,5*(0,3-0,12) 1,350
VV Součet 2,350

54 M 59245016 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní m2 2,421 446,25000 1 080,37 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV -99*1,03 "Přepočtené koeficientem množství -101,970
VV Nová výměra
VV 100*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 103,000

VV
3*2,5*(0,3-0,12)*1,03"Přepočtené koeficientem množství 
stupeň schodů

1,391

VV Součet 2,421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 9,000 445,23000 4 007,07 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"-41 -41,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné"-4 -4,000
VV Nová výměra
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"50 50,000
VV "PDL9b - parkovací plochy, pojízdné"4 4,000
VV Součet 9,000

56 M 59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 9,270 540,75000 5 012,75 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"-41 -41,000
VV -41*0,03 "Přepočtené koeficientem množství -1,230
VV Nová výměra
VV "PDL9a - parkovací plochy, pojízdné"50 50,000
VV 50*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,500
VV Součet 9,270

58 K 596841220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 -5,000 524,84000 -2 624,20 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV "PDL7 - okapový chodník, pochozí"-55 -55,000
VV Nová výměra
VV "PDL7a - okapový chodník, pochozí"27 27,000
VV "PDL7b - okapový chodník, pochozí"23 23,000
VV Součet -5,000

59 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 -28,840 495,60000 -14 293,10 dle SoD - SO 02
VV -28*1,03 "Přepočtené koeficientem množství -28,840

3013 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 
odvodnění betonový 80x330x590/669mm

kus 115,000 117,00000 13 455,00 CS ÚRS 2023 02

VV Severní strana objektu
VV 115 115,000

D 8 Trubní vedení 11 286,42

60 K 871265221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110

m 18,000 449,89000 8 098,02 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav
VV -11+29 18,000

61 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 5,000 234,88000 1 174,40 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav
VV -2+7 5,000

18 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 5,000 80,00000 400,00 dle SoD - D.1.4.1 ZTI

3014 K 877310420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného 
nebo žebrovaného odboček do DN 150

kus 2,000 507,00000 1 014,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310420

23 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 2,000 300,00000 600,00 dle SoD - D.1.4.1 ZTI

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 060,81

70 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m -1,000 299,78000 -299,78 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV -10+9 -1,000

71 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m -1,000 201,60000 -201,60 dle SoD - SO 02

VV -8+7 -1,000

73 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 14,000 256,23000 3 587,22 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV -37+51 14,000

74 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 15,000 162,75000 2 441,25 dle SoD - SO 02
VV (-37+51)*1,05+0,3 15,000

75 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m -8,000 181,20000 -1 449,60 dle SoD - SO 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV -104+96 -8,000

76 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m -9,000 112,35000 -1 011,15 dle SoD - SO 02
VV -105+96 -9,000

77 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,228 3 468,97000 790,93 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV -10*0,4*0,06 -0,240
VV -37*0,3*0,06 -0,666
VV Nová výměra
VV 9*0,4*0,06 0,216
VV 51*0,3*0,06 0,918
VV Součet 0,228

78 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m -1,000 236,75000 -236,75 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV -10+9 -1,000

3015 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,365 4 000,00000 5 460,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111
VV Základy palisád
VV 3*2,5*0,5*0,3+0,8*0,3*0,5*2 1,365
VV Součet 1,365

3016 K 966051111 Bourání palisád betonových osazených v řadě m3 0,587 1 670,00000 980,29 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966051111
VV Hrany schodů+boky
VV 63*(0,12*0,12*0,6) 0,544
VV 5*(0,12*0,12*0,6) 0,043
VV Součet 0,587

D 997   Přesun sutě 216,95

83 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 4,741 45,76000 216,95 dle SoD - SO 02

D 998 Přesun hmot 2 948,36

91 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 12,609 233,83000 2 948,36 dle SoD - SO 02

D PSV Práce a dodávky PSV -7 492,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -3 314,93

92 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 -31,500 59,96000 -1 888,74 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 4 Situační výkres - nový stav,  SO 02 - 5 
Řezy - nový stav

VV Výměra dle SoD
VV -(48+5)*1,5 -79,500
VV Nová výměra
VV 32*1,5 48,000
VV Součet -31,500

93 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 -34,650 41,16000 -1 426,19 dle SoD - SO 02

VV Výměra dle SoD
VV -79,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -87,450
VV Nová výměra
VV 48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 52,800
VV Součet -34,650

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 822,00

3017 K 721219621
Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních 
typů DN 110/160

kus 2,000 701,00000 1 402,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219621

3018 M 59223150
vpusť dvorní polymerbetonová B125 300x300mm 
litinový rošt

kus 2,000 5 210,00000 10 420,00 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické -16 000,00
97 K 767531113 D+M zábradlí - Z3, Z4 m -2,000 8 000,00000 -16 000,00 dle SoD - SO 02

P
 Poznámka k položce:

výpis zámečnických výrobků - Z3, Z4
VV Výměra dle SoD
VV -(6+7) -13,000
VV Nová výměra
VV 4+7 11,000
VV Součet -2,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 547,86

HSV - Práce a dodávky HSV 3 986,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 986,10

PSV - Práce a dodávky PSV 79 561,76

    767 - Konstrukce zámečnické 77 297,57

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 264,19

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.16 - Doplnění ocelové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 547,86

D HSV Práce a dodávky HSV 3 986,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 986,10

3019 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
16, hloubka 125 mm

kus 43,000 92,70000 3 986,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114

D PSV Práce a dodávky PSV 79 561,76

D 767 Konstrukce zámečnické 77 297,57

11 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kg 237,136 35,00000 8 299,76
dle SoD - SO 01 - D1.2. 
Statika

VV "doplnění úhelníku 100x100x10 u VZT jednotky" 0,15*15,04 2,256
VV "doplnění 70x70x6 - uložení trapézových plechů" 32*7,34 234,880
VV Součet 237,136

14 M 13010428
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
70x70x6mm

t 0,282 120 000,00000 33 840,00
dle SoD - SO 01 - 
D1.2. Statika

VV
"doplnění 70x70x6 - uložení trapézových plechů" 
16*2*7,34/1000

0,235

VV 0,235*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,282

3020 M 13010442
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x10mm

t 0,002 37 100,00000 74,20 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,04 kg/m

VV
"doplnění úhelníku 100x100x10 u VZT jednotky" 
0,15*15,04/1000

0,002

VV 0,002*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,002

20 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg

kg 254,400 35,00000 8 904,00
dle SoD - SO 01 - D1.2. 
Statika

VV "Doplnění U na stávající paždík - 24 m" 24*10,6 254,400
VV Součet 254,400

29 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
100

t 0,292 85 000,00000 24 820,00
dle SoD - SO 01 - 
D1.2. Statika

VV "Doplnění U na stávající paždík - 24 m" 24*10,6/1000 0,254
VV 0,254*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,292

382 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 759,560 1,79000 1 359,61 dle SoD - SO 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 264,19

428 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 9,310 122,08000 1 136,56 dle SoD - SO 01

VV
"doplnění úhelníku 100x100x10 - 0,15 m u VZT jednotky" 
0,15*(0,1+0,1)

0,030

VV
"doplnění 70x70x6 - uložení trapézových plechů" 
32*(0,07+0,07)

4,480

VV Mezisoučet 4,510

VV
"Doplnění UPN 100 na stávající paždík - 24 m" 
24*(0,1+0,05*2)

4,800

VV Mezisoučet 4,800
VV Součet 9,310

430 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 9,310 121,12000 1 127,63 dle SoD - SO 01

VV
"doplnění úhelníku 100x100x10 - 0,15 m u VZT jednotky" 
0,15*(0,1+0,1)

0,030

VV
"doplnění 70x70x6 - uložení trapézových plechů" 
32*(0,07+0,07)

4,480

VV Mezisoučet 4,510

VV
"Doplnění UPN 100 na stávající paždík - 24 m" 
24*(0,1+0,05*2)

4,800

VV Mezisoučet 4,800
VV Součet 9,310

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.16 - Doplnění ocelové konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 126 623,79

HSV - Práce a dodávky HSV 126 623,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 394,86

    998 - Přesun hmot 228,93

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.17 - Doplnění ostění z Purenitu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 623,79

D HSV Práce a dodávky HSV 126 623,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 394,86

62 K 622211003

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 
mm

m2 79,704 801,77000 63 904,28
dle SoD - SO 01 - 
stavební část

VV "vnitřní zateplení  ostění - nástavba  (4.NP)"
VV (2,35+0,32)*15*2*0,4+(2,35+0,32)*12*2*0,4 57,672
VV "zateplení nadpraží 4NP"
VV (0,9+0,04)*0,4*8+(3,6+0,04)*1*0,4+(2,4+0,04)*0,4*18 22,032
VV Součet 79,704

3021 M 59052102 deska tepelně izolační tl. 20 mm - PURENIT deska m2 83,689 746,70000 62 490,58 CS ÚRS 2023 02

VV "vnitřní zateplení  ostění - nástavba  (4.NP)"
VV (2,35+0,32)*15*2*0,4+(2,35+0,32)*12*2*0,4 57,672
VV "zateplení nadpraží 4NP"
VV (0,9+0,04)*0,4*8+(3,6+0,04)*1*0,4+(2,4+0,04)*0,4*18 22,032
VV Součet 79,704
VV 79,704*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 83,689

D 998 Přesun hmot 228,93

184 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 0,743 308,11000 228,93
dle SoD - SO 01 - 
stavební část

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.17 - Doplnění ostění z Purenitu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -806 932,44

HSV - Práce a dodávky HSV 203 986,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 195 062,41

    998 - Přesun hmot 8 923,79

PSV - Práce a dodávky PSV -1 010 918,64

    713 - Izolace tepelné -1 010 918,64

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -806 932,44

D HSV Práce a dodávky HSV 203 986,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 195 062,41

3022 K 633811111
Povrchová úprava betonových podlah broušení 
nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

m2 20,000 76,30000 1 526,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111
VV Broušení proběhna 20 m2 plochy
VV 20 20,000

3023 K 633811119
Povrchová úprava betonových podlah broušení 
Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

m2 260,000 58,00000 15 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811119
VV Broušení proběhna 20 m2 plochy do 15 mm
VV 20*13 260,000
VV Součet 260,000

3024 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

m3 2,200 5 190,00000 11 418,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114
VV Dobetonování plochy cca 40 m2
VV 40*0,055 2,200
VV Součet 2,200

3025 K 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

m3 0,304 4 750,00000 1 444,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311134
VV Dobetonování otvorů
VV 40*0,2*0,2*0,19 0,304
VV Součet 0,304

3026 K 632450133
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

m2 36,528 610,00000 22 282,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450133
VV Vyrovnávací betonové pásy pod SDK příčky (šířka 300 mm)
VV (5,82*5+35,8*2+7,02*3)*0,3 36,528

3027 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 24,352 468,00000 11 396,74 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101
VV Plocha bednění pro vyrovnávací betonové pásy
VV (2*5,82*5+2*35,8*2+2*7,02*3)*0,10 24,352
VV Součet 24,352

3028 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 24,352 102,00000 2 483,90 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102
VV Plocha bednění pro vyrovnávací betonové pásy
VV (2*5,82*5+2*35,8*2+2*7,02*3)*0,1 24,352
VV Součet 24,352

3029 K 712391181
Provedení ploché podlahy - ostatní práce dokončení 
izolace posypem a zatlačením křemičitého písku

m2 482,594 5,57000 2 688,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391181
VV "Sekce č. 2"5,25*5,8 30,450
VV "Sekce č. 3"6,5*5,8 37,700
VV "Sekce č. 4"8,98*5,8 52,084
VV "Sekce č. 6"3,2*35,8 114,560
VV "Sekce č. 7"8,85*7 61,950
VV "Sekce č. 8"8,85*7 61,950
VV "Sekce č. 9"8,85*7 61,950
VV "Sekce č. 10"8,85*7 61,950
VV Součet 482,594

3030 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t 19,742 6 420,00000 126 743,64 CS ÚRS 2023 02
VV "Sekce č. 2"5,25*5,8*0,0178 0,542
VV "Sekce č. 3"6,5*5,8*0,03 1,131
VV "Sekce č. 4"8,98*5,8*0,03 1,563
VV "Sekce č. 6"3,2*35,8*0,01 1,146
VV "Sekce č. 7"8,85*7*0,03 1,859
VV "Sekce č. 8"8,85*7*0,0217 1,344
VV "Sekce č. 9"8,85*7*0,05 3,098
VV "Sekce č. 10"8,85*7*0,04 2,478
VV Součet 13,161
VV "Přepočet na množství"13,161*1,5 19,742

D 998 Přesun hmot 8 923,79

184 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 28,963 308,11000 8 923,79 dle SoD - D 1.1

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV -1 010 918,64

D 713 Izolace tepelné -1 010 918,64

245 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 509,854 49,56000 25 268,36 dle SoD - D 1.1

VV "Sekce č. 1 - EPS 150 tl. 10 mm"7,1*5,8 41,180
VV "Sekce č. 3  - EPS 150 tl. 20 mm"6,5*5,8 37,700
VV "Sekce č. 4  - EPS 150 tl. 20 mm"8,98*5,8 52,084
VV "Sekce č. 5 - EPS 150 tl. 30 mm"2,85*5,8 16,530
VV "Sekce č. 6  - EPS 150 tl. 10 mm"3,2*35,8 114,560
VV "Sekce č. 7 - EPS 150 tl. 30 mm"8,85*7 61,950
VV "Sekce č. 8  - EPS 150 tl. 10 mm"8,85*7 61,950
VV "Sekce č. 9  - EPS 150 tl. 10 mm"8,85*7 61,950
VV "Sekce č. 10  - EPS 150 tl. 20 mm"8,85*7 61,950
VV Součet 509,854

247 M 28376643
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 5,0 kN/m2)

m3 -531,113 1 942,50000 -1 031 687,00 dle SoD - D 1.1

VV Přepočtené koeficientem množství dle SoD
VV -545,51*1,02 -556,420
VV Množství dle skutečnosti v ploše
VV (554,176*0,03)*1,02 16,958
VV Vyrovnání EPS 150 tl. 10 mm
VV (279,6*0,01)*1,02 2,852
VV Vyrovnání EPS 150 tl. 20 mm
VV (151,7*0,02)*1,02 3,095
VV Vyrovnání EPS 150 tl. 10 mm
VV (78,5*0,03)*1,02 2,402
VV Součet -531,113

267 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -0,100 45 000,00000 -4 500,00 dle SoD - D 1.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 347,60

HSV - Práce a dodávky HSV 22 347,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 347,60

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.19 - Uchycení původní atiky 4. NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 347,60

D HSV Práce a dodávky HSV 22 347,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 347,60

3031 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo 
prostého betonu průměru do 16 mm

m 19,800 166,00000 3 286,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110
VV Severní strana 5 polí
VV 5*(6*0,3) 9,000
VV Jižní strana 6 polí
VV 6*(6*0,3) 10,800
VV Součet 19,800

3032 K 985622311
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze 
závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 
mm

m 26,400 722,00000 19 060,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985622311
VV "závitové tyče včetně kotvení"
VV Severní strana 5 polí
VV 5*(6*(0,3+0,03+0,07)) 12,000
VV Jižní strana 6 polí
VV 6*(6*(0,3+0,03+0,07)) 14,400
VV Součet 26,400

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
3

3.19 - Uchycení původní atiky 4. NP
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