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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0469/23 
 

na provedení přeložky plynu uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu 

 

„SILNICE III/05417: HORNÍ NĚMČÍ, MOST EV.Č. 05417-4, SO 501 - 

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU“ 
 

mezi smluvními stranami, kterými jsou:     
 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 34 860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxxx 

      xxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

 

Zhotovitel:     GASPRO, spol. s r.o. 

Sídlo:      Na Drahách 728, 686 04 Kunovice 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 29697 

IČ:      25517252 

DIČ:      CZ25517252 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxx   

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 

 
 

Článek I.  

Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22.9.2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0469/23 

na provedení přeložky STL plynu“ (dále jen „Smlouva“) související s přestavbou mostu ev.č. 05417-

4 v Horním Němčí. 

1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že dílo není možné dokončit 

v  rozsahu sjednaném ve Smlouvě, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna 
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není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu 

zakázky vlivem nevhodných geologických poměrů, které neumožňují provedení protlaku pro uložení 

přeložky STL plynovodu. Při realizaci díla bylo zjištěno, že vlivem nepříznivých geologickým poměrů 

v místě plánovaného protlaku (neočekávané skalní podloží vzhledem k zjištěným geologickým 

poměrům při stavbě mostu),  nebylo možné provést dokončení díla. Protlak nebylo možné zrealizovat 

ani ve změněné poloze trasy protlaku, vrtací práce byly následně ukončeny. V návaznosti na výše 

uvedené dochází ke změně plnění Smlouvy a změně ceny za dílo. 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

2.1 Článek II. „Předmět smlouvy“ smlouvy, odst. 1 a 2 

 

2.1.1 Dosavadní text odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle činností specifikovaných v Článku III Rozsah a obsah 

díla. Dílo bude dokončeno dle aktualizované cenové nabídky ze dne 16.10.2023.  

 

2.1.2 Dosavadní text odst. 2 se ruší a nahrazuje novým textem: 

 

2. Závazek zhotovitele je splněn provedením prací nezbytných pro dokončení možného rozsahu vrtání 

plánovaného protlaku  přeložky STL plynovodu a uvedením prostoru určeného pro realizaci díla 

do původního stavu. 

 

 

2.2 Článek III. „Rozsah a obsah díla“ smlouvy, odst. 1, 2 a 4 

 

2.2.1 Dosavadní text odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem: 

 

1. Předmětem zakázky je dokončení přípravných prací (včetně zajištění a přípravy materiálu) a 

možného rozsahu vrtání plánovaného protlaku pro umístění přeložky STL plynovodu v návaznosti 

na zjištěné skutečné geologické podmínky dotčeného prostoru 

Stávající STL plynovod bylo nutné přeložit z důvodu probíhající rekonstrukce silničního mostu ev.č. 

05417-4 a požadavku na vymístění STL plynovodu z prostoru nového mostu ev.č. 05417-4. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude provedena minimální stavební úprava mostu pro 

zachování stávající trasy vedení STL plynovodu. 

 

2.2.2 Dosavadní text odst. 2 a 4 se ruší. 
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2.3 Článek V. „Cena za dílo“ smlouvy, odst. 1 

 

2.3.1 Dosavadní text odst. 1.  se ruší a nahrazuje novým textem: 

 

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši: 

 

Celková cena zakázky bez DPH          89 692,09 Kč 

DPH 21 %            18 835,34 Kč 

Cena celkem vč. DPH         108 527,43 Kč 

(slovy jednostoosmtisícpětsetdvacetsedmkorunčeských čtyřicettřihaléřů) 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti 

nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté 

vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly 

poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v písemné formě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 

3.5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy. 

 

 

Ve Zlíně, dne:  26.10.2023   V Kunovicích, dne:  26.10.2023 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

     

ředitel                                                        jednatel  


