
Protokol o změně díla                                          změnový list číslo 01 
Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL  Objekt: Stávající Pavilon D 
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
Změna: Okno v sesterně 

 Změnu vyvolal: Investor   P O P I S 

Popis změny:    
Ke zrušení dodávky okna O2 v m. č. K.04 došlo z důvodu demontáže funkčního okna v budoucí m. č. K.22, kde je nově 
vytvořený otvor s automatickými dveřmi. Tohle okno bylo demontováno a namontováno na pozici okna O2. 

  . 
Způsob projekčního zpracování: -  vliv změny na náklady stavby: ANO        ocenění změny předložil: PS BRNO                    ve formě 

 náklady na změnu dle  vícepráce méněpráce 
 Příloha 01 rozpočet 755,- Kč -44 190,- Kč 
 projekční náklady 0,- 0,- 
 úprava smluvní ceny: -43 435,- Kč      C zvýšení:  755,- Kč  E snížení: -44 190,- Kč  N nová cena: -43 435,- Kč  

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
 zhotovitel:    
 objednatel (investor, uživatel):    
 TDI:    
 GP:    

T Termín předání PD změny: -   E    R Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby M    
Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby N    Y        S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce O SOD:   D Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.     P Přílohy protokolu:   
Ř Příloha 01 položkový rozpočet   O    H    Y     Datum 2.10. 2023   

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet: ZL01

Objednatel: IČO: 665269705

DIČ: CZ65269705

625 00

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za TDIZa zhotovitele

FN BRNO - JIP KIGOPL

Okno v sesterně

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

Brno

V Brně dne…..

Za GPZa objednatele

V Brně dne….. V Brně dne…..V Brně dne…..

Brno

0,00

0,00

0,00

-43 435,00

-52 556,35

-43 435,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

-9 121,35

0,00

-44 190,00

0,00

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

755,00

Vídeňská 153/119b
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