
  Číslo Smlouvy Objednatele: 654-2023-537213 
čj. SPU 453700/2023 

UID: spudms00000014123673 
Rekonstrukce polní cesty C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka 

DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 654-2023-537213 ze dne 29. 6. 2023 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a 

hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník  

zastoupený: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník 

        
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník  
 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kaše       
 
Tel.: +420 725 949 942   
E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Froněk, spol.s r.o.  

Sídlo:  Zátiší 2488, 269 01 Rakovník 
zastoupený: Ing. Kamil Hrbek, prokurista 
tel./fax: XXX  
e-mail: XXX 
ID DS: xjw69sn 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  XXX, stavbyvedoucí 
tel./fax:                                                               XXX 
e-mail: XXX 
bankovní spojení: ČS, a.s.  
číslo účtu: 7769752/0800    
IČO: 47534630   
DIČ: CZ47534630 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879 

(dále jen „zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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1. PREAMBULE A ODŮVODNĚNÍ 

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva nebo SoD), (č.s. objednatele 654-
2023-537213, č.s. zhotovitele 123051) na zhotovení stavby „Polní cesta c 19 v k.ú. Čistá u 
Rakovníka“ (dále jen stavba) je změna ceny díla – méněpráce. 

Dne 7. 9. 2023 (č.j. SPU 398121/2023) obdržela Pobočka sdělení zhotovitele, dle kterého proběhlo 

na staveništi dne 4. 9. 2023 vytyčení kabelů ve správě ČEZ Distribuce. Po vyhloubení kopaných sond 

v místě uložení NN kabelu ve staničení komunikace cca 0,380 – 0,560 km bylo zjištěno, že stávající 

kabel se nacházejí pod asfaltovým povrchem realizované komunikace. Z tohoto důvodu byl zhotovitel 

nucen v tomto úseku zastavit stavební práce a současně kontaktovat zástupce ČEZ Distribuce 

s žádostí o místní šetření a konzultaci možných řešení. Dne 2. 10. 2023 proběhlo místní šetření za 

účasti zástupce ČEZ.  

Závěrem z tohoto šetření byla možnost změny vedení trasy cesty, přesunem komunikace blíže 

k hranici pozemků 275/11 a 275/10. K této změně však vyjádřily nesouhlas vlastníci zmíněných 

pozemků a na MÚ Rakovník, odbor dopravy podali podnět nesouladu postupu prací dle schválené 

PD. Na základě tohoto MÚ Rakovník, odbor dopravy svolal místní šetření, které proběhlo 12. 10. 

2023. Na němž bylo dohodnuto, že stavebník nechá vypracovat změnu projektu kde bude u pozemku 

275/11, 275/10 zachována přiléhající hrana zpevněné komunikace dle schváleného projektu a zúžena 

tak aby se zpevněná část komunikace vyhnula NN kabelu.  

Po zohlednění výše uvedených podmínek, které projektant zapracoval v rámci změny projektové 

dokumentace dochází v určitých místech k nepřípustnému zúžení komunikace. Dále bylo zjištěno, že 

dle zaměření skutečné hloubky uložení NN kabelu nelze v daném úseku z technických důvodů 

komunikaci realizovat. Z výše uvedených zjištění se objednatel rozhodl nerealizovat tuto část díla kdy 

po vyčíslení změn (méněprací) zhotovitelem dochází ke změně ceny díla, jak je uvedeno níže. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Čl. III Cena díla, odst. 4, se mění takto: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí          2 714 482,10 Kč 

DPH 21 % činí             570 041,24 Kč 

 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí     3 284 523,34 Kč. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník  Froněk, spol.s r.o. 
Místo: Rakovníku Místo: Rakovníku 
Datum: 22. 11. 2023 Datum: 22. 11. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Silvie Römerová    Jméno: Ing. Kamil Hrbek,  
Funkce: vedoucí Pobočky Rakovník    Funkce: prokurista   
 

 

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - méněpráce

Kód: 655/18_2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník Projektant:
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel:

MÉNĚPRÁCE Celková cena

Cena bez DPH Cena bez DPH

Náklady z rozpočtů 1 135 610,38 2 714 482,10

39 400,00 273 800,00

1 096 210,38 2 440 682,104 279 639,903 536 892,48
655/18_2-
1

SO 101 Polní cesta C19

3 850 092,48 4 658 611,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

378 972,00313 200,00
655/18_2-
0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Polní cesta C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka

NDCon s.r.o.
NDCon s.r.o.
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Přehled méněprací

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 313 200,00 39 400,00 273 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 313 200,00 39 400,00 273 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 800,00 14 800,00 44 000,00
1 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 0,000 0,00 1,000 20 000,00

PP Průzkumné práce

P
 Poznámka k položce:

případné upřesnějící geotechnické rozbory, zjištění průběhu IS

2 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 14 800,00 14 800,00 1,000 14 800,00 0,000 0,00
PP Archeologický dohled

P
 Poznámka k položce:

zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně 
dokladu ke koloudaci

3 K 012002000 Geodetické práce - vytyčení soubor 1,000 24 000,00 24 000,00 0,000 0,00 1,000 24 000,00
PP geodetické práce - vytyčení stavby a pozemků

D VRN3 Zařízení staveniště 65 600,00 0,00 65 600,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 28 000,00 28 000,00 0,000 0,00 1,000 28 000,00

PP Zařízení staveniště

5 K 034503000 Zajištění publicity realizované stavby soubor 1,000 25 600,00 25 600,00 0,000 0,00 1,000 25 600,00

PP
Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord dané velikosti, 
včetně konstrukce

6 K R.2. Dočasné dopravní značení soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00 1,000 12 000,00
PP Dočasné dopravní značení po dobu stavby

P
 Poznámka k položce:

Projednání DIO a osazení dočasného dopravního značení po dobu 
stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 136 800,00 15 600,00 121 200,00
7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 48 000,00 48 000,00 0,250 12 000,00 0,750 36 000,00

PP
zaměření skutečného provedení stavby včetně dodání příslušného 
počtu výtisků

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 19 200,00 76 800,00 0,000 0,00 4,000 76 800,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 0,300 3 600,00 0,700 8 400,00
PP Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky

D VRN7 Provozní vlivy 52 000,00 9 000,00 43 000,00
10 K 071203000 Provoz dalšího subjektu soubor 1,000 36 000,00 36 000,00 0,250 9 000,00 0,750 27 000,00

PP Provoz třetích oso

P
 Poznámka k položce:

Zachování přístupu do přilehlých nemovitostí a provozoven, jenž 
nemají jiný přístup.

11 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 16 000,00 16 000,00 0,000 0,00 1,000 16 000,00

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná 
pásma

P
 Poznámka k položce:

práce v OP VN, NN, sdělovací, vodovod

Celková cenaMÉNĚPRÁCE

Polní cesta C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka

655/18_2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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Přehled méněprací

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 536 892,48 1 096 210,38 2 440 682,10

D HSV Práce a dodávky HSV 3 481 942,48 1 063 620,38 2 418 322,10

D 1 Zemní práce 755 881,39 118 836,50 637 044,89

1 K 111111322
Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a 
odvoz do 20 km ve svahu do 1:2

m2 210,000 19,60 4 116,00 52,500 1 029,00 157,500 3 087,00

PP
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 na svahu 
přes 1:5 do 1:2

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 
m2 strojně

m2 160,000 54,70 8 752,00 40,000 2 188,00 120,000 6 564,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

3 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 259,930 109,00 137 332,37 314,983 34 333,09 944,948 102 999,28

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV 1259,93 1 259,930

4 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 140,930 265,00 37 346,45 46,800 12 402,00 94,130 24 944,45

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3

VV příkop
VV 94,13 94,130
VV drenáž
VV 195*0,24 46,800
VV Součet 140,930

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 1 475,860 25,00 36 896,50 140,930 3 523,25 1 334,930 33 373,25

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV odkopávky+rýhy+čištění příkopu
VV 1259,93+140,93+75 1 475,860

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 475,860 105,00 154 965,30 140,930 14 797,65 1 334,930 140 167,65

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV naložený výkopek
VV 1475,86 1 475,860

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 14 758,600 3,00 44 275,80 1 409,300 4 227,90 13 349,300 40 047,90

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV příplatek za 10km
VV 1475,86*10 14 758,600

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 475,860 11,00 16 234,46 140,930 1 550,23 1 334,930 14 684,23

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 1475,86 1 475,860

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 951,720 75,00 221 379,00 281,860 21 139,50 2 669,860 200 239,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV přepočet z m3 na t
VV 1475,86*2 2 951,720

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 3 286,832 16,00 52 589,31 821,708 13 147,33 2 465,124 39 441,98

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
VV 3286,832 3 286,832

11 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 564,000 24,00 13 536,00 141,000 3 384,00 423,000 10 152,00

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
+/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku
VV 564 564,000

12 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 564,000 12,00 6 768,00 141,000 1 692,00 423,000 5 076,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

P
 Poznámka k položce:

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
VV 564 564,000

13 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 16,920 185,00 3 130,20 4,230 782,55 12,690 2 347,65
PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg hřišťová
VV 564*0,03 16,920

14 K AG.R-3
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů 
dle platné legislativy

soubor 1,000 18 560,00 18 560,00 0,250 4 640,00 0,750 13 920,00

PP
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů dle platné 
legislativy včetně všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
1. Likvidovány budou pouze drobné porosty, větve a pařezy, které 
zůstávají k dispozici zhotoviteli - vše bude likvidováno dle platné 

 legislativy.
2. Kmeny stromů zůstanou k dispozici městu Kašperské Hory, 

 přemístění zhotovitelem do 10 km dle pokynů města.
3. V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače 
na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování 
a následný odvoz štěpky do kompostárny.

D 2 Zakládání 51 675,00 51 675,00 0,00

15 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 195,000 265,00 51 675,00 195,000 51 675,00 0,000 0,00

Celková cenaMÉNĚPRÁCE

Polní cesta C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka

655/18_2-1 - SO 101 Polní cesta C19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

P
 Poznámka k položce:

změřeno funkcí měření délek v elektronické dokumentaci
VV 195 195,000

D 5 Komunikace 2 581 247,93 868 393,86 1 712 854,07

16 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 5000 m2

m2 3 286,832 36,00 118 325,95 1 385,332 49 871,95 1 901,500 68 454,00

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém 
Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a 
ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění 
přes 350 do 400 mm

VV 3286,832 3 286,832

17 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 70,207 2 922,00 205 144,85 29,591 86 464,79 40,616 118 680,07

PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
VV zlepšovaná plocha*množství pojiva
VV 3286,832*21,36/1000 70,207

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 024,292 120,00 362 915,04 1 122,792 134 735,04 1 901,500 228 180,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV plocha ACO +krajnice+ rozšíření vrstvy
VV 2585,791+241,596+759,2*0,15+369*0,225 3 024,292

19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 286,832 160,00 525 893,12 1 385,332 221 653,12 1 901,500 304 240,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV plocha ŠD150 + rošíření vrstvy
VV 3024,292+759,2*0,2+369*0,3 3 286,832

20 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 2 664,765 289,00 770 117,09 763,265 220 583,59 1 901,500 549 533,50

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

VV plocha ACO11+rozšíření vrstvy
VV 2585,791+2*0,07*564,1 2 664,765

21 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 241,596 149,00 35 997,80 32,596 4 856,80 209,000 31 141,00

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

P
 Poznámka k položce:

2032*0,5*2
VV 241,596 241,596

22 K 573111113R
Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství do 1,5 
kg/m2

m2 2 664,765 22,00 58 624,83 763,265 16 791,83 1 901,500 41 833,00

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,50 kg/m2

VV plocha ACP
VV 2664,765 2 664,765

23 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 2 585,791 7,00 18 100,54 684,291 4 790,04 1 901,500 13 310,50

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

VV plocha ACO
VV 2585,791 2 585,791

24 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2 585,791 188,00 486 128,71 684,291 128 646,71 1 901,500 357 482,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV délka*šířka vozovky + rozšíření+sjezdy+výhybny
VV 564,1*4+329,391 2 585,791

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 007,00 4 710,00 31 297,00

25 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 
uložení bez betonového základu

kus 2,000 326,00 652,00 0,000 0,00 2,000 652,00

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 
bez betonového základu silničního

VV 2 2,000

26 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 350,00 700,00 0,000 0,00 2,000 700,00
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

P
 Poznámka k položce:

Z11c,d
VV 2 2,000

27 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 265,00 265,00 0,000 0,00 1,000 265,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

VV 1 1,000

28 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 0,000 0,00 1,000 1 200,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu

VV 1 1,000

29 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 450,00 1 450,00 0,000 0,00 1,000 1 450,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
VV 1 1,000

30 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 380,00 1 380,00 0,000 0,00 1,000 1 380,00
PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

P
 Poznámka k položce:

P4

31 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 28,000 65,00 1 820,00 3,000 195,00 25,000 1 625,00

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
 Poznámka k položce:

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu
VV 28 28,000

32 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem

m 28,000 60,00 1 680,00 3,000 180,00 25,000 1 500,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
 Poznámka k položce:

zalití spáry v místě napojení nového krytu na stávající asfaltový 
povrch na začátku polní cesty

VV 28 28,000

33 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 28,000 120,00 3 360,00 3,000 360,00 25,000 3 000,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

P
 Poznámka k položce:

zaříznutí stávajícího krytu
VV řezání_krytu 28 28,000

34 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
objem nánosu do 0,5 m3/m

m 150,000 106,00 15 900,00 37,500 3 975,00 112,500 11 925,00

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

P
 Poznámka k položce:

čištění stávájícíh příkopů

35 K R.3 Sonda pro vyhledání IS 8,000 950,00 7 600,00 0,000 0,00 8,000 7 600,00
PP Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 30 000,00 9 000,00 21 000,00

36 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 20 000,000 1,50 30 000,00 6 000,000 9 000,00 14 000,000 21 000,00

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

P
 Poznámka k položce:

opakované čištěšní stavajích silnic i nové vozovky

D 99 Přesun hmot 27 131,16 11 005,02 16 126,14

37 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2 713,116 10,00 27 131,16 1 100,502 11 005,02 1 612,614 16 126,14

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

D M Práce a dodávky M 54 950,00 32 590,00 22 360,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 54 950,00 32 590,00 22 360,00
38 K 210812R Zpětné uložení NN vedení m 90,000 300,00 27 000,00 90,000 27 000,00 0,000 0,00

PP
Zpětné uložení NN vedení při odkrytí. uložení vedení do rýhy, zásyp 
pískem, položení výstaržné folie. Včetně materiálu

VV 90 90,000

39 K 460742122
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obsypem průměru do 15 cm

m 50,000 152,00 7 600,00 10,000 1 520,00 40,000 6 080,00

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 
plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního 
průměru přes 10 do 15 cm

VV 50 50,000

40 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE

m 50,000 407,00 20 350,00 10,000 4 070,00 40,000 16 280,00

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
VV 50 50,000
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